



الجمهورية الفلسطينية
وزارة العدل

قطاع التخطيط والبنى التحتية
الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء
إدارة التقييم والجودة

التقرير التقييمي السنوي

لمستوى تنفيذ الخطة التشغيلية

للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة)

للعام ١٤٤٥ هـ

فهرس التقرير التقييمي السنوي لوزارة العدل من العام ١٤٤٥ هـ

رقم الصفحة	اسم الادارة العامة	م	رقم الصفحة		اسم الادارة العامة	م	
			من	الى			
70	67	تقرير الإدارة العامة للمحاكم المتخصصة	12	15	3	1	خلاصة الأهداف التشغيلية .
86	71	تقرير الإدارة العامة للتوثيق	12	16	16	2	الاجمالي العام لقطاعات الوزارة
95	87	تقرير الإدارة العامة للمرأة والطفل وشنون أموال القصر	13	17	17	3	إجمالي قطاع الشئون المالية والإدارية
96	96	إجمالي قطاع المكتب الفني	14	22	18	4	تقرير الإدارة العامة للشئون المالية
102	97	تقرير الإدارة العامة للشئون القانونية	15	25	23	5	تقرير الإدارة العامة للموارد البشرية
106	103	تقرير الإدارة العامة للتعاون الدولي وحقوق الإنسان	16	31	26	6	تقرير الإدارة العامة للتدريب والتأهيل
114	107	تقرير الإدارة العامة للدراسات والبحوث	17	37	32	7	تقرير الإدارة العامة للتجهيزات
115	115	إجمالي قطاع الإدارات التابعة لمكتب الوزير	18	38	38	8	إجمالي قطاع التخطيط والبنى التحتية
121	116	تقرير الإدارة العامة لمكتب الوزير	19	47	39	9	تقرير الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء
123	122	تقرير الإدارة العامة للسكرتارية وخدمات الجمهور	20	49	48	10	تقرير الإدارة العامة للمطبعة القضائية
126	124	تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية	21	60	50	11	تقرير الإدارة العامة للمشاريع والصيانة
139	128	تقرير الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية	22	61	61	12	إجمالي قطاع المحاكم والتوثيق
151	140	تقرير الإدارة العامة لمركز معلومات القضاء	23	66	62	13	تقرير الإدارة العامة للمحاكم وأعوان القضاء

تقييم مستوى تنفيذ الخطة التشغيلية السنوي من العام ١٤٤٥ هـ على مستوى الأهداف التشغيلية :

م	الهدف الاستراتيجي	م	الهدف التشغيلي	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	نسبة أداء الأهداف الاستراتيجية
		١	تنفيذ مشروع النظام المالي الالكتروني FMIS في وزارة العدل .	٥٠%	٨٠%
		٢	إعداد مشروع الحساب الختامي للوزارة والمحاكم للعام ١٤٤٤ هـ .	١٠٠%	
		٣	إجراء الجرد السنوي الفعلي لموجودات الوزارة لعام ١٤٤٤ هـ ومقارنته مع البيانات المتوفرة.	١٠٠%	
		٤	صرف المساعدات (الرعاية الطبية) .	٨٠%	
		٥	توفير الدعم المالي لتسديد التزامات الوزارة المرحلة من اعوام سابقة حتى نهاية عام ١٤٤٤ هـ .	٨٠%	
		٦	توفير الدعم المالي لتسديد احتياجات الوزارة لأحتياجات الوزارة والمحاكم لتغطية العجز القائم في نفقاتها التشغيلية للعام ١٤٤٥ هـ	٩٢%	
		٧	حصر الامانات وتطبيق الدوره المستندية بشأنها حفاظا على حقوق المتقاضين .	١٠٠%	
		٨	متابعة تحصيل وتوريد الإيرادات وفقاً للقوانين النافذة .	١٠٠%	
		٩	متابعة وزارة المالية لتوفير مبالغ مالية لمواجهة الزيادة السنوية لبند الاجارات لمقرات المحاكم	٩٢%	
		١٠	اعداد دراسة لتنمية الموارد الذاتية لصندوق دعم القضاء .	—	
		١١	استكمال الأرشفة الالكترونية لملفات موظفين المحاكم الاستئنافية والابتدائية ووزارة العدل	٠%	
		١٢	استكمال رفق المحاكم وديوان الوزارة بالكوادر الإدارية المطلوبة عدد (٥٠٠) موظف اداري المرحلة الأولى	٧٨%	
		١٣	رفق المحاكم وديوان الوزارة بالكوادر الإدارية المطلوبة عدد (١٠٠٠) موظف اداري المرحلة الثانية	٠%	
		١٤	تجهيز كشوفات بالحالات المستحقة للأحالة الى التقاعد لبلوغها احد الأجلين للاعوام من ٢٠١٩م حتى ٢٠٢٣م	٢٥%	
		١٥	تفعيل عمل لجنة شئون الموظفين بديوان عام الوزارة .	١٠٠%	
		١٦	تقييم الأداء الوظيفي لجميع العاملين بديوان عام الوزارة للعام ١٤٤٤ هـ	٤٠%	
		١٧	اعداد التسويات المستحقة حتى نهاية عام ٢٠١٨م	٤٧%	
		١٨	إعداد تقرير تقييمي لمستوى تنفيذ خطة وزارة العدل للعام ١٤٤٤ هـ .	١٠٠%	
		١٩	إعداد تقرير إنجازات وزارة العدل للعام ١٤٤٤ هـ .	١٠٠%	

تقييم مستوى تنفيذ الخطة التشغيلية السنوي من العام ١٤٤٥ هـ على مستوى الأهداف التشغيلية :

م	الهدف الاستراتيجي	م	الهدف التشغيلي	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	نسبة أداء الأهداف الاستراتيجية
		٢٠	إعداد تقرير تقييمي ربع سنوي لمستوى تنفيذ خطة وزارة العدل للفترة ١ محرم - ٣٠ ربيع أول للعام ١٤٤٥ هـ	٪١٠٠	
		٢١	إعداد تقرير تقييمي نصف سنوي لمستوى تنفيذ خطة وزارة العدل للفترة ١ محرم - ٣٠ جماد ثاني للعام ١٤٤٥ هـ	٪١٠٠	
		٢٢	إعداد تقرير إنجاز نصف سنوي لإنجازات وزارة العدل للفترة من ١ محرم - ٣٠ جماد ثاني للعام ١٤٤٥ هـ	٪١٠٠	
		٢٣	إعداد تقرير إنجاز للربع الثالث لخطة وزارة العدل للفترة من ١ رجب - ٣٠ رمضان للعام ١٤٤٥ هـ	٪١٠٠	
		٢٤	إعداد تقرير الإحصاء القضائي السنوي لعام ١٤٤٤ هـ.	٪١٠٠	
		٢٥	إعداد تقرير الإحصاء التوثيقي السنوي لعام ١٤٤٤ هـ.	٪١٠٠	
		٢٦	إعداد تقرير الإحصاء المالي والإداري السنوي لعام ١٤٤٤ هـ.	٪١٠٠	
		٢٧	إعداد الخطة التشغيلية للعام ١٤٤٦ هـ.	٪١٠٠	
		٢٨	إعداد خطة استراتيجية لتطوير البنية التحتية للسلطة القضائية	٪١٠٠	
		٢٩	إجراء التدوير الوظيفي بحسب قانون التدوير الوظيفي ولائحته التنفيذية.	٪١٠٠	
		٣٠	التحقيق في الشكاوى والبت فيها أولاً بأول	٪١٠٠	
		٣١	تطبيق نظام تقييم الأداء الوظيفي.	٪١٠٠	
		٣٢	متابعة محاكم الاستئناف بشأن تفعيل مجالس التأديب وإدارة الرقابة والتحقق ودراسة أسباب إحالة الموظفين بالمحاكم إلى المجالس التأديبية والمعالجات المقترحة بشأنها	٪١٠٠	
		٣٣	تنفيذ التفتيش الدوري (المالي والإداري والتوثيقي) على موظفي المحاكم والمحاكم المتخصصة وإقلام التوثيق بالمحافظات (الأمانة - الحديدة - عمران - اب تعز - صنعاء - ذمار - صعدة - مأرب - الجوف - البيضاء - الضالع - المحويت - حجة - ريمة)	٪٣٧	
		٣٤	تنظيم القوى الوظيفية بالمحاكم بإعادة التوزيع والنقل لبعض موظفي المحاكم الاستئنافية والابتدائية بحسب الاحتياج وما تقتضيه مصلحة العمل.	٪١٠٠	
		٣٥	تعزيز وتنسيق التعاون المشترك بين وزارة العدل ونقابة المحامين والبحث عن موارد لدعم العون القضائي.	٪١٠٠	
		٣٦	أنشاء قاعدة بيانات للشرطة القضائية	٪٣٠	
		٣٧	حصر الوظائف الشاغرة في كل محكمة مع تحديد نوع الوظائف المطلوبة	٪١٠٠	
		٣٨	إجراء التدوير الوظيفي بحسب قانون التدوير الوظيفي ولائحته التنفيذية لموظفي الشعب والمحاكم المتخصصة وتفعيل نتائجه.	٪١٠٠	
		٣٩	التحقيق في الشكاوى والبت فيها أولاً بأول ضد موظفي الشعب والمحاكم المتخصصة	٪١٠٠	
		٤٠	تطبيق نظام تقييم الأداء الوظيفي لموظفي الشعب والمحاكم المتخصصة	٪١٠٠	
		٤١	١- متابعة محاكم الاستئناف بشأن تفعيل مجالس التأديب وإدارة الرقابة والتحقق ودراسة أسباب إحالة الموظفين بالشعب والمحاكم المتخصصة إلى المجالس التأديبية والمعالجات المقترحة بشأنها	٪١٠٠	

تقييم مستوى تنفيذ الخطة التشغيلية السنوي من العام ١٤٤٥ هـ على مستوى الأهداف التشغيلية :

م	الهدف الاستراتيجي	م	الهدف التشغيلي	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	نسبة أداء الأهداف الاستراتيجية
		٤٢	تنفيذ التفتيش المفاجئ المالي والإداري على موظفي الشعب والمحاكم المتخصصة في خمس محافظات (الأمانة/ الحديدة/ إب / ذمار / تعز)	٪١٠٠	
		٤٣	تنظيم القوى الوظيفية بالمحاكم بإعادة التوزيع والنقل لبعض موظفي الشعب والمحاكم المتخصصة بحسب الاحتياج وما تقتضيه مصلحة العمل.	٪١٠٠	
		٤٤	إجراء حركة إدارية لعدد (١٠) موظفاً بمكاتب وأقلام التوثيق	٪١٠٠	
		٤٥	شغل عدد(٥) من الوظائف الاشرافية الشاغرة في مكاتب وأقلام التوثيق .	٪١٠٠	
		٤٦	استكمال إجراء مسح للمناطق الشاغرة من الأمناء واعتماد عدد (٣٠٠) منها	٪١٠٠	
		٤٧	معالجة تداخل الاختصاصات ومسببات المناطق لبعض الأمناء بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء	٪٠	
		٤٨	تحديد أماكن وسكن الأمناء ومناطق اختصاصهم واسقاطها على الخرائط وذلك للمحافظات (الحديدة- ذمار – إب - صعدة)	٪٠	
		٤٩	تغطية (٢٠٠) منطقة شاغرة من الأمناء	٪١٠٠	
		٥٠	مراجعة وتصحيح بيانات الأمناء الالكترونية للمحافظات (عمران – المحويت – ريمة)	٪١٠٠	
		٥١	متابعة تجديد تراخيص الأمناء واستكمال بياناتها وإدخالها في قاعدة بيانات الأمناء الإلكترونية	٪١٠٠	
		٥٢	تنفيذ التفتيش الدوري على الامناء الشرعيين عدد (٦٥٠) بالمحافظات لعدد ١٠ محافظات	٪١٠٠	
		٥٣	تنفيذ التفتيش المفاجئ وبصورة مستمرة على موظفي مكاتب وأقلام التوثيق ورفع التقارير بصورة دورية أولاً بأول .	٪١٠٠	
		٥٤	التحقيق في الشكاوى والبت فيها أولاً بأول عبر لجنة خاصة للنظر في الشكاوى والبت فيها	٪١٠٠	
		٥٥	رصد المخالفات وأوجه القصور التي تظهر في الوثائق المسلمة لإدارة التصديق لغرض المصادقة عليها للخارج ورفع تقرير عنها	٪١٠٠	
		٥٦	رصد حالات التزوير في محررات التوثيق واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها والحد منها	٪١٠٠	

تقييم مستوى تنفيذ الخطة التشغيلية السنوي من العام ١٤٤٥ هـ على مستوى الأهداف التشغيلية :

م	الهدف الاستراتيجي	م	الهدف التشغيلي	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	نسبة أداء الأهداف الاستراتيجية
		٥٧	تقييم الأداء الوظيفي لموظفي التوثيق والأمناء للعام ١٤٤٤ هـ	٪١٠٠	
		٥٨	إحالة الفاسدين والمخالفين للمحاسبة والتأديب	٪١٠٠	
		٥٩	دراسة تقارير أداء وإنجازات مكاتب التوثيق بالمحافظات للعام ١٤٤٤ هـ وتحليلها ورفع خلاصتها مع التوصيات والمقترحات	٪١٠٠	
		٦٠	متابعة ضبط المنتحلين لصفة الأمين	٪١٠٠	
		٦١	استمرار عملية تصحيح أوضاع الأمناء وتحديث بياناتهم.	٪١٠٠	
		٦٢	تنفيذ المعالجات الخاصة بتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة	٪١٠٠	
		٦٣	متابعة مكاتب وأقسام التوثيق والأمناء للرفع الى الوزارة بحالات غسل الأموال عبر مسؤول الامتثال (مدراء مكاتب التوثيق) وتفعيل دورهم	٪١٠٠	
		٦٤	تفعيل لجان تأديب الأمناء بالمحافظات	٪١٠٠	
		٦٥	استكمال إعداد الدليل الإرشادي للموثق والأمين يتضمن المهام والواجبات وصيغ العقود والدورة المستندية للوثائق والنماذج المنظمة للعمل	٪٣٤	
		٦٦	تحديث وتطوير السجلات لدى مكاتب وأقسام التوثيق والأمناء	٪٦٧	
		٦٧	استكمال الفهرسة الالكترونية للسجلات القديمة الخاصة بالبصائر والفصول لدى إدارة التصديق	٪١٠٠	
		٦٨	تنظيم وأرشفة أعمال إدارة التفتيش (شكاوى - تقارير - تقييمات ... الخ)	٪١٠٠	
		٦٩	إعداد كتاب خاص بالاتفاقيات المتعلقة بالحصانات الدبلوماسية والقنصلية	٪١٠٠	
		٧٠	إقامة حلقة نقاشية بشأن التعويضات الناشئة عن النزاعات المسلحة	٪١٠٠	
		٧١	دراسة طلبات العفو الخاص عن المساجين في الحق العام وابداء الرئى القانوني بشأنها	٪١٠٠	
		٧٢	إقامة برامج توعوية عن حقوق السجناء	٪١٠٠	

تقييم مستوى تنفيذ الخطة التشغيلية السنوي من العام ١٤٤٥ هـ على مستوى الأهداف التشغيلية :

م	الهدف الاستراتيجي	م	الهدف التشغيلي	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	نسبة أداء الأهداف الاستراتيجية
		٧٣	اعداد دراسة بشأن رؤية وزارة العدل حول تنظيم مراكز التحكيم المؤسسي	٪١٠٠	
		٧٤	اعداد الدراسات والآراء القانونية والقضائية في كل ما يحال للإدارة العامة من قيادات الوزارة او من القطاعات بواقع ٦٠ دراسة ورأي	٪١٠٠	
		٧٥	اعداد دليل ارشادي لقانون الرسوم القضائية وتعديلاته	٪٦٠	
		٧٦	اعداد الية لتفعيل العون القضائي لدى المحامين والرقابة عليها بالتنسيق مع نقابة المحامين	٪١٠٠	
		٧٧	توجيه الدراسات والبحوث التي يجريها الباحثين والدارسين في المعهد العالي للقضاء وكليات الشريعة والقانون والحقوق بما يخدم السلطة القضائية ويساعد في معالجة الإشكاليات بأعمال القضاء	٪١٠٠	
		٧٨	اعداد دراسة حول امكانية انشاء مركز للدراسات والبحوث القضائية	٪١٠٠	
		٧٩	اعادة اصدار مجموعة التشريعات القانونية والقضائية (تطبيق الكتروني)	٪١٠٠	
		٨٠	اعداد دراسة وثائقية عن امكانية تجميع تاريخ القضاء اليمني القديم واصداره في كتيب	—	
		٨١	اصدار اربعة اعداد لمجلة الدراسات والبحوث القضائية والقانونية	٪١٠٠	
		٨٢	رفع مستوى المكتبة المركزية من قسم إلى إدارة تتبع الدراسات والبحوث	٪٦٧	
		٨٣	تفعيل دور وأداء مجلس الوزارة	٪١٠٠	
		٨٤	متابعة تفعيل دور القطاعات داخل الوزارة لتنفيذ خططها وإعداد تقاريرها	٪٨٧	
		٨٥	متابعة الرفع لمجلس الوزراء والقضاء الأعلى والوحدة الفنية بالتقارير التقييمية المطلوبة لتنفيذ الرؤية الوطنية لعام ١٤٤٥ هـ	٪١٠٠	
		٨٦	المشاركة في إعداد خطة عمل الوزارة ضمن خطة عمل مجلس الوزراء لعام ١٤٤٥ هـ	٪٨٧	
		٨٧	تفعيل دور اللجان التي شكلت لإعداد مشاريع القرارات الجمهورية والقوانين واللوائح.	٪١٠٠	
		٨٨	الرفع بتقارير دورية عن مستوى تنفيذ قرارات وأوامر مجلس الوزراء لعام ١٤٤٥ هـ ومتابعة تنفيذها.	٪١٠٠	
		٨٩	متابعة مشاريع القرارات الجمهورية واللوائح لدى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.	٪١٠٠	
		٩٠	تحسين العمل على استخدام النظام الإلكتروني للمعاملات في القطاعات والإدارات العامة و الفرعية والأقسام التابعة لها.	٪١٠٠	

تقييم مستوى تنفيذ الخطة التشغيلية السنوي من العام ١٤٤٥ هـ على مستوى الأهداف التشغيلية :

م	الهدف الاستراتيجي	م	الهدف التشغيلي	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	نسبة أداء الأهداف الاستراتيجية
		٩١	تحسين مستوى سير اداء العمل داخل الادارة العامة لخدمات الجمهور	٪١٠٠	
		٩٢	خلق جو هادئ ومنظم للعمل داخل ديوان عام الوزارة .	٪١٠٠	
		٩٣	تطبيق اللآفتات التحذيرية في محاكم أمانة العاصمة.	٪٨٠	
		٩٤	. التأكد من تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد	٪١٠٠	
		٩٥	المشاركة في عملية تنمية الإيرادات وتحصيلها وتوريدها وتحسين بيئة الأعمال في عدد (٣٠) محكمة.	٪١٠٠	
		٩٦	رفع درجة الالتزام بالقوانين واللوائح من قبل (٤) قطاعات في الوزارة و(١٥) إدارة عامة فيها والمعهد العالي للقضاء بنسبة ٥٠٪	٪٨٠	
		٩٧	التحقق من مدى كفاية وكفاءة برامج التدريب والتأهيل التي تقدمها الإدارة العامة للتدريب والتأهيل.	٪١٠٠	
		٩٨	المراجعة الفنية لمراكز المعلومات	٪٥٠	
		١	تدريب عدد (٣٠) مدير محكمة في الإدارة القضائية.	٪١٠٠	
		٢	تدريب عدد (٥٠٠) أمين شرعي في أعمال التوثيق.	٪١٠٠	
			تدريب عدد (٢٠٠) موظفاً في أعمال التوثيق للموثقين.	٪١٠٠	
		٣	تدريب عدد (٩٠) موظفاً في اعمال المحضرين	٪١٠٠	
		٤	تدريب عدد (٢٠٠) موظف من أعوان القضاء في أعمال أمانة السر واقلام الكتاب	٪١٠٠	
		٥	تدريب عدد (٣٠) موظفاً في اعمال التنفيذ	٪١٠٠	
		٦	تدريب عدد (٣٠) موظفاً في الجانب الإداري لموظفي المحاكم.	٪٧٥	٪٩٢
		٧	تدريب عدد (٣٠) موظفاً في الجانب المالي والمحاسبي	٪١٠٠	
		٨	تدريب عدد (١٥) موظفاً في الجانب الإعلامي	٪١٠٠	
		٩	تدريب عدد (٢٠٠) موظفاً في مجال الحاسوب والانتظمة القضائية	٪٣٥	
		١٠	إقامة (٥) فعاليات ما بين ورشة وندوات ولقاءات في المجالات القضائية والإدارية والفنية والإعلامية والمالية وأعمال التوثيق.	٪١٠٠	
		١١	إعداد وتجهيز الحقائب التدريبية	٪١٠٠	
		١٢	انشاء قاعدة بيانات خاصة بمدربي السلطة القضائية	٪١٠٠	
					٨

تنمية القدرات البشرية القضائية والإدارية للسلطة القضائية وتلبية احتياجاتها من الكوادر القضائية المؤهلة.

٢

تقييم مستوى تنفيذ الخطة التشغيلية السنوي من العام ١٤٤٥ هـ على مستوى الأهداف التشغيلية :

م	الهدف الاستراتيجي	م	الهدف التشغيلي	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	نسبة أداء الأهداف الاستراتيجية
	توفير وإعادة تأهيل البنية التحتية للسلطة القضائية.	١	استكمال انجاز إنشاء مكاتب خدمات الجمهور تقدم خدماتها للمتقاضين في المحاكم (استئناف الامانة والمحكمة التجارية الشعبية والمحكمة - محكمة جنوب غرب بأمانة العاصمة والمجمع القضائي اب)	%٠	%٣٥
		٢	تنفيذ هجر للورشة الخاصة باصلاح اثاث وتجهيزات السلطة القضائية	%٧٠	
		٣	توفير الدعم المالي لتسديد التزامات الوزارة بالمبالغ الخاصة بتجهيز مجمع المحاكم في فح عطان عدد خمس محاكم	%١٠٠	
		٤	توفير الايجار السنوي لمجمع المحاكم في عطان عدد خمس محاكم	%١٠٠	
		٥	توفير احتياجات عدد (١٩٥) محكمة استئنافية وابتدائية من المطبوعات القضائية	%١٠٠	
		٦	تحديث وتطوير التجهيزات المكتبية للمحاكم الاستئنافية والابتدائية بحسب خطة الاحتياج المرحلة الاولى والثانية	%١٠٠	
		٧	توفير التجهيزات للمحاكم المستحدثة في امانة العاصمة عدد (٥)	%٤٠	
		٨	إستئجار مباني بديلة لمباني المحاكم الغير ملائمة في نطاق أمانة العاصمة ومحافظه صنعاء.	%٨٧	
		٩	تحديث وتطوير للتجهيزات المكتبية للمحاكم الاستئنافية والابتدائية لعدد (٥) محافظات	%١٠٠	
		١٠	الرفع باحتياجات مباني السلطة القضائية المملوكة والمستأجرة من اعمال تراميم لتطويرها وتحسين العمل بها بحسب طلبات المحاكم وتعليمات قيادة الوزارة	%٢٧	
		١١	توفير أراضي بنسبة (٥٠%) من الإحتياجات الملحة في عدد (١٠) محافظات من الجهات ذات العلاقة وهي (الأوقاف - أراضي وعقارات الدولة - الادارة المحلية - المالية)	%٢٦	
		١٢	استكمال تنفيذ التركين للاراضي المملوكة لصالح البنية التحتية للسلطة القضائية عدد (٥) بحسب طلبات المحاكم وتعليمات قيادة الوزارة المجدولة في الكشف المرفوع في الشئون الماليه كمرحلة اولي	%٥٠	
		١٣	المتابعة مع الادارة العامة للشئون المالية لاستكمال صرف الالتزامات القائمة منذ عام ٢٠١٤م - مديونية الوزارة لصالح المقاولين - بحسب الاعتمادات المالية وذلك للمشاريع المستلمة ابتدائياً / نهائياً عدد (٩) مشاريع	%٠	

تقييم مستوى تنفيذ الخطة التشغيلية السنوي من العام ١٤٤٥ هـ على مستوى الأهداف التشغيلية :

م	الهدف الاستراتيجي	م	الهدف التشغيلي	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	نسبة أداء الأهداف الاستراتيجية
		١٤	استكمال البت في المواضيع المعلقة لعدد (٤) مشاريع	١٠٠٪	
		١٥	استكمال تنفيذ مبنى خدمة الجمهور بالوزارة	٦٧٪	
		١٦	اعداد وثائق المناقصات الخاصة بترميم عدد (١٢) محكمة الترميمات الإسعافية المستعجلة والضرورية	٠٪	
		١٧	تنفيذ الترميم لمحكمة كشر م/حجة	٠٪	
		١٨	تنفيذ الترميم لمحكمة حوث م /عمران	١٠٠٪	
		١٩	تنفيذ الترميم لمحكمة المفتاح م/حجة	٠٪	
		٢٠	تنفيذ الترميم لمحكمة افلح الشام م/حجة	٠٪	
		٢١	تنفيذ الترميم لمحكمة المراوعة م/الحديدة	٠٪	
		٢٢	تنفيذ الترميم لمحكمة استئناف البيضاء م/البيضاء	٠٪	
		٢٣	تنفيذ الترميم لمحكمة استئناف صعدة م/صعدة	٠٪	
		٢٤	تنفيذ الترميم لمحكمة جبل الشرق م/ذمار	٠٪	
		٢٥	تنفيذ الترميم لمحكمة العر- الحيمة الداخلية - م/صنعاء	٠٪	

تقييم مستوى تنفيذ الخطة التشغيلية السنوي من العام ١٤٤٥ هـ على مستوى الأهداف التشغيلية :

م	الهدف الاستراتيجي	م	الهدف التشغيلي	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	نسبة أداء الأهداف الاستراتيجية
		٢٦	تنفيذ الترميم لمحكمة السيرة م/اب	%٠	
		٢٧	تنفيذ الترميم لمحكمة الشعبة الجزائية م/صعدة	%٠	
		٢٨	توفير الاراضي للمحاكم المستحدثة في امانة العاصمة عدد (٥) اومباني ملائمة من الجهات ذات العلاقة وهي (الأوقاف - أراضي وعقارات الدولة - الادارة المحلية - المالية)	%٠	
		٢٩	تنفيذ التسوير والتركين للاراضي المملوكة لصالح البنية التحتية للسلطة القضائية المرحلة الاولى	%٠	
		٣٠	تنفيذ الترميمات للمحاكم المملوكة والمستاجرة لصالح البنية التحتية للسلطة القضائية	%٤٣	
٤	توفير الاحتياجات من المطبوعات لجميع هيئات السلطة القضائية	١	طباعة الصحيفة القضائية.	%٨٥	%٩٥
		٢	طباعة طلبات المحاكم من احتياجاتها من المطبوعات القضائية	%١٠٠	
		٣	طباعة طلبات النائب العام من احتياجاتها من المطبوعات القضائية	—	
		٤	طباعة طلبات التفتيش القضائي من احتياجاتها من المطبوعات القضائية	—	
		٥	طباعة طلبات المعهد العالي للقضاء من احتياجاتها من المطبوعات القضائية	—	
		٦	طباعة طلبات وزارة العدل من احتياجاتها من المطبوعات القضائية	%١٠٠	
		٧	طباعة طلبات المجلس الاعلى للقضاء من احتياجاتها من المطبوعات القضائية	—	
٥	تعزيز فرص الوصول إلى العدالة وخاصة النساء والأطفال والفئات الضعيفة في المجتمع	١	تحليل أسباب وعوامل جنوح الأطفال لتعزيز آليات الوقاية السابقة وخدمات المراقبة الاجتماعية	%١٠٠	%٩٣
		٢	متابعة تقديم خدمات خط المساعدة القانونية للفئات الضعيفة في المجتمع وتقييم التجربة	%١٠٠	
		٣	قياس مدى تطبيق النصوص القانونية الناعمة لإيداع الأطفال في مراكز التوقيف ودور التوجيه الاجتماعي ومؤسسات التأهيل والإصلاح	%١٠٠	
		٤	تقديم خدمات التقصي الاجتماعي للأحداث من خلال الخبراء الاجتماعيين المعيّنين بمحاكم الأحداث	%١٠٠	
		٥	تقديم خدمات المساعدة القانونية والقضائية للنساء الفقيرات والمعسررات وتطوير آليات تقديم الخدمة	%١٠٠	
		٦	تقييم تجربة وحدة خدمات المرأة المتقاضية التي تم إنشائها ووضع التوصيات اللازمة للتطوير والمعالجة	%١٠٠	
		٧	تحديث قاعدة بيانات النوع الاجتماعي (ذكور- إناث) في هيئات السلطة القضائية	%١٠٠	
		٨	تحسين أوضاع النساء المتهمات والمحكومات في إطار المؤسسات العدلية ومؤسسات التأهيل والإصلاح	%١٠٠	
		٩	استكمال إجراءات تطوير آلية ونظام إدارة أموال القصر	%٣٨	

تقييم مستوى تنفيذ الخطة التشغيلية السنوي من العام ١٤٤٥ هـ على مستوى الأهداف التشغيلية :

م	الهدف الاستراتيجي	م	الهدف التشغيلي	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	نسبة أداء الأهداف الاستراتيجية
٦	تطوير البناء التشريعي والقانوني للسلطة القضائية	١	تحديث وتطوير قانون السلطة القضائية.	%١٠٠	%٩٤
		٣	تنفيذ مسح تشريعي للقوانين المتعلقة بالعمل القضائي.	%١٠٠	
		٣	تطوير وتحديث القوانين الأساسية ذات العلاقة بالعمل القضائي وفق نتائج المسح التشريعي	%١٠٠	
		٤	إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستملاك للمنفعة العامة .	%٥٠	
		٥	متابعة وزارة الشؤون القانونية لاستكمال مشروع تعديلات قانون التوثيق المعروض عليهم وتقديمه الى مجلس النواب لإقراره	%١٠٠	
		٦	متابعة القضايا الخاصة بالوزارة سواء المرفوعة منها أو ضدها أمام النيابة والمحاكم .	%١٠٠	
		٧	إعداد مشروع تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجزائية	%١٠٠	
		٨	إعداد الدراسات والفتاوى التشريعية والقرارات الوزارية عدد (٣٠٠) قرار ودراسة	%١٠٠	
٧	تنمية الشعور بالواجب الوطني لقيادات وكوادر السلطة القضائية.	١	تفعيل الكوادر في رفع الوعي الوطني وتماسك الجبهة الداخلية من خلال سلسلة من الأنشطة الموجهة.	%١٠٠	%١٠٠
		٣	تسيير قوافل الدعم للجبهات.	%١٠٠	
		٣	تنفيذ فعاليات دينية ووطنية رسمية عدد (٢٠)	%١٠٠	
		٤	إحياء الذكرى السنوية لأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر	%١٠٠	
		٥	إقامة معارض الصور لشهداء أعضاء ومنتسبي السلطة القضائية، وإحياء ذكراهم.	%١٠٠	
		٦	نشر المعلومات والبيانات حول الأضرار التي لحقت بالهيئات والأجهزة القضائية والعمل القضائي وكشفها.	%١٠٠	
		٧	تنظيم فعاليات خاصة بمناسبة أسبوع الشهيد والذكرى السنوية لشهداء السلطة القضائية	%١٠٠	
		٨	القيام بعدد (٤) زيارة ميدانية للجرحى واسر الشهداء والنازحين من منتسبي القضاء جراء العدوان الغاشم.	%١٠٠	

تقييم مستوى تنفيذ الخطة التشغيلية السنوي من العام ١٤٤٥ هـ على مستوى الأهداف التشغيلية :

م	الهدف الاستراتيجي	م	الهدف التشغيلي	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	نسبة أداء الأهداف الاستراتيجية
٨	نشر الوعي القانوني والقضائي في المجتمع بما يساهم في تنمية احترام القانون وقدسية ومكانة القضاء وإبراز دوره وإنجازاته وكشف وفضح جرائم العدوان	١	تنفيذ تغطية اعلامية لبعض الاعمال المتفرقة تخص مجلس القضاء	%١٠٠	%١٠٠
		٢	تحديث وتطوير الأجهزة الفنية والتقنية اللازمة لعمل الصحيفة القضائية وموقعها الإلكتروني بما يواكب التطورات التكنولوجية والمعلوماتية العالمية	%١٠٠	
		٣	بث مواد توعوية وانشطة السلطه القضائيه عبر موقع القضائيه نت والمواقع الإلكترونية الأخرى وصفحات وقنوات التواصل الاجتماعي (الاعلام القضائي اليمني_التوعيه القضائيه اليمنيه_قنوات) ونشر اخر المستجدات على الساحة القضائية.	%١٠٠	
		٤	الإعداد والتحضير لعقد لقاءات إذاعية وتلفزيونية للمساهمة في رفع مستوى الوعي المجتمعي بالقوانين والإجراءات القانونية لرفع الدعاوى في جرائم العدوان.	%١٠٠	
		٥	الإعداد والتحضير لعقد (١٠) لقاءات إذاعية وتلفزيونية للمساهمة في رفع مستوى الوعي حول قانون المرافعات والتنفيذ المدني	%١٠٠	
٩	التغطية الإعلامية الشاملة لكافة الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها الوزارة والأجهزة التابعة لها.	١	إجراء تغطية شاملة لكافة الفعاليات والمقاعات التي تقوم بها الوزارة والتي تنشرها الصحف والمواقع عن القضاء والمحاكم.	%١٠٠	%١٠٠
		٢	استقبال وتوديع الوفود الزائرين للوزارة	%١٠٠	
		٣	المشاركة في التنظيم والترتيب لعقد فعاليات التي ستقيمها الوزارة.	%١٠٠	
		٤	إصدار الصحيفة القضائية.	%١٠٠	
		٥	تحديث موقع صحيفة القضائية الإلكتروني بالمواد الاخبارية والاستطلاعات والتقارير والتحقيقات والمواد التوعوية	%١٠٠	
		٦	تعزيز استمرارية نشاط قنوات وقروبات وصفحات الإعلام القضائي الإعلامية عبر شبكات التواصل الاجتماعي	%١٠٠	
		٧	الارشيف المرني والمسموع	%١٠٠	
		٨	الأرشفة الورقية	%١٠٠	
١٠	تعزير القيم الدينية والتأسي بأخلاق نبي الرحمة النبي الخاتم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الأطهار	١	إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف	%١٠٠	%١٠٠

تقييم مستوى تنفيذ الخطة التشغيلية السنوي من العام ١٤٤٥ هـ على مستوى الأهداف التشغيلية :

م	الهدف الاستراتيجي	م	الهدف التشغيلي	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	نسبة أداء الأهداف الاستراتيجية
١١	مكننة وأتمتنة وتقنية العمل القضائي	١	مشروع تطوير وتحديث البنية التحتية المركزية بما يتوافق مع متطلبات العمل بالمحاكم (مركز البيانات بالموقع الرئيسي والمواقع الاحتياطية)	٤٠٪	٧٣٪
		٢	مشروع اعداد السياسة العامة لإدارة السيرفرات والأنظمة المعلوماتية وأمن المعلومات	١٠٠٪	
		٣	مشروع استكمال الربط الشبكي المرحلة و الأولى و الثانية (الشنون القضائية ،مكاتب وأقلام التوثيق وتركيب الأنظمة المعلوماتية في المحاكم الاستئنافية والابتدائية بالمحافظات والتوصيل المباشر والدائم والأمن للحصول على المعلومات من المحاكم وتوفيرها للمحاكم وأجهزة السلطة القضائية	٧٨٪	
		٤	مشروع ربط كاميرات المراقبة لمحاكم الامانة بالوزارة (إدارة النظام القضائي و المتابعة الرقمية) وربط الكاميرات بمكاتب الشرطة القضائية في المحاكم	٤٠٪	
		٥	مشروع استكمال تنفيذ برنامج البصمة الالكترونية للحضور والانصراف في المحاكم (استئناف المحافظات والمحاكم الابتدائية التابعة لها الواقعة في عاصمة المحافظات)	٦٧٪	
		٦	مشروع استكمال المرحلة الأولى لتنفيذ النظام القضائي بفي مكاتب الشنون القضائية بمحاكم الاستئناف و قسم الاحصاء و المتابعة في محاكم الاستئناف و أقلام الكتاب في المحاكم الابتدائية بعواصم المحافظات	٧٥٪	
		٧	مشروع تنفيذ نظام المعاملات الالكترونية بالمحاكم الاستئنافية	١٧٪	
		٨	خفض نسبة الأعطال وتوقف الأجهزة عن العمل في قطاعات الوزارة والمحاكم	١٠٠٪	
		٩	تحديث نظام شنون الموظفين	١٠٠٪	
		١٠	تحديث النظام القضائي	٨٨٪	
		١١	مشروع استكمال تشغيل نظام الرقابة والشكاوى والتحقق (المخالفات التأديبية) وتشغيله في محاكم الاستئناف بالمحافظات	٣٤٪	
		١٢	مشروع تصميم وتشغيل نظام التوثيق الالكتروني	٦٧٪	
		١٣	مشروع تحليل وتصميم النظام القضائي الالكتروني بتقنية ويب بلغة #Asp.net MVC with C	—	
		١٤	تطوير وتحديث ونشر تطبيق نظام الاندرويد على السوق بلاي	٧٥٪	
		١٥	تقييم أداء موظفي المراكز وعمل آليات للتحقق من الإدخال أولاً بأول	١٠٠٪	
		١٦	رفع مستوى الخدمات المعلوماتية والالكترونية التي تقدمها وزارة العدل	١٠٠٪	

تقييم مستوى تنفيذ الخطة التشغيلية السنوي من العام ١٤٤٥ هـ على مستوى الأهداف التشغيلية :

م	الهدف الاستراتيجي	م	الهدف التشغيلي	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	نسبة أداء الأهداف الاستراتيجية
١٣	تنمية وتعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة	١	بحث أوجه التعاون لبرامج الدعم الخارجي مع الدول والمنظمات المانحة	%١٠٠	%١٠٠
		٣	تنمية العلاقات القضائية مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز التعاون القضائي معها	%١٠٠	
١٣	مواجهة آثار العدوان الغاشم على العمل القضائي ومنتسبي السلطة القضائية	١	المشاركة في توثيق وحصر اضرار العدوان المباشرة وغير المباشرة على مباني السلطة القضائية ومحتوياتها.	%١٠٠	%١٠٠
		٣	اعداد ملفات المحاكم المتضررة من العدوان شاملة الصور وبيانات الاضرار والتكلفة التقديرية لاعادة الاعمار عدد (٤٧) محكمة.	%١٠٠	
١٤	تطوير وتحسين البيات واساليب تقديم العون القضائي والمساعدات القانونية ووسائل التوعية والتثقيف القانوني لجميع شرائح المجتمع	١	اعداد دليل ارشادي لقانون الرسوم القضائية وتعديلاته	%١٠٠	%١٠٠
		٣	اعداد البية لتفعيل العون القضائي لدى المحامين والرقابة عليها بالتنسيق مع نقابة المحامين	%١٠٠	
			نسبة انجاز الوزارة بالنسبة للأهداف التشغيلية		
			%٨٣		

التقرير التقييمي السنوي لأجمالي عام قطاعات الوزارة

بنسبة إنجاز (٨٤.٠٪)

- ◆ قطاع الشؤون المالية والادارية (٧٥.٠٪)
- ◆ قطاع التخطيط والبنى التحتية (٧١.٠٪)
- ◆ قطاع المحاكم والتوثيق (٩١.٠٪)
- ◆ قطاع المكتب الفني (٩٤.٠٪)
- ◆ قطاع الادارات التابعة لمكتب الوزير (٩٠.٠٪)

التقرير التقييمي السنوي لقطاع الشؤون المالية والإدارية

بنسبة إنجاز (٧٥٪)

- ◆ نسبة إنجاز الإدارة العامة للشؤون المالية (٩٠٪)
- ◆ نسبة إنجاز الإدارة العامة للموارد البشرية (٤٢٪)
- ◆ نسبة إنجاز الإدارة العامة للتدريب والتأهيل (٩٢٪)
- ◆ نسبة إنجاز الإدارة العامة للتجهيزات (٧٧٪)

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للشئون المالية للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة إنجاز الهدف التشغيلي	حالة إنجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة إنجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م		
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع							
تم مخاطبة وزارة المالية والتواصل معهم بذلك بدون أي استجابة وكان الرد بأنهم سيعطونا صلاحيات تبين بأن الصلاحيات محدودة جداً.		٥٠%	منفذه	١٠٠%							مخاطبة وزارة المالية بشأن تهيئة النظام بما يتوافق مع العمل في وزارة العدل والحفاظ على استقلالية القضاء	تنفيذ مشروع النظام المالي الالكتروني في FMIS في وزارة العدل	تطوير وتحديث الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة تساهم في الارتقاء بالعمل القضائي وتحسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة		
تم مخاطبة وزارة المالية والتواصل مع المهندسين وكان الرد من قبلهم بأن هذه الإشكاليات لا يمكن حلها وأن على الوزارة استخدام النظام كما هو .			منفذه	١٠٠%											مخاطبة وزارة المالية لحل الإشكاليات التي تم الرفع بها مسبقاً إليهم.
سيتم استئناف العمل على النظام عند حل الإشكاليات وإعطاء وزارة العدل نسخة من النظام السورس لتمارس كافة صلاحياتها عند العمل على النظام.			غير منفذه	٠%											
سيتم ذلك حال استئناف العمل على النظام بعد حل الإشكالات العالقة .			غير منفذه	٠%											توزيع العمل على المستخدمين الذي سيق تدريبهم ولم يتم استكمال العمل بسبب الإشكالات العالقة
تم إعداد الحساب الختامي للفترة الانتقالية من يناير حتى يونيو ٢٠٢٢م فقط بموجب تعميم وزارة المالية وبالنسبة للحساب الختامي للعام ١٤٤٤هـ فلم يصدر بذلك أي تعميم من قبل وزارة المالية وإنما تم إصدار تعميم بإعداد الحساب الختامي ٢٠٢٢م كون البنك المركزي يعمل بالتاريخ الميلادي.		١٠٠%	منفذه	١٠٠%							١. تشكيل لجنة لإعداد الحساب الختامي. ٢. توجيه المحاكم بإعداد حساباتها الختامية ورفعها للوزارة. ٣. تجميع ردود المحاكم. ٤. إعداد الحساب الختامي الموحد للوزارة والمحاكم. ٥. رفع مشروع الحساب الختامي للجهات المختصة.	إعداد مشروع الحساب الختامي للوزارة والمحاكم للعام ١٤٤٤هـ			
			منفذه	١٠٠%											٢. توجيه المحاكم بإعداد حساباتها الختامية ورفعها للوزارة.
			منفذه	١٠٠%											
			منفذه	١٠٠%											٤. إعداد الحساب الختامي الموحد للوزارة والمحاكم.
			منفذه	١٠٠%											

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للشئون المالية للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له								مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م
					الربع الأول		الربع الثاني		الربع الثالث		الربع الرابع						
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%										١. تشكيل لجان الجرد السنوي	إجراء الجرد السنوي الفعلي لموجودات الوزارة لعام ١٤٤٤هـ ومقارنته مع البيانات المتوفرة.		
			منفذه	١٠٠%										٢. إجراء الجرد السنوي لكافة موجودات الوزارة.			
			منفذه	١٠٠%										٣. إجراء مقارنة فعلية للبيانات المتوفرة مع الجرد السنوي.			
			منفذه	١٠٠%										٤. رفع التقرير النهائي للجرد لوزير العدل.			
		٨٠%	منفذه	١٠٠%										حصر المعاملات الخاصة بالمساعدات العلاجية بكشوفات استحقاق الصرف	صرف المساعدات (الرعاية الطبية)		
			منفذه	١٠٠%										الرفع بالكشوفات لمعالي الوزير			
			منفذه	١٠٠%										مخاطبة مجلس القضاء الاعلى بشاءن توفير الدعم المالي لصرف المساعدات المالية من حساب صندوق دعم القضاء بحسب الكشوفات			
تم صرف مساعدات من حساب الموازنة خلال العام ١٤٤٥هـ بإجمالي مبلغ (١٥,٢٤٥,٠٠٠) ريال بحسب آلية التزمين	لم يتم الموافقة على صرف المساعدات من صندوق الدعم رغم ان لائحة الصندوق تنص على ذلك		غير منفذه	٠%										اعتماد صرفها من حساب صندوق دعم القضاء بحسب ما نصت عليه اللائحة المنظمة لأعمال الصندوق			
			منفذه	١٠٠%										استلام المنتفعين المساعدات على ما نصت عليه معاملاتهم			

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للشئون المالية للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع					
تم تحديد وحصر كافة الالتزامات على مستوى كل بنود نفقات التشغيل.		٨٠%	منفذه	١٠٠%							تحديد نوع الالتزامات على وزاره والمبالغ المطلوبه لتغطية هذه الالتزامات	توفير الدعم المالي لتسديد التزامات الوزارة المرحلة من اعوام سابقة حتى نهاية عام ١٤٤٤هـ	
تم الرفع الى مجلس القضاء بكافة الالتزامات على مستوى كل بنود نفقات التشغيل وتم مناقشة ذلك مع اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة اوضاع هيئات السلطة القضائية .			منفذه	١٠٠%							الرفع لمعالى الوزير		
تم الرفع إلى مجلس القضاء بفارق الزيادة في الاجارات وتم مناقشة ذلك مع اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة أوضاع هيئات السلطة القضائية .			منفذه	١٠٠%							مخاطبة مجلس القضاء الاعلى بشاعن توفير المبالغ المالية فارق الاجارات من (وزارة المالية - جهة دعم اخرى)		
يتم المتابعة بصورة مستمرة عبر القيادة والمناوبين.			منفذه	١٠٠%							متابعة اعتماد صرف المبالغ المطلوبه من الجهة الداعمة		
لم تقوم الوزارة بصرف الالتزامات بتعزيزنا بالمبالغ المطلوبة لمرّة واحدة لصرف الالتزامات القائمة على الوزارة.			غير منفذه	٠%							حصول الوزارة على التعزيز المالي والصرف لتغطية الاحتياج والالتزامات		

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للشئون المالية للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م				
					الربع الأول				الربع الثاني				الربع الثالث									الربع الرابع			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						1	2	3	4
تم تحديد العجز والمبالغ المطلوبة لتغطية ذلك العجز على مستوى كل بند من بنود نفقات التشغيل لكافة المحاكم.		92%	منفذه	100%														تحديد نوع العجزات على الوزاره والمبالغ المطلوبه تعزيزها من وزارة المالية لها	توفير الدعم المالي لتسديد احتياجات الوزارة لأحتياجات الوزارة	تطوير وتحديث الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة تسهم في الارتقاء بالعمل القضائي وتحسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة					
تم الرفع إلى مجلس القضاء وتم مناقشة ذلك مع اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة أوضاع هيئات السلطة القضائية .			منفذه	100%																		الرفع لمعالي الوزير			
يتم المتابعة بصورة مستمرة عبر القيادة والمناوبين.			منفذه	100%																		متابعة مجلس القضاء الاعلى بشا عن توفير الدعم المالي من وزارة المالية			
تم تعزيز الوزارة والمحاكم من قبل وزارة المالية بمبلغ (٧٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال شهرياً بدلاً من المبلغ المطلوب (١٢٣,٤٠٨,٣٤٠) ريال .			منفذه	100%																		متابعة اعتماد صرف المبالغ المطلوبه من وزارة المالية			
تم تعزيز الوزارة والمحاكم من قبل وزارة المالية بمبلغ (٧٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال شهرياً بدلاً من المبلغ المطلوب (١٢٣,٤٠٨,٣٤٠) ريال بنسبة (٦٣%) من المبلغ المطلوب على الوزارة.	لم تقم وزارة المالية بتعزيزنا بالمبالغ المطلوبة لمرّة واحدة لصرف الإلتزامات القائمة على الوزارة.		غير منفذه	٦٣%																		حصول الوزارة على التعزيز المالي والصرف لتغطية الاحتياج والالتزامات			
		100%	منفذه	100%														التعميم على المحاكم لموافاتنا بكشوفات الامانات	حصر الامانات وتطبيق الدوره المستنديه بشأنها حفاظا على حقوق المتقاضين						
			منفذه	100%																		عمل خطه لحصر الامانات وتنفيذ الدوره المستنديه			
			منفذه	100%																		تشكيل لجان من مختصي ادارة الايرادات لحصر الامانات وتنفيذ الدوره المستنديه بشأنها			

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للشئون المالية للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة إنجاز الهدف التشغيلي	حالة إنجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة إنجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م	
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع						
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%						إصدار التعاميم الإرشادية لآلية تحصيل الرسوم القضائية ورسوم التوثيق. المتابعة المستمرة لعملية التحصيل والتوريد وفقاً للقانون. النزول الميداني للجان التفتيش الى المحاكم للتفتيش عن الإيرادات والأمانات وفقاً للقوانين النافذة	متابعة تحصيل وتوريد الإيرادات وفقاً للقوانين النافذة			
			منفذه	١٠٠%										التحصيل والتوريد وفقاً للقانون.
يتم النزول من قبل إدارة الإيرادات بشكل مفاجئ وبصورة دورية مع اللجان المشكلة بصورة مستقلة مع الإدارة ومشاركة مع بقية القطاعات في الوزارة .			منفذه	١٠٠%										
		٩٢%	منفذه	١٠٠%						تحديد الزيادة المطلوبة لتغطية نسبة الريادة السنوية لايجازات لمقرات المحاكم الرفع لمعالى الوزير مخاطبة مجلس القضاء الاعلى بشأن توفير المبالغ المالية فارق الايجارات من (وزارة المالية) متابعة اعتماد صرف المبالغ المطلوبه من وزارة المالية حصول الوزارة على التعزيز المالي والصرف لتغطية الاحتياج	متابعة وزارة المالية لتوفير مبالغ مالية لمواجهة الزيادة السنوية لبند الايجارات لمقرات المحاكم			
			منفذه	١٠٠%										صرف الزيادة من الايجارات
			منفذه	١٠٠%										
تم تحديد فارق الزيادة الشهري في الاجارات للمحاكم من شهر يناير ٢٠٢٠ وحتى أكتوبر ٢٠٢٣ م بمبلغ (١٠,٩٠٤,٢٧٦) ريال وتم مطالبة وزارة المالية به إلا أنه تم تعزيزنا بمبلغ (٦,٧٣٣,٢٣٨) ريال فقط ولم يتم استرداد المبلغ كاملاً			منفذه	١٠٠%										
تم حصول الوزارة على ٦٢% من المبلغ المطلوب.			غير منفذه	٦٢%										
		—	لا يدخل ضمن التقييم بسبب أن الهدف يتبع صندوق دعم القضاء ولا يتبع الإدارة العامة للشئون المالية.							إعداد المعايير والشروط المرجعية لاختيار لجنة إعداد الدراسة اصدار قرار بتشكيل اللجنة تحديد منهجية عمل اللجنة. توفير متطلبات إعداد الدراسة صياغة مشروع الدراسة.	اعداد دراسة لتنمية الموارد الذاتية لصندوق دعم القضاء			
														صدور الدراسة
		٩٠%												

نسبة إنجاز الإدارة العامة السنوي للعام ١٤٤٥هـ

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة لإدارة العامة للموارد البشرية للعام ١٤٤٥هـ

م	الهدف الإستراتيجي	الهدف التشغيلي	م	وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	ملاحظات التنفيذ																	
					نسبة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الربع الأول	الربع الثاني			الربع الثالث	الربع الرابع															
													أسباب عدم التنفيذ														
	تطوير وتحديث الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة تسهم في الإرتقاء بالعمل القضائي وتحسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة.	استكمال الأرشفة الالكترونية لملفات موظفين المحاكم الاستئنافية والابتدائية ووزارة العدل	١	توفير الاحتياجات الضرورية لعملية الارشفة الالكترونية	غير منفذه	%٠															مؤرشفة الملفات	عدم توفر الاعتمادات المالية					
					غير منفذه	%٠																					
					غير منفذه	%٠																					
	استكمال رقد المحاكم وديوان الوزارة بالكوادر الإدارية المطلوبة عدد (٥٠٠) موظف اداري المرحلة الاولى	اعداد كشف بالمتعاقدين العاملين طباعين و مدخلين بيانات في مراكز المعلومات بالمحاكم ورفع لقيادة الوزارة للموافقة على التخاطب مع الخدمة المدنية لإجراء المباشرة الوظيفية . التخاطب مع الخدمة المدنية لإجراء المباشرة اسقاط بيانات المباشرة من الخدمة المدنية على الموظفين واستبعاد من ثبت ازدواجهم وظيفياً تقييم الأداء للعاملين في مجال الطباعة وإدخال البيانات واستبعاد من تبين تسريحهم الرفع لقيادة الوزارة بالكشوفات النهائية لإحالتها للمكتب الفني لإعداد مشروع القرار التخاطب مع وزارة المالية لتعزيز المالي بمرتبات العاملين في الطباعة وإدخال البيانات متابعة وزارة المالية لاصدار التعزيز المالي للمرحلة الاولى من عملية الرقد مخاطبة وزارة المالية باعتماد رواتب المقبولين (محاسبه- شريعة وقانون-....) بالمحافظات ادراج المعتمدين في المرحلة الاولى في كشوفات المرتبات على المحاكم والوزارة بعد اعتماد رواتبهم شهريا من وزارة المالية	١	١٠٠%	منفذه	%١٠٠																رقد الديوان والمحاكم بالكوادر المطلوبة	لم يتم موافقتنا من قبل الخدمة المدنية بالمباشرة لم يتم التعزيز المالي والمباشرة.				
					منفذه	%١٠٠																					
					غير منفذه	%٠																					
					منفذه	%١٠٠																					
					غير منفذه	%٠																					
					منفذه	%١٠٠																					
					منفذه	%١٠٠																					
					منفذه	%١٠٠																					
					منفذه	%١٠٠																					
				غير منفذه	%٠																	لم يتم الاعتماد المالي من قبل وزارة المالية.					

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة لإدارة العامة للموارد البشرية للعام ١٤٤٥هـ

م	الهدف الإستراتيجي	الهدف التشغيلي	م	وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	م		
					نسبة انجاز وسائل التنفيذ		حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)		نسبة انجاز وسائل التنفيذ		الربع الأول		الربع الثاني		الربع الثالث							الربع الرابع	
					م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م						م	م
				غير منفذه	%٠													تحديد موعد الامتحانات التحريرية والعملية (المرحلة الثانية)	١				
				غير منفذه	%٠												رصد الديوان والمحاکم بالكوادر المطلوبة	٣	رصد المحاكم وديوان الوزارة بالكوادر الإدارية المطلوبة عدد (١٠٠٠) موظف اداري المرحلة الثانية				
				غير منفذه	%٠													توزيع الناجحين في الاختبارات التحريرية والعملية على المحاكم والوزارة حسب خطة الاحتياج	٤				
				غير منفذه	%٠													مخاطبة وزارة المالية باعتماد رواتب المقبولين	٥				
				منفذه	%١٠٠													حصر جميع من بلغوا احد الأجلين واستخراج كشوفات بهم من قاعدة البيانات	١				
				غير منفذه	%٠												اسماء من شملهم التقاعد	٢	تجهيز كشوفات بالحالات المستحقة للأحالة الى التقاعد لبلوغها احد الأجلين				
				غير منفذه	%٠													دراسة تسوية اوضاع من بلغوا احد الاجلين او كلاهما حتى تاريخ احوالها للتقاعد	٣	للاعوام من ٢٠١٩م حتى ٢٠٢٣م			
				غير منفذه	%٠													رفع نتائج الدراسة لمعالي الوزير	٤				

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة لإدارة العامة للموارد البشرية للعام ١٤٤٥هـ

م	الهدف الإستراتيجي	م	وسائل التنفيذ	نسبة إنجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	أسباب عدم التنفيذ	ملاحظات التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي
							نسبة إنجاز وسائل التنفيذ							
							الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
			منفذه	١٠٠%							• عدد الموظفين الذين تم مناقشة أوضاعهم.	١	تفعيل عمل لجنة شئون الموظفين بديوان عام الوزارة .	
			منفذه	١٠٠%								٢	رفع تقرير عن أعمال اللجنة لمعالي الوزير.	
			منفذه	١٠٠%							• عدد نماذج التقييم التي تم توزيعها	١	إعداد وتجهيز نماذج التقييم.	
			منفذه	١٠٠%							• عدد الموظفين الذين تم تقييمهم	٢	توزيع نماذج التقييم على القطاعات والإدارات العامة .	
		٤٠%	غير منفذه	٠%							• عدد الموظفين المرزبن	٣	تجميع ردود القطاعات والإدارات العامة وتحليلها وتفرغها.	
			غير منفذه	٠%							• عدد الموظفين المكرمين	٤	رفع نتائج التقييم لوزير العدل.	
			غير منفذه	٠%								٥	عرض نتائج التقييم على لجنة شئون الموظفين لأقرارها	
			غير منفذه	٧٠%							الرفع بالمقترحات والتوصيات	١	اعداد كشوفات تكلفة التسويات بسنوات الخدمة بموجب القرارات الوزارية حتى عام ٢٠١٨م	
		٤٧%	غير منفذه	٧٠%								٢	اعداد كشوفات التكلفة المالية للحاصلين على تسويات بالمؤهلات والتي صدرت لهم القرارات الوزارية	
			غير منفذه	٠%								٣	الرفع بمقترحات المعالجة	
		٤٢%	نسبة إنجاز الإدارة العامة السنوي للعام ١٤٤٥هـ											

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتدريب والتأهيل للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (تم التنفيذ - لم يتم التنفيذ)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له								مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م		
					الربع الأول		الربع الثاني		الربع الثالث		الربع الرابع								
تم تنفيذ الدورة التدريبية الخاصة بالإدارة القضائية		100%	منفذه	100%											<ul style="list-style-type: none"> 1. التخاطب مع الإدارات المختصة. 2. تصميم البرنامج التدريبي. 3. الرفع بالتكلفة المالية ومتابعة صرفها لتنفيذ البرامج التدريبية. 4. تنفيذ البرنامج التدريبي وتقييمه ورفع تقرير بذلك. 	تدريب عدد (٣٠) مدير محكمة في الإدارة القضائية.	تنمية القدرات البشرية القضائية والإدارية للسلطة القضائية وتلبية احتياجات من الكوادر القضائية المؤهلة.		
			منفذه	100%										<ul style="list-style-type: none"> • تنفيذ دورة تدريبية في الإدارة القضائية. 					
			منفذه	100%															<ul style="list-style-type: none"> • رفع تقرير عن الدورة
			منفذه	100%															
تم تنفيذ عدد(٢) دورة تدريبية للأمناء في المحافظات صعده - الحديدة- المحويت - ريمه - حجة		100%	منفذه	100%											<ul style="list-style-type: none"> 1. التخاطب مع الإدارات المختصة. 2. الرفع بالتكلفة المالية ومتابعة صرفها لتنفيذ البرامج التدريبية. 3. تصميم البرنامج التدريبي. 4. تنفيذ البرنامج التدريبي وتقييمه ورفع تقرير بذلك. 	تدريب عدد (٥٠٠) شرعي في أعمال التوثيق.	تنمية القدرات البشرية القضائية وتلبية احتياجات من الكوادر القضائية المؤهلة.		
			منفذه	100%										<ul style="list-style-type: none"> • تنفيذ (٣) دورات تدريبية في أعمال التوثيق للأمناء في المحافظات والامانة . 					
			منفذه	100%															<ul style="list-style-type: none"> • رفع تقرير عن الدورة
			منفذه	100%															

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتدريب والتأهيل للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (تم التنفيذ - لم يتم التنفيذ)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له								مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م	
					الربع الأول		الربع الثاني		الربع الثالث		الربع الرابع							
تم تنفيذ عدد (٣) دورة تدريبية للموثقين في المحافظات اب والحديدة ونمر		%١٠٠	منفذه	%١٠٠										• تنفيذ (٢) دورة تدريبية في أعمال التوثيق في المحافظات .	١. التخاطب مع الإدارات المختصة.	تدريب عدد (٢٠٠) موظفاً في أعمال التوثيق للموثقين.		
			منفذه	%١٠٠										• رفع تقرير عن الدورة	٢. الرفع بالتكلفة المالية ومتابعة صرفها لتنفيذ البرامج التدريبية.			
			منفذه	%١٠٠													٣. تصميم البرنامج التدريبي.	
			منفذه	%١٠٠													٤. تنفيذ البرنامج التدريبي وتقييمه ورفع تقرير بذلك.	
تم تنفيذ عدد(٢)دورة تدريبية للمحضرين في الأمان وم/ صنعاء وم/ حجة		%١٠٠	منفذه	%١٠٠										• تنفيذ (٢) دورة تدريبية في أعمال التوثيق في المحافظات .	١. التخاطب مع الإدارات المختصة.	تدريب عدد (٩٠) موظفاً في اعمال المحضرين		
			منفذه	%١٠٠										• رفع تقرير عن الدورة	٢. الرفع بالتكلفة المالية ومتابعة صرفها لتنفيذ البرامج التدريبية.			
			منفذه	%١٠٠													٣. تصميم البرنامج التدريبي.	
			منفذه	%١٠٠													٤. تنفيذ البرنامج التدريبي وتقييمه ورفع تقرير بذلك.	

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتدريب والتأهيل للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (تم التنفيذ - لم يتم التنفيذ)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م
					الزمن المخطط له																
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع													
تم تنفيذ (٣) دورات تدريبية خاصة بأعمال الكتاب وامناء السر		١٠٠%	منفذه	١٠٠%													١. التخاطب مع الإدارات المختصة.	تدريب عدد (٢٠٠) موظف من أعوان القضاء في أعمال أمانة السر واقلام الكتاب	تنمية القدرات البشرية القضائية والإدارية للسلطة القضائية وتلبية احتياجات الكوادر القضائية المؤهلة.		
			منفذه	١٠٠%												٢. الرفع بالتكلفة المالية ومتابعة صرفها لتنفيذ البرامج التدريبية.					
			منفذه	١٠٠%													٣. تصميم البرنامج التدريبي.				
			منفذه	١٠٠%													٤. تنفيذ البرنامج التدريبي وتقييمه ورفع تقرير بذلك.				
تم تنفيذ دورة اعمال التنفيذ لموظفي المحاكم (الأمانة+ صنعاء)		١٠٠%	منفذه	١٠٠%												١. التخاطب مع الإدارات المختصة.	تدريب عدد (٣٠) موظفاً في اعمال التنفيذ				
			منفذه	١٠٠%												٢. الرفع بالتكلفة المالية ومتابعة صرفها لتنفيذ البرامج التدريبية.					
			منفذه	١٠٠%												٣. تصميم البرنامج التدريبي.					
			منفذه	١٠٠%												٤. تنفيذ البرنامج التدريبي وتقييمه ورفع تقرير بذلك.					

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتدريب والتأهيل للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (تم التنفيذ - لم يتم التنفيذ)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م	
					الزمن المخطط له																	
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع						
تم تجهيز الاعداد لتنفيذ الدورة التدريبية الخاصة باعداد التقارير والمذكرات الرسمية		75%	منفذه	100%													تنفيذ دورة تدريبية في الجانب المالي والمحاسبي في المحفظات والامانة .	١. التخاطب مع الإدارات المختصة.	تدريب عدد (٣٠) موظفاً في الجانب الإداري لموظفي المحاكم.			
			منفذه	100%													رفع تقرير عن الدورة	٢. الرفع بالتكلفة المالية ومتابعة صرفها لتنفيذ البرامج التدريبية.				
			منفذه	100%																		٣. تصميم البرنامج التدريبي.
			غير منفذه	0%														٤. تنفيذ البرنامج التدريبي وتقييمه ورفع تقرير بذلك.				
تم تنفيذ الدورة التدريبية الخاصة بابداع وصرف الامانات وتحصيل وتوريد السجلات		100%	منفذه	100%													تنفيذ دورة تدريبية في الجانب المالي والمحاسبي في المحفظات و الامانة .	١. التخاطب مع الإدارات المختصة.	تدريب عدد (٣٠) موظفاً في الجانب المالي والمحاسبي			
			منفذه	100%														رفع تقرير عن الدورة				٢. الرفع بالتكلفة المالية ومتابعة صرفها لتنفيذ البرامج التدريبية.
			منفذه	100%																		٣. تصميم البرنامج التدريبي.
			منفذه	100%														٤. تنفيذ البرنامج التدريبي وتقييمه ورفع تقرير بذلك.				
تم تنفيذ دورة خاصة ب (البرتوكول وفن الاتصال في العلاقات الرسمية		100%	منفذه	100%													تنفيذ دورة تدريبية في الجانب الإعلامي.	١. التخاطب مع الإدارات المختصة.	تدريب عدد (١٥) موظفاً في الجانب الإعلامي			
			منفذه	100%														رفع تقرير عن الدورة				٢. الرفع بالتكلفة المالية ومتابعة صرفها لتنفيذ البرامج التدريبية.
			منفذه	100%																		٣. تصميم البرنامج التدريبي.
			منفذه	100%														٤. تنفيذ البرنامج التدريبي وتقييمه ورفع تقرير بذلك.				

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتدريب والتأهيل للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (تم التنفيذ - لم يتم التنفيذ)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له								مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م	
					الربع الأول		الربع الثاني		الربع الثالث		الربع الرابع							
		٢٥%	منفذه	١٠٠%										تنفيذ (٥) دورات تدريبية مجال الحاسوب والانظمة القضائية	١. التخاطب مع الإدارات المختصة.	تدريب عدد (٢٠٠) موظفاً في مجال الحاسوب والانظمة القضائية	تنمية القدرات البشرية القضائية والإدارية للسلطة القضائية وتلبية احتياجات الكوادر القضائية المؤهلة.	
	غير منفذه		٠%										رفع تقرير عن الدورة	٢. الرفع بالتكلفة المالية ومتابعة صرفها لتنفيذ البرامج التدريبية.				
	غير منفذه		٠%												٣. تصميم البرنامج التدريبي.			
	غير منفذه		٠%											٤. تنفيذ البرنامج التدريبي وتقييمه ورفع تقرير بذلك.				
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%										تنفيذ (٥) فعاليات مختلفة.	١. التخاطب مع الإدارات المختصة.	إقامة (٥) فعاليات ما بين ورشة وندوات ولقاءات في المجالات القضائية والإدارية والفنية والإعلامية والمالية وأعمال التوثيق.		
	منفذه		١٠٠%											رفع تقارير عن الفعاليات.	٢. الرفع بالتكلفة المالية ومتابعة صرفها لتنفيذ البرامج التدريبية.			
	منفذه		١٠٠%												٣. تصميم البرنامج التدريبي.			
	منفذه		١٠٠%											٤. تنفيذ البرنامج التدريبي وتقييمه ورفع تقرير بذلك.				

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتدريب والتأهيل للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (تم التنفيذ - لم يتم التنفيذ)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م		
					الزمن المخطط له																		
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع							
تم تجهيز (١١) حقيبة تدريبية		%١٠٠	منفذه	%١٠٠														وجود عدد (٩) حقائب تدريبية	تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص	إعداد وتجهيز الحقائب التدريبية			
			منفذه	%١٠٠															اختيار المواضيع التدريبية بحسب الاحتياج التدريبي.				
			منفذه	%١٠٠																			مراجعة المواد التدريبيه
			منفذه	%١٠٠																			التسيق مع المديرين لأعداد وتحديث الحقائب التدريبية.
			منفذه	%١٠٠																			استلام الحقائب التدريبية من قبل المديرين
			منفذه	%١٠٠																			صف وإخراج الحقائب التدريبية
تم انشاء قاعدة بيانات خاصة بمدربي السلطة القضائية		%١٠٠	منفذه	%١٠٠														وجود قاعدة البيانات	تصميم قاعدة البيانات	انشاء قاعدة بيانات خاصة بمدربي السلطة القضائية			
			منفذه	%١٠٠															جمع المعلومات والبيانات				
			منفذه	%١٠٠																			ادخال البيانات والمعلومات في القاعدة والتحديث المستمر لها
		%٩٢	نسبة تنفيذ الإدارة العامة السنوي للعام ١٤٤٥هـ																				

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ رجب - ٣٠ رمضان) من خطة الإدارة العامة للتجهيزات للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز المهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	المهدف التشغيلي	المهدف الإستراتيجي	م	
					الزمن المخطط له										
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع							
		%	غير منفذه	0%							عدد المكاتب المنشاه والتي تقدم خدماتها للجمهور	١	توفير الاحتياجات الخاصة لكل مكتب خدمات على حده (مراجعة الدراسة السابقة)	استكمال انجاز إنشاء مكاتب خدمات الجمهور تقدم خدماتها للمتقاضين في المحاكم (استئناف الامانة والمحكمة التجارية الشعبية - محكمة جنوب غرب بأمانة العاصمة والمجمع القضائي اب)	
			غير منفذه	0%								٢	توريد الاحتياجات الخاصة لكل مكتب خدمات على حده		
	لعدم توفر الامكانيات المالية لتجهيز البنية التحتية للتعرف المخصصة لإنشاء خدمات الجمهور.		غير منفذه	0%								٣	نزول فريق بتركيب الاحتياجات والمتطلبات الخاصة لكل مكتب خدمات على حده		
			غير منفذه	0%								٤	تجربة الاعمال المنفذه من الفريق والتأكد من اداءها		
			غير منفذه	0%								٥	الرفع بتقرير انجاز تنفيذ المشروع لمعالي الوزير		
		%	منفذه	100%							انشاء ووشة صيانه مركزية	١	التوصل مع الجهات المعنية (اراضي وعقارات الدولة - الاوقاف - المجالس المحلية) لتوفير ارضية لبناء الورشة	توفير وإعادة تأهيل البنية التحتية للسلطة القضائية. تنفيذ هنجر للورشة الخاصة باصلاح اثاث وتجهيزات السلطة القضائية	
	لم تتلقى أي رد من مخطبتنا مع الجهات المعنية .		غير منفذه	0%								٢	استلام قطعة الارض من الجهة المعنية		
			منفذه	100%								٣	اعداد دراسة لتحديد الاحتياجات والمبلغ المطلوبة لتنفيذ الهنجر		
			منفذه	100%								٤	تحديد الاحتياجات لتنفيذ الهنجر		
			منفذه	100%								٥	الرفع لمعالي الوزير بالاحتياجات والمبلغ المطلوبة للتنفيذ		
			منفذه	100%								٦	الموافقة عليها من قبل الوزير		
			منفذه	100%								٧	مخاطبة مجلس القضاء الاعلى بشاهن توفير الدعم المالي من (صندوق دعم القضاء - وزارة المالية - جهة دعم اخرى)		
			منفذه	100%								٨	متابعة اعتماد صرف المبالغ المطلوبه من الجهة الداعمة		
	لم يتم حصول التعزيز لعدم توفر المكان المناسب لإنشاء الورشة .		غير منفذه	0%								٩	حصول الوزارة على التعزيز المالي والصرف لتغطية الاحتياج والالتزامات		
			غير منفذه	0%								١٠	تنفيذ الهنجر		

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ رجب - ٣٠ رمضان) من خطة الإدارة العامة للتجهيزات للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز المهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	المهدف التشغيلي	المهدف الإستراتيجي	م				
					الربع الأول				الربع الثاني				الربع الثالث										الربع الرابع			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							1	2	3	4
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%														ثانيف المجمع	١	اعداد كشوفات التجهيزات التي تمت في المجمع القضائي (مخالصات - نقل - استحداثات - تجهيز - ايجارات مقدمة	توفير الدعم المالي لتسديد التزامات الوزارة بالمبالغ الخاصة بتجهيز مجمع المحاكم في فج عطان عدد خمس محاكم					
			منفذه	١٠٠%															٢	الرفع لمعالي وزير العدل						
			منفذه	١٠٠%															٣	مخاطبة مجلس القضاء الاعلى بشأن توفير الدعم المالي من (صندوق دعم القضاء - وزارة المالية - جهة دعم اخرى)						
			منفذه	١٠٠%															٤	متابعة اعتماد صرف المبالغ المطلوبه من الجهة الداعمة						
			منفذه	١٠٠%															٥	حصول الوزارة على التعزيز المالي والصرف لتغطية الاحتياج والالتزامات						
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%														صرف ايجارات المجمع	١	اعداد كشوفات مبالغ الايجار السنوي للمجمع بواقع (٧١,٥٠٠,٠٠٠) ريال	توفير الايجار السنوي لمجمع المحاكم في عطان عدد خمس محاكم					
			منفذه	١٠٠%															٢	الرفع لمعالي وزير العدل						
			منفذه	١٠٠%															٣	مخاطبة مجلس القضاء الاعلى بشأن توفير الدعم المالي من (وزارة المالية)						
			منفذه	١٠٠%															٤	متابعة اعتماد صرف المبالغ المطلوبه من وزارت المالية						
			منفذه	١٠٠%															٥	حصول الوزارة على التعزيز المالي والصرف لتغطية الاحتياج والالتزامات						

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ رجب - ٣٠ رمضان) من خطة الإدارة العامة للتجهيزات للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز المهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	المهدف التشغيلي	المهدف الإستراتيجي	م				
					الربع الأول				الربع الثاني				الربع الثالث										الربع الرابع			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							1	2	3	4
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%														● عدد المحاكم التي تم توفير احتياجاتها.	١	مخاطبة المحاكم لمعرفة احتياجاتها من المطبوعات القضائية.	توفير احتياجات عدد (١٩٥) محكمة استئنافية	توفير وإعادة تأهيل البنية التحتية للسلطة القضائية.				
			منفذه	١٠٠%															٢	تجميع الطلبات وفرزها وتنظيمها.						
			منفذه	١٠٠%															٣	اعداد مصفوفة بالاحتياجات من المطبوعات القضائية لعدد (١٩٥) محكمة استئنافية وابتدائية						
			منفذه	١٠٠%															٤	الرفع الى معالي وزير العدل بمصفوفة الاحتياجات						
			منفذه	١٠٠%															٥	الموافقة عليها من قبل الوزير						
			منفذه	١٠٠%															٦	مخاطبة مجلس القضاء الاعلى بشأن توفير الدعم المالي من (صندوق دعم القضاء)						
			منفذه	١٠٠%															٧	اعتماد صرفها من حساب صندوق دعم القضاء بحسب ما نصت عليه اللائحة المنظمة لأعمال الصندوق						
			منفذه	١٠٠%															٨	تعزيز الوزارة بالمبالغ المطلوبة						

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ رجب - ٣٠ رمضان) من خطة الإدارة العامة للتجهيزات للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز المرفق التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له								مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م	
					الربع الأول		الربع الثاني		الربع الثالث		الربع الرابع								
		100%	منفذه	100%										عدد المحاكم الفتي تم تجهيزها	١	تحديد الاحتياجات الملحة والظرورية لعدد (٧٠) محكمة من واقع خطة الاحتياجات المعدة سابقا (تقرير النزول الميداني لعدد (٥) محافظات	تحديث وتطوير التجهيزات المكتبية للمحاكم الاستئنافية والابتدائية بحسب خطة الاحتياج المرحلة الاولى والثانية		
			منفذه	100%											٢	الرفع الى معالي وزير العدل بمصفوفة الاحتياجات			
			منفذه	100%											٣	الموافقة عليها من قبل الوزير			
			منفذه	100%											٤	توفير الاحتياجات من التجهيزات لصالح المحاكم المستهدفة			
			منفذه	100%											٥	توريد وتركيب التجهيزات لكل محكمة على حدة			
		40%	منفذه	100%										توفير التجهيزات المطلوبة	١	تشكيل لجنة	توفير وإعادة تأهيل البنية التحتية للسلطة القضائية		
			منفذه	100%											٢	اعداد دراسة الاحتياجات للمحاكم المستحدثة في امارة العاصمة عد (٥) من المباني والتجهيزات والكادر والنفقات بحسب الاختصاص المكاني			
			منفذه	100%											٣	الرفع بالدراسة لمعالي الوزير			
			منفذه	100%											٤	التخاطب مع امين العاصمة لتوفير المقرات			
			غير منفذه	0%											٥	استلام المقرات المطلوبة			
			غير منفذه	0%											٦	مخاطبة مجلس القضاء الاعلى بشا عن توفير الدعم المالي من (صندوق دعم القضاء - وزارة المالية - جهة دعم اخرى)			
	لم يتم توفير مباني من قبل امارة العاصمة		غير منفذه	0%											٧	متابعة اعتماد صرف المبالغ المطلوبه من الجهة الداعمة			
			غير منفذه	0%											٨	حصول الوزارة على التعزيز المالي والصرف لتغطية الاحتياج والالتزامات			
			غير منفذه	0%											٩	توريد التجهيزات الى المحاكم المستهدفة			
			غير منفذه	0%											١٠	الرفع لمجلس القضاء الاعلى بتقرير بما تم انجازه وطلب اقرار اصدار التشكيل للمحاكم			

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ رجب - ٣٠ رمضان) من خطة الإدارة العامة للتجهيزات للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له								مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م	
					الربع الأول		الربع الثاني		الربع الثالث		الربع الرابع								
		٨٧%	منفذه	١٠٠%											١	مخاطبة امين العاصمة لتوفير مقرات ملائمة في نطاق أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء. تتناسب مع حجم العمل والكثافة السكانية والإختصاص المكاني في المحاكم المستهدفة.	إستنجاز مباني بديلة لمباني المحاكم الغير ملائمة في نطاق أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.		
			منفذه	١٠٠%											٢	رفع تقارير عن البدائل المتاحة على مستوى المحاكم المستهدفة على حدة.			
			منفذه	١٠٠%											٣	العرض بنتائج البحث إلى وزير العدل لإعتمادها.			
			منفذه	١٠٠%											٤	موافقة وزير العدل على البديل الأفضل وإستكمال الإجراءات القانونية.			
			منفذه	١٠٠%											٥	تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة لإجراء العقود ونقل المحاكم.			
			منفذه	١٠٠%											٦	مخاطبة مجلس القضاء الاعلى بشا عن توفير المبالغ المالية فارق الايجارات من (صندوق دعم القضاء - وزارة المالية - جهة دعم اخرى)			
			منفذه	١٠٠%											٧	متابعة اعتماد صرف المبالغ المطلوبه من الجهة الداعمة			
	لم نجد مباني بديلة ومناسبة لعدم توفر الاعتمادات المالية .		غير منفذه	٠%											٨	حصول الوزارة على التعزيز المالي والصرف لتغطية الاحتياج والالتزامات			

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ رجب - ٣٠ رمضان) من خطة الإدارة العامة للتجهيزات للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز المدة التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م				
					الربع الأول				الربع الثاني				الربع الثالث										الربع الرابع			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							13	14	15	16
			منفذه	100%														١	مراجعة خطة الاحتياجات لعدد (٥)							
			منفذه	100%															٢	اعداد مصفوفة الاحتياجات الفعلية بعد المراجعة لما تم تنفيذه مسبقا						
			منفذه	100%															٣	تحديد المبالغ الماليه المطلوبة لتوفير التجهيزات المكتبية للمحاكم الاستئنافية والابتدائية لعدد (٥) محافظات						
		100%	منفذه	100%															٤	الرفع لمعالي الوزير بالاحتياجات والمبلغ المطلوبة للتنفيذ		تحديث وتطوير التجهيزات للمكتبية للمحاكم الاستئنافية والابتدائية لعدد (٥) محافظات		توفير وإعادة تأهيل البنية التحتية للسلطة القضائية.		
			منفذه	100%															٥	مخاطبة مجلس القضاء الاعلى بشا عن توفير المبالغ المالية لتوفي المطلوبات من (صندوق دعم القضاء - وزارة المالية - جهة دعم اخرى)						
			منفذه	100%															٦	متابعة اعتماد صرف المبالغ المطلوبه من الجهة الداعمة						
			منفذه	100%															٧	حصول الوزارة على التعزيز المالي والصرف لتغطية الاحتياج والالتزامات						
			منفذه	100%															٨	توريد التجهيزات الى المحاكم المستهدفة						
		77%			نسبة تنفيذ الإدارة العامة السنوي للعام ١٤٤٥هـ																					

التقرير التقييمي السنوي من خطة قطاع التخطيط والبنى التحتية

بنسبة إنجاز (٧١٪)

◆ نسبة إنجاز الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء بنسبة (١٠٠٪).

◆ نسبة إنجاز الإدارة العامة للمشاريع والصيانة بنسبة (١٧٪).

نسبة إنجاز الإدارة العامة للمطبعة القضائية بنسبة (٩٥٪).

التقرير التقييمي السنوي (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة إنجاز الهدف التشغيلي	حالة إنجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة تنفيذ وسائل التنفيذ	الزمن المخططة				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م	
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع							
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%							● إنجاز التقرير.	١	إعداد نماذج التقييم وتوزيعها على الجهات.	إعداد تقرير تقييمي لمستوى تنفيذ خطة وزارة العدل للعام ١٤٤٤هـ .	تطوير وتحديث الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة تساهم في الارتقاء بالعمل القضائي وتحسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة.
			منفذه	١٠٠%								٢	متابعة الجهات لتعبئة نماذج التقييم بالبيانات والمعلومات.		
			منفذه	١٠٠%								٣	إجراء مراجعة شاملة وتحليل وفرز البيانات والمعلومات.		
			منفذه	١٠٠%								٤	إعداد نسب التقييم والإنجاز		
			منفذه	١٠٠%								٥	رفع التقرير لوزير العدل		
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%							● إنجاز التقرير.	١	مخاطبة الجهات لموافاة التخطيط بإنتاجها طوال عام الخطة، سواء من واقع الخطة أو خارجها.	إعداد تقرير إنجازات وزارة العدل للعام ١٤٤٤هـ .	مستوى الخدمات القضائية المقدمة.
			منفذه	١٠٠%								٢	تجميع البيانات والمعلومات وفرزها وترتيبها حسب الأهداف		
			منفذه	١٠٠%								٣	رفع التقرير لوزير العدل.		

التقرير التقييمي السنوي (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة تنفيذ وسائل التنفيذ	الزمن المخططة				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م	
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع							
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%							١	إعداد نماذج التقييم وتوزيعها على الجهات.			
			منفذه	١٠٠%							٢				متابعة الجهات لتعبئة نماذج التقييم بالبيانات والمعلومات.
			منفذه	١٠٠%							٣				إجراء مراجعة شاملة وتحليل وفرز البيانات والمعلومات.
			منفذه	١٠٠%							٤				إعداد نسب التقييم والإنجاز
			منفذه	١٠٠%							٥				رفع التقرير لوزير العدل

التقرير التقييمي السنوي (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة إنجاز الهدف التشغيلي	حالة إنجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة تنفيذ وسائل التنفيذ	الزمن المخططة				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م	
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع							
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%								إعداد نماذج التقييم وتوزيعها على الجهات.	إعداد تقرير تقييمي نصف سنوي لمستوى تنفيذ خطة وزارة العدل للفترة ١ محرم - ٣٠ جماد ثاني للعام ١٤٤٥هـ		
			منفذه	١٠٠%											متابعة الجهات لتعبئة نماذج التقييم بالبيانات والمعلومات.
			منفذه	١٠٠%											إجراء مراجعة شاملة وتحليل وفرز البيانات والمعلومات.
			منفذه	١٠٠%											إعداد نسب التقييم والإنجاز
			منفذه	١٠٠%											رفع التقرير لوزير العدل

التقرير التقييمي السنوي (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة تنفيذ وسائل التنفيذ	الزمن المخططة				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م	
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع							
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%							إجاز التقرير.	١	مخاطبة الجهات لموافاة التخطيط بإجازاتها خلال النصف السنوي الأول ، سواء من واقع الخطة أو خارجها.	إعداد تقرير إنجاز نصف سنوي لإنجازات وزارة العدل للفترة من ١ محرم - ٣٠ جماد ثاني للعام ١٤٤٥هـ	
			منفذه	١٠٠%								٢	تجميع البيانات والمعلومات وفرزها وترتيبها حسب الأهداف		
			منفذه	١٠٠%								٣	رفع التقرير لوزير العدل.		

التقرير التقييمي السنوي (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة إنجاز الهدف التشغيلي	حالة إنجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة تنفيذ وسائل التنفيذ	الزمن المخططة												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م			
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع																	
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%														<ul style="list-style-type: none"> إعداد نماذج التقييم وتوزيعها على الجهات. متابعة الجهات لتعبئة نماذج التقييم بالبيانات والمعلومات. إجراء مراجعة شاملة وتحليل وفرز البيانات والمعلومات. إعداد نسب التقييم والإنجاز رفع التقرير لوزير العدل 	١	إعداد تقرير إنجاز للربع الثالث لخطة وزارة العدل للفترة من ١ رجب - ٣٠ رمضان للعام ١٤٤٥هـ					
			منفذه	١٠٠%													٢								
			منفذه	١٠٠%																				٣	
			منفذه	١٠٠%																					٤
			منفذه	١٠٠%																					

التقرير التقييمي السنوي (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة تنفيذ وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م				
					الربع الأول				الربع الثاني				الربع الثالث										الربع الرابع			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							1	2	3	4
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%														• إنجاز التقرير.	مخاطبة المحاكم لموافاة الوزارة بالإحصائيات القضائية	١	إعداد تقرير الإحصاء القضائي السنوي لعام ١٤٤٤هـ.	تطوير وتحديث الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة تساهم في الإرتقاء بالعمل القضائي وتحسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة.				
			منفذه	١٠٠%															متابعة المحاكم والتنسيق والتواصل لتجميع الإحصائيات.	٢						
			منفذه	١٠٠%																تجميع وفرز البيانات والمعلومات الواردة وتنزيلها على الجداول الإحصائية.				٣		
			منفذه	١٠٠%																إعداد التقرير الإحصائي ورفع لوزير العدل.				٤		
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%														• إنجاز التقرير.	مخاطبة مكاتب وأقلام التوثيق لموافاة الوزارة بالإحصائيات التوثيقية لعام	١	إعداد تقرير الإحصاء التوثيقي السنوي لعام ١٤٤٤هـ.					
			منفذه	١٠٠%															متابعة مكاتب وأقلام التوثيق والتنسيق والتواصل لتجميع الإحصائيات.	٢						
			منفذه	١٠٠%																تجميع وفرز البيانات والمعلومات الواردة وتنزيلها على الجداول الإحصائية.				٣		
			منفذه	١٠٠%																إعداد التقرير الإحصائي ورفع لوزير العدل.				٤		

التقرير التقييمي السنوي (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة تنفيذ وسائل التنفيذ	الزمن المخططة				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع						
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%									إعداد تقرير الإحصاء المالي والإداري السنوي لعام ١٤٤٤هـ	
			منفذه	١٠٠%										
			منفذه	١٠٠%										
			منفذه	١٠٠%										
											١	مخاطبة الجهات ذات العلاقة لموافاة الوزارة بالإحصائيات المالية والإدارية .		
											٢	متابعة الجهات المعنية والتنسيق والتواصل لتجميع الإحصائيات.		
											٣	تجميع وفرز البيانات والمعلومات الواردة وتنزيلها على الجداول الإحصائية.		
											٤	إعداد التقرير الإحصائي ورفع له لوزير العدل.		

التقرير التقييمي السنوي (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة تنفيذ وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م		
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع																
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%														• إنجاز الخطة.	إعداد نموذج الخطة التشغيلية للوزارة وتوزيعها على القطاعات والإدارات العامة والجهات التابعة للوزارة.	١	إعداد الخطة التشغيلية للعام ١٤٤٦هـ.			
			منفذه	١٠٠%															متابعة القطاعات والجهات لموافاة التخطيط بالخطط التي تخصها.	٢				
			منفذه	١٠٠%																مراجعة الخطط الخاصة بالقطاعات والجهات وفرزها وتنظيمها وترتيبها وإعادة صياغتها وفق منهج تخطيطي سليم.		٣		
			منفذه	١٠٠%																رفع مشروع الخطة التشغيلية لوزير العدل.		٤		

التقرير التقييمي السنوي (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة تنفيذ وسائل التنفيذ	الزمن المخططة له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م				
					الربع الأول				الربع الثاني				الربع الثالث										الربع الرابع			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							1	2	3	4
		%١٠٠	منفذه	%١٠٠														١	تشكيل لجنة	إعداد خطة استراتيجية لتطوير البنية التحتية للسلطة القضائية						
			منفذه	%١٠٠															٢		اعداد نماذج عن حالة المباني					
			منفذه	%١٠٠															٣		مخاطبة محكم الاستئناف بالمحافظات بتعبئة النماذج					
			منفذه	%١٠٠															٤		استقبال النماذج من المحكم					
			منفذه	%١٠٠															٥		تفريغ النماذج من البيانات الى الحاسوب					
			منفذه	%١٠٠															٦		عمل دراسة للبيانات وتحليلها					
			منفذه	%١٠٠															٧		تحديد اولويات التنفيذ للمحاكم من بناء والتشييد واولويات التنفيذ لاجمال الترميم للمباني					
			منفذه	%١٠٠															٨		البداة باعدا التصور الاولي للخطة الاستراتيجية					
			منفذه	%١٠٠															٩		الاعداد لمسودة الخطة الاستراتيجية					
			%١٠٠	نسبة تنفيذ الإدارة العامة السنوي للعام ١٤٤٥هـ																						

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمطبعة القضائية للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م		
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع								
		٨٥%	منفذه	١٠٠%							توريد الجهة بالمطبوعات المطلوبة	١	طباعة الصحيفة القضائية	١	تلقي الطلب من الادارة العامة المختصة	
			منفذه	١٠٠%								٢		الاعداد الاولي للطباعة		
			منفذه	١٠٠%								٣		طباعة نسخة نموذج للمراجعة وموافقة الوزير عليها		
	توفير الدعم المالي لتسديد التزامات الوزارة المرحلة من اعوام سابقة حتى نهاية عام ١٤٤٤هـ		غير منفذة	٥٠%								٤		تنفيذ الطباعة النهائية للطلب		
يتم تلقي طلبات المحاكم عبر الوزارة.		١٠٠%	منفذه	١٠٠%							توريد الجهة بالمطبوعات المطلوبة	١	طباعة طلبات المحاكم من احتياجاتها من المطبوعات القضائية	توفير الاحتياجات من المطبوعات لجميع هيئات السلطة القضائية	١	تلقي الطلب من الجهة المعنية
			منفذه	١٠٠%								٢			الاعداد الاولي للطباعة	
			منفذه	١٠٠%								٣			طباعة نسخة نموذج للمراجعة وموافقة الوزير عليها	
			منفذه	١٠٠%								٤			تنفيذ الطباعة النهائية للطلب	
		لا يدخل ضمن التقييم لانه لم تتلقى الإدارة أي طلبات خلال للفترة المذكورة	—	—							توريد الجهة بالمطبوعات المطلوبة	١	طباعة طلبات النائب العام من احتياجاتها من المطبوعات القضائية		١	تلقي الطلب من الجهة المعنية
	—		—							٢		الاعداد الاولي للطباعة				
	—		—							٣		طباعة نسخة نموذج للمراجعة وموافقة الوزير عليها				
	—		—							٤		تنفيذ الطباعة النهائية للطلب				

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمطبعة القضائية للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م	
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع							
		لا يدخل ضمن التقييم لانه لم تتلقى الإدارة أي طلبات خلال للطباعة خلال الفترة المذكورة	—	—							توريد الجهه بالمطبوعات المطلوبة	١ ٣ ٤	طباعة طلبات التفتيش القضائي من احتياجاتها من المطبوعات القضائية		
		لا يدخل ضمن التقييم لانه لم تتلقى الإدارة أي طلبات خلال للطباعة خلال الفترة المذكورة	—	—							توريد الجهه بالمطبوعات المطلوبة	١ ٢ ٣ ٤	طباعة طلبات المعهد العالي للقضاء من احتياجاتها من المطبوعات القضائية		توفير الاحتياجات من المطبوعات
		١٠٠%	منفذه	%١٠٠							توريد الجهه بالمطبوعات المطلوبة	١ ٢ ٣ ٤	طباعة طلبات وزارة العدل من احتياجاتها من المطبوعات القضائية		جميع هيئات السلطة القضائية
		لا يدخل ضمن التقييم لانه لم تتلقى الإدارة أي طلبات خلال للطباعة خلال الفترة المذكورة	—	—							توريد الجهه بالمطبوعات المطلوبة	١ ٢ ٣ ٤	طباعة طلبات المجلس الاعلى للقضاء من احتياجاتها من المطبوعات القضائية		
		٩٥%	نسبة تنفيذ الإدارة العامة السنوي للعام ١٤٤٥هـ												

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمشاريع والصيانة للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م		
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع								
تم تنفيذ (٥٠ %) وتم جدولته بدل السفر من قبل الحسابات للصرف عند توفير التمويل الأمر الذي لا يتوافق زمنياً مع ما تم اعتماده في الخطة وبالتالي فإن تنفيذ النزول يتطلب صرف بدل السفر .	تم تنفيذ (٥٠ %) وتم جدولته بدل السفر من قبل الحسابات للصرف عند توفير التمويل الأمر الذي لا يتوافق زمنياً مع ما تم اعتماده في الخطة وبالتالي فإن تنفيذ النزول يتطلب صرف بدل السفر .		غير منفذ	٥٠%							الرفع	١	النزول وحصر الاعمال المطلوبة لإعادة تأهيل وتشغيل المحاكم التي بحاجة للترميم بحسب طلبات المحاكم وتعليمات قيادة الوزارة	الرفع باحتياجات مباني السلطة القضائية المملوكة والمستأجرة من اعمال تراميم لتطويرها وتحسين العمل بها بحسب طلبات المحاكم وتعليمات قيادة الوزارة	توفير وإعادة تأهيل البنية التحتية للسلطة القضائية.	
تم تنفيذ لعدد (٥) تكاليف من أصل (١٧) تكليف إلا أنه لم يصرف بدل السفر .	تم تنفيذ ٣٠ % مرتبط بالبند السابق .	٢٧%	غير منفذ	٣٠%								٢	رفع تقرير فني شامل لجداول الكميات والمواصفات وتكلفتها التقديرية			
تم رفع بعدد (٥) تقرير : ١ . ترميم الشامل . ٢ . ترميم محكمة الحذاء . ٣ . ترميم محكمة حراز . ٤ . تقرير عن الدور الثاني لمجمع عمران . ٥ . رفع باحتياج المعهد العالي للقضاء .	تم تنفيذ ٣ % مرتبط بالبند السابق .		غير منفذ	٣٠%								٣	الرفع بالنتائج الى قيادة الوزارة والشئون المالية بجدولة المحاكم بحسب الاولوية انتضار اعتماد المخصصات المالية لها			
تم تحديد الأراضي المطلوبة والرفع بها الى الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني كما تم مخاطبة محافظ محافظة صنعاء ومكتب الاشغال العامة والطرق .	تم تنفيذ ٣٠% وعدم استخراج المخططات الجديدة من الهيئة والخروج لمعاينة الأرض من الواقع .	٢٦%	منفذ	١٠٠%							توفير الاراضي للمحاكم في عدد (محكمة	١	تحديد نسبة ٥٠% من الاحتياجات الملحة من الاراضي لصالح المحاكم	توفير أراضي بنسبة (٥٠%) من الاحتياجات الملحة في عدد (١٠) محافظات من الجهات ذات العلاقة وهي (الأوقاف - أراضي وعقارات الدولة - الادارة المحلية - المالية)		
عدم استخراج المخططات الجديدة من الهيئة والخروج لمعاينتها الاراضي بيضاء خالية من المشاكل .	غير منفذ		٣٠%							٢		متابعات الجهات المعنية بشكل مستمر ورصد ما قد يمكن توفيره في اطار الاحتياج واتخاذ الاجراءات والمراسلات الرسمية لذلك				
	غير منفذ		٠%							٣		مشاركة مهندسي الإدارة في النزول واستلام الأراضي مع مهندسي الجهات الحكومية المعنية بالتسليم ومايتبع ذلك من معاينة واسقاط ومسح للمواقع				
	غير منفذ		٠%							٤		استكمال عملية حيازة الارض لصالح الوزارة بحسب الاجراءات القانونية				
	غير منفذ		٠%							٥		اعداد تقرير فني هندسي حول طبيعة الأرض ومتطلبات التركيب / التسوير مع التكلفة التقديرية				

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمشاريع والصيانة للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذ - غير منفذ)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م	
					الربيع الأول	الربيع الثاني	الربيع الثالث	الربيع الرابع							
تم النزول ورفع التكلفة التقديرية لبعض المشاريع : ١. تسوير أرضية ظهر حمير . ٢. تركيب أرضية محكمة ذي السفال. ٣. تركيب أرضية أسلم . ٤ . تسوير أرضية دمت .		٥٠ %	منفذ	١٠٠ %							تسوير الاراضي للمحاكم عدد (٥) موقع	١	استكمال تنفيذ التركيب للاراضي المملوكة لصالح البنية التحتية للسلطة القضائية عدد (٥) بحسب طلبات المحاكم وتعليمات قيادة الوزارة المجدولة في الكشف المرفوع في الشئون المالية كمرحلة اولى	توفير وإعادة تأهيل البنية التحتية للسلطة القضائية.	
			منفذ	١٠٠ %								٢	النول الى مواقع الاراضي التي تم تحديد ها بغرض التركيب		
			غير منفذ	٠ %								٣	تنفيذ عملية التركيب مع تنفيذ لوحة معدنية باسم الجهة المالكة للعقار		
			غير منفذ	٠ %								٤	الرفع بتقرير لمعالى الوزير بتنفيذ المهمة		
عدم وجود مخصصات في صندوق المباني وعدم توفير الاعتمادات للبرنامج الاستثماري من قبل وزارة المالية .		٥٠ %	غير منفذ	٠ %							صرف مستحقات المقاولين - بحسب الاعتمادات المالية وذلك للمشاريع المستلمة ابتدائياً / نهائياً عدد (٩) مشاريع	١	انشاء المجمع القضائي / اب	المتابعة مع الادارة العامة للشئون المالية لاستكمال صرف الالتزامات القائمة منذ عام ٢٠١٤م - مديونية الوزارة لصالح المقاولين - بحسب الاعتمادات المالية وذلك للمشاريع المستلمة ابتدائياً / نهائياً عدد (٩) مشاريع	
			غير منفذ	٠ %								٣	ترميم محكمة ونيابة الطويلة / المحويت		
			غير منفذ	٠ %								٤	اعمال الدراسات والتصاميم والاشراف على مشروع قاعة متعددة الأغراض بالمعهد العالى للقضاء / الأمانة		
			غير منفذ	٠ %								٥	ترميم وصيانة محكمة عتق / شبوة		
			غير منفذ	٠ %								٦	استكمال مبنى محكمة حبيش / اب		
			غير منفذ	٠ %								٧	سور وغرف محكمة ونيابة شرق ذمار		
			غير منفذ	٠ %								٨	ترميم وصيانة محكمة قطبة / الضالع		
			غير منفذ	٠ %								٩	انشاء قاعة متعددة الأغراض بالمعهد العالى للقضاء / الأمانة		

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمشاريع والصيانة للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م				
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع																		
معظم الاعمال المطلوبة طارئة ومستعجلة وسيم البت في تنفيذها (ذاتياً) حين توفر الاعتمادات المالية .	عدم وجود مخصصات في صندوق المباني وعدم توفير الاعتمادات للبرنامج الاستثماري من قبل وزارة المالية .	%	غير منفذ	%٠															اعداد وثائق المناقصات الخاصة بترميم عدد (١٢) محكمة	١	الهدف التشغيلي اعداد وثائق المناقصات الخاصة بترميم عدد (١٢) محكمة الترميمات الإسعافية المستعجلة والضرورية					
			غير منفذ	%٠															عرض وثائق المشروع على لجنة المناقصات لاعتمادها	٢						
			غير منفذ	%٠																اتخاذ اجراءات الارساء للمناقصات واستكمال اجراءات التقاعد				٣		
	عدم توفر الاعتمادات المالية .	%	غير منفذ	%٠															تسليم المحكمة (الموقع) محل العقد	١	الهدف التشغيلي تنفيذ الترميم لمحكمة كثر م/حجة					
			غير منفذ	%٠																متابعة التنفيذ والرفع بتقارير الإنجاز إلى الجهة المعنية بالوزارة .				٢		
تم التنفيذ من قبل الوزارة .		%١٠٠	منفذ	١٠٠ %															تسليم المحكمة (الموقع) محل العقد	١	الهدف التشغيلي تنفيذ الترميم لمحكمة حوث م /عمران					
			منفذ	١٠٠ %																متابعة التنفيذ والرفع بتقارير الإنجاز إلى الجهة المعنية بالوزارة .				٢		
			منفذ	١٠٠ %																				الرفع باستكمال التنفيذ	٣	

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمشاريع والصيانة للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له								مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م		
					الربيع الأول	الربيع الثاني	الربيع الثالث	الربيع الرابع	الربيع الأول	الربيع الثاني	الربيع الثالث	الربيع الرابع								
	عدم توفر الاعتمادات المالية .	%	غير منفذ	0%											التوجيه بالبداة بإجراءات الاستلام الابتدائي	١	تسليم المحكمة (الموقع) محل العقد	تنفيذ الترميم لمحكمة المفتاح م/حجة		
			غير منفذ	0%												٢	متابعة التنفيذ والرفع بتقارير الإنجاز إلى الجهة المعنية بالوزارة.			
			غير منفذ	0%													٣			
	عدم توفر الاعتمادات المالية .	%	غير منفذ	0%											التوجيه بالبداة بإجراءات الاستلام الابتدائي	١	تسليم المحكمة (الموقع) محل العقد	تنفيذ الترميم لمحكمة افلاح الشام م/حجة		
			غير منفذ	0%												٢	متابعة التنفيذ والرفع بتقارير الإنجاز إلى الجهة المعنية بالوزارة.			
			غير منفذ	0%													٣			
	عدم توفر الاعتمادات المالية .	%	غير منفذ	0%											التوجيه بالبداة بإجراءات الاستلام الابتدائي	١	تسليم المحكمة (الموقع) محل العقد	تنفيذ الترميم لمحكمة المراوغة م/الحديدة		
			غير منفذ	0%												٢	متابعة التنفيذ والرفع بتقارير الإنجاز إلى الجهة المعنية بالوزارة.			
			غير منفذ	0%													٣			

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمشاريع والصيانة للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له								مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م	
					الربيع الأول	الربيع الثاني	الربيع الثالث	الربيع الرابع	الربيع الأول	الربيع الثاني	الربيع الثالث	الربيع الرابع							
	عدم توفر الاعتمادات المالية .	%	غير منفذ	0%										التوجيه بالبدء بإجراءات الاستلام الابتدائي	١	تسليم المحكمة (الموقع) محل العقد	تنفيذ الترميم لمحكمة استئناف البيضاء م/البيضاء		
			غير منفذ	0%											٢	متابعة التنفيذ والرفع بتقارير الإنجاز إلى الجهة المعنية بالوزارة.			
			غير منفذ	0%												٣			
	عدم توفر الاعتمادات المالية .	%	غير منفذ	0%										التوجيه بالبدء بإجراءات الاستلام الابتدائي	١	تسليم المحكمة (الموقع) محل العقد	تنفيذ الترميم لمحكمة استئناف صعدة م/صعدة		
			غير منفذ	0%											٢	متابعة التنفيذ والرفع بتقارير الإنجاز إلى الجهة المعنية بالوزارة.			
			غير منفذ	0%												٣			
	عدم توفر الاعتمادات المالية .	%	غير منفذ	0%										التوجيه بالبدء بإجراءات الاستلام الابتدائي	١	تسليم المحكمة (الموقع) محل العقد	تنفيذ الترميم لمحكمة جبل الشرق م/ذمار		
			غير منفذ	0%											٢	متابعة التنفيذ والرفع بتقارير الإنجاز إلى الجهة المعنية بالوزارة.			
			غير منفذ	0%												٣			

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمشاريع والصيانة للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له								مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م		
					الربيع الأول	الربيع الثاني	الربيع الثالث	الربيع الرابع	الربيع الأول	الربيع الثاني	الربيع الثالث	الربيع الرابع								
					الربيع الأول	الربيع الثاني	الربيع الثالث	الربيع الرابع	الربيع الأول	الربيع الثاني	الربيع الثالث	الربيع الرابع								
	عدم توفر الاعتمادات المالية .	%٠	غير منفذ	%٠											التوجيه بالبدء باجراءات الاستلام الابتدائي	تسليم المحكمة (الموقع) محل العقد	١	تنفيذ الترميم لمحكمة العر- الحيمة الداخلية - م/صنعاء		
			غير منفذ	%٠												متابعة التنفيذ والرفع بتقارير الإنجاز إلى الجهة المعنية بالوزارة.	٢			
			غير منفذ	%٠												الرفع باستكمال التنفيذ	٣			
	عدم توفر الاعتمادات المالية .	%٠	غير منفذ	%٠											التوجيه بالبدء باجراءات الاستلام الابتدائي	تسليم المحكمة (الموقع) محل العقد	١	تنفيذ الترميم لمحكمة السبرة م/اب		
			غير منفذ	%٠												متابعة التنفيذ والرفع بتقارير الإنجاز إلى الجهة المعنية بالوزارة.	٢			
			غير منفذ	%٠												الرفع باستكمال التنفيذ	٣			

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمشاريع والصيانة للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له								مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م				
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع										
	في انتظار توفير الجهات المعنية للمباني أو الأراضي المطلوبة .	٠ %	غير منفذ	٠ %										حيازة عدد اراضي (٤)	١	المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية بشكل مستمر ورصد ما قد يمكن توفيره في إطار الإحتياج.	توفير الأراضي للمحاكم المستحدثة في امانة العاصمة عدد (٥) اومباني الجهات ذات العلاقة وهي (الأوقاف - أراضي وعقارات الدولة - الادارة المحلية - المالية)	توفير وإعادة تأهيل البنية التحتية للسلطة القضائية.				
			غير منفذ	٠ %												٢				تكليف فريق هندسي مشترك بين الوزارة والجهات الموفرة.		
			غير منفذ	٠ %																٣	نزول الفريق الهندسي لموقع الأرض لإسقاط الموقع للأراض ومعاينته من حيث المعايير المطلوبة.	
			غير منفذ	٠ %																	٤	الرفع بتقرير شامل بإسقاط جوي وهندسي لموقع الأرض الموفرة.
			غير منفذ	٠ %																	٥	إتخاذ الإجراءات الرسمية لحيازة وملكية الأرض لصالح المحكمة بين الوزارة والجهة المعنية
			غير منفذ	٠ %																		٦

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمشاريع والصيانة للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه) الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م		
					الزمن المخطط له																			
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع								
	عدم جود اعتمادات مالية	%٠	غير منفذ	%٠														تسوير عدد (اراضي تركين عدد) اراضي	١	اعداد البيانات الخاصة بالاراضي التي تحتاج هذا العام كمرحلة اولى للتركين والتسوير	تنفيذ التسوير والتركين للاراضي المملوكة لصالح البنية التحتية للسلطة القضائية المرحلة الاولى	توفير وإعادة تأهيل البنية التحتية للسلطة القضائية.		
			غير منفذ	%٠															٢	اعداد اجمالي التكلفة الخاصة بالتركين والتسوير بحسب البيانات الخاصة بها في الفقرة السابقة				
			غير منفذ	%٠																٣				الرفع لمعالي الوزير للموافقة
			غير منفذ	%٠																٤				مخاطبة مجلس القضاء الاعلى بشاعن توفير الدعم المالي من (صندوق دعم القضاء - وزارة المالية - جهة دعم اخرى)
			غير منفذ	%٠																٥				متابعة اعتماد صرف المبالغ المطلوبه من الجهة الداعمة
			غير منفذ	%٠																٥				إتخاذ الإجراءات الرسمية لحيازة وملكية الأرض لصالح المحكمة بين الوزارة والجهة المعنية
			غير منفذ	%٠																٦				الرفع بالتقارير الفنية النهائية لقيادة الوزارة حول الاراضي /المباني التي تم حيازتها مع وثائق الملكية وذلك للاحتفاظ بها ضمن اصول الوزارة

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمشاريع والصيانة للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م
					الزمن المخطط له																	
					الربيع الأول	الربيع الثاني	الربيع الثالث	الربيع الرابع	الربيع الأول	الربيع الثاني	الربيع الثالث	الربيع الرابع	الربيع الأول	الربيع الثاني	الربيع الثالث	الربيع الرابع						
تم العرض بتكليف المهندسين في المشاريع التالية : ١. توسعة الارشيف استئناف الأمانة (تم النزول). ٢. الرفع بأعمال للمبنى المستاجر لمحكمة الشاهل . ٣. الرفع بأعمال ترميم للدور الثاني في استئناف عمران.	لم يتم توفير بدل السفر.	٤٣%	غير منفذ	٥%														١	اعداد البيانات الخاصة للمباني التي تحتاج الى ترميمات بحسب اولويات الاحتياج	توفير وإعادة تأهيل البنية التحتية للسلطة القضائية.	تنفيذ الترميمات للمحاكم المملوكة والمستأجرة لصالح البنية التحتية للسلطة القضائية.	
تم إعداد خطة الأولويات لمشاريع البنية التحتية للسلطة وتسليم لوزارة العدل.			منفذه	١٠٠%														٢	اعداد اجمالي التكلفة الخاصة لأعمال الترميمات الخاصة للمباني بحسب البيانات الخاصة بها في الفقرة السابقة			
			منفذه	١٠٠%														٣	الرفع لمعالي الوزير للموافقة			
			منفذه	١٠٠%														٤	مخاطبة مجلس القضاء الاعلى بشا عن توفير الدعم المالي من (صندوق دعم القضاء - وزارة المالية - جهة دعم اخرى)			
			غير منفذ	٠%														٥	متابعة اعتماد صرف المبالغ المطلوبه من الجهة الداعمة			
	عدم توفر الاعتمادات المالية .		غير منفذ	٠%														٦	حصول الوزارة على التعزيز المالي والصرف لتغطية الاحتياج والالتزامات			
			غير منفذ	٠%														٧	البداة بعملية التنفيذ.			
		١٧%	نسبة تنفيذ الإدارة العامة السنوي للعام ١٤٤٥هـ																			

التقرير التقييمي السنوي من خطة قطاع المحاكم والتوثيق بنسبة

إنجاز (٩١ %)

◆ نسبة إنجاز الإدارة العامة للمحاكم وأعووان القضاء بنسبة إنجاز (٨٤ %).

◆ نسبة إنجاز الإدارة العامة للمحاكم المتخصصة بنسبة إنجاز (١٠٠ %).

◆ نسبة إنجاز الإدارة العامة للتوثيق بنسبة إنجاز (٩٠ %).

◆ نسبة إنجاز الإدارة العامة للمرأة والطفل وشنون أموال القصر بنسبة إنجاز (٩٢ %).

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمحاكم وأعوان القضاء للعام ١٤٤٥هـ

٥	الهدف الإستراتيجي	الهدف التشغيلي	م	وسائل التنفيذ	مؤشرات القياس	الزمن المخطط له												ملاحظات التنفيذ					
						الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع								
						حالة انجاز وسائل منفذه (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	حالة انجاز وسائل منفذه (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	حالة انجاز وسائل منفذه (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	نسبة انجاز وسائل التنفيذ									
		تطبيق نظام تقييم الأداء الوظيفي.	١	إعداد نماذج لتقييم الأداء لموظفي المحاكم للعام (١٤٤٣ - ١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٢ م).	• عدد النماذج المرسله.	منفذه	١٠٠%																
						منفذه	١٠٠%																
						منفذه	١٠٠%																
						منفذه	١٠٠%																
						منفذه	١٠٠%																
						منفذه	١٠٠%																
		تطوير وتحديث الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة تسهم في الارتقاء بالعمل القضائي وتحسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة	٢	متابعة محاكم الاستئناف بشأن تفعيل مجالس التأديب وإدارة الرقابة والتحقيق.	• عدد المبرزين الذين تم تكريمهم	منفذه	١٠٠%																
						منفذه	١٠٠%																
						منفذه	١٠٠%																
						منفذه	١٠٠%																
						منفذه	١٠٠%																
						منفذه	١٠٠%																

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمحاكم وأعوان القضاء للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل منفذه (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م				
					الربع الأول				الربع الثاني				الربع الثالث										الربع الرابع			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							1	2	3	4
			منفذه	١٠٠%														١								
			منفذه	١٠٠%													انجاز التقرير مدعم بالتوصيات والمخرجات	٢								
			منفذه	١٠٠%														٣								
		٣٧%	غير منفذه	٠%														٤								
			غير منفذه	٠%														٥								
			غير منفذه	٠%														٦								
			غير منفذه	٠%														٧								
			غير منفذه	٠%														٨								
				غير منفذه	٠%																					
				غير منفذه	٠%																					
				غير منفذه	٠%																					

تم النزول مؤخراً بسبب عدم صرف المستحق المالي في الوقت المحدد

تنفيذ التفتيش الدوري (المالي والإداري والتوثيقي) على موظفي المحاكم والمحاكم المتخصصة وإقليم التوثيق بالمحافظات (الأمانة - الحديدة - عمران - اب تعز - صنعاء - ذمار - صعده - مأرب - الجوف - البيضاء - الضالع - المحويت - حجة - ريمة)

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمحاكم وأعوان القضاء للعام ١٤٤٥هـ

م	الهدف الإستراتيجي	الهدف التشغيلي	م	وسائل التنفيذ	مؤشرات القياس	الزمن المخطط له												ملاحظات التنفيذ	
						نسبة انجاز وسائل التنفيذ				نسبة انجاز وسائل التشغيل				حالة انجاز وسائل منفذه (غير منفذه)					
						الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع		
	تطوير وتحديث الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة تسهم في الارتقاء بالعمل القضائي وتحسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة	تنظيم القوى الوظيفية بالمحاكم بإعادة التوزيع والنقل لبعض موظفي المحاكم الاستئنافية والابتدائية	١	دراسة وضع القوى الوظيفية بالمحاكم على ضوء قاعدة البيانات المحدثة وتلقي ودراسة طلبات المحاكم المرفوعة إلى الوزارة بشأن إعادة توزيع ونقل بعض موظفي المحاكم الاستئنافية والابتدائية والرجوع إلى نتائج تقارير إدارة التفتيش بشأن الشكاوى المقدمة ضد موظفي المحاكم وتقييمات الأداء الوظيفي .															
				إعداد عروض بمن يشملهم إعادة التوزيع والنقل وعرضها على معالي الوزير للموافقة عليها .															
				إصدار قرارات وزارية بإعادة التوزيع والنقل .															
	تعزيز وتنسيق التعاون المشترك بين وزارة العدل ونقابة المحامين والبحث عن موارد لدعم العون القضائي.	لقاء تشاوري مع أعضاء نقابة المحامين.	١																
				تنفيذ توصيات اللقاء التشاوري.															

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمحاكم وأعوان القضاء للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل منفذه (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م				
					الربع الأول				الربع الثاني				الربع الثالث										الربع الرابع			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							1	2	3	4
	عدم توفر الاعتمادات المالية للنزول .	٢٠%	منفذه	١٠٠%													عدد افراد الشرطة القضائية في كل محكمة	١	إنشاء قاعدة بيانات للشرطة القضائية	تطوير وتحديث الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة						
غير منفذه			٠%														النزول الميداني لجمع بيانات افراد الشرطة ومطابقتها	٢								
غير منفذه			٠%															ادخال البيانات الكترونيا				٣				
غير منفذه			٠%															عدد المحاكم التي بها افراد من القوات المسلحة والامن				٤	اعداد مصفوفة بالشوغر والمقترحات اللازمة			
غير منفذه			٠%															رفع تقرير مفصل لمعالي الوزير				٥				
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%													عدد الوظائف المطلوبة في محكمة كل محاكمة ونوعها	١	حصر الوظائف الشاغرة في كل محكمة مع تحديد نوع الوظائف المطلوبة	تسهم في الارتقاء بالعمل القضائي وتحسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة						
	منفذه		١٠٠%														النزول الميداني لجمع الوظائف الشاغرة .	٢								
	منفذه		١٠٠%														ادخال البيانات الكترونيا	٣								
	منفذه		١٠٠%														اعداد مصفوفة بالشوغر والمقترحات اللازمة	٤								
	منفذه		١٠٠%														رفع تقرير مفصل لمعالي الوزير	٥								
		٨٤%	نسبة تنفيذ الإدارة العامة السنوي للعام ١٤٤٥هـ																							

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمحاكم المتخصصة للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع						
		%١٠٠	منفذه	%١٠٠								تطوير وتحديث الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة تسهم في الارتقاء بالعمل القضائي وتحسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة		
			منفذه	%١٠٠										
			منفذه	%١٠٠										
		%١٠٠	منفذه	%١٠٠								التحقيق في الشكاوى والبت فيها أولاً بأول ضد موظفي الشعب والمحاكم المتخصصة		
			منفذه	%١٠٠										
			منفذه	%١٠٠										
			منفذه	%١٠٠										
			منفذه	%١٠٠										
			منفذه	%١٠٠										
			منفذه	%١٠٠										

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمحاكم المتخصصة للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م	
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع							
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%						عدد نماذج المرسله.	١	تطبيق نظام تقييم الأداء الوظيفي لموظفي الشعب والمحاكم المتخصصة	تطوير وتحديث الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة تسهم في الارتقاء بالعمل القضائي وتحسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة		
			منفذه	١٠٠%						عدد الموظفين المقيمين.	٢				
			منفذه	١٠٠%						عدد الموظفين المبلغين بنتائج التقييم	٣				
			منفذه	١٠٠%							٤				
			منفذه	١٠٠%						عدد المبرزين الذين تم تكريمهم	٥				
			منفذه	١٠٠%							٦				
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%							١	١- متابعة محاكم الاستئناف بشأن تفعيل مجالس التأديب وإدارة الرقابة والتحقيق. ٢- متابعة محاكم الاستئناف بشأن تفعيل مجالس التأديب وإدارة الرقابة والتحقيق ٣- استخلاص اسباب الإحالة إلى المجالس التأديبية من واقع القرارات. ٤- اقتراح المعالجات والحلول لتلافي الأخطاء التي يقع فيها الموظفين. ٥- الرفع الى قيادة الوزارة بالأسباب والمعالجات والحلول. ٦- إصدار تعميم من معالي الوزير بتلافي الأخطاء التي يقع فيها الموظفين			
			منفذه	١٠٠%							٢				
			منفذه	١٠٠%							٣				
			منفذه	١٠٠%							٤				
			منفذه	١٠٠%							٥				
			منفذه	١٠٠%							٦				

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمحاكم المتخصصة للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع						
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%							١	تنفيذ التفتيش المفاجئ على خمس محافظات	تطوير وتحديث الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة تسهم في الارتقاء بالعمل القضائي وتحسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة	
			منفذه	١٠٠%							٢			
			منفذه	١٠٠%							٣			
			منفذه	١٠٠%							٤			
			منفذه	١٠٠%							٥			
			منفذه	١٠٠%							٦			
			منفذه	١٠٠%							٧			
			منفذه	١٠٠%										

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمحاكم المتخصصة للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م	
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع							
		%١٠٠	منفذه	%١٠٠							١	تنظيم القوى الوظيفية بالمحاكم بإعادة التوزيع والنقل لبعض موظفي الشعب والمحاكم المتخصصة بحسب الاحتياج وما تقتضيه مصلحة العمل.			
			منفذه	%١٠٠											٢
			منفذه	%١٠٠											٣
نسبة تنفيذ الإدارة العامة السنوي للعام ١٤٤٥هـ															
		%١٠٠													

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتوثيق للعام ١٤٤٥هـ

م	الهدف الإستراتيجي	الهدف التشغيلي	وسائل التنفيذ	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	أسباب عدم التنفيذ	ملاحظات التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	رقم		
							نسبة انجاز وسائل التنفيذ	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	الزمن المخطط له						
									الربيع الأول	الربيع الثاني				الربيع الثالث	الربيع الرابع
			منفذه	%١٠٠							عدد القرارات الصادرة	١	إجراء حركة إدارية لعدد (١٠) موظفاً بمكاتب وأقلام التوثيق		
			منفذه	%١٠٠							٢	إصدار القرارات الوزارية الخاصة بالحركة الإدارية .			
			منفذه	%١٠٠							عدد الوظائف التي تم شغلها	١	شغل عدد(٥) من الوظائف الاشرافية الشاغرة في مكاتب وأقلام التوثيق .	تطوير وتحديث الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة تسهم في الارتقاء بالعمل القضائي وتمسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة	
			منفذه	%١٠٠								٢			مراجعة البيانات وإعداد العرض لمعالي الوزير أولاً بأول .
			منفذه	%١٠٠								٣			صدور قرار التعيين أو التكليف أولاً بأول .
			منفذه	%١٠٠							عدد المناطق التي تم اعتمادها	١	استكمال إجراء مسح للمناطق الشاغرة من الأمناء واعتماد عدد (٣٠٠) منها		
			منفذه	%١٠٠								٢			تلقي ودراسة طلبات اعتماد المناطق الشاغرة وقيدتها وتسجيلها في النظام الإلكتروني.
			منفذه	%١٠٠							عدد المناطق التي تم رفضها	٣			إبلاغ مكاتب التوثيق في نطاق محاكم الاستئناف بالمناطق التي تم رفض اعتمادها.
			منفذه	%١٠٠								٤			استكمال اعتماد المناطق المطلوبة

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتوثيق للعام ١٤٤٥هـ

م	الهدف الإستراتيجي	الهدف التشغيلي	وسائل التنفيذ	نسبة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع					
				غير منفذه	%٠													إعداد دراسة لآلية معالجة التداخل والمسميات لمناطق الأمان تشكيل فريق عمل لحصر المناطق المتداخلة والاشكالات الحاصلة في بعض المناطق وضع المعالجات والحلول المقترحة لكل منطقة اعداد تقرير شامل بنتيجة الحصر والدراسة والحلول المقترحة ورفعها الى معالي الوزير تنفيذ توجيهات معالي الوزير عرض المقترحات المعتمدة على المكتب الفني لاستكمال إصدار القرار الوزاري لكل حالة على حدة	معالجة تداخل الاختصاصات ومسميات المناطق لبعض الأمان بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء	تطوير وتحديث الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة تسهم في الارتقاء بالعمل القضائي وتعميق مستوى الخدمات القضائية المقدمة	
			غير منفذه	%٠																	
			غير منفذه	%٠																	
			غير منفذه	%٠																	
			غير منفذه	%٠																	
			غير منفذه	%٠																	
				غير منفذه	%٠												تشكيل فريق عمل لمتابعة تحديد مناطق الأمان واسقاطها على الخرائط تجميع الخرائط ومراجعتها لكل أمين وقلم توثيق على حدة اسقاط أسماء ومناطق الأمان على الخارطة العامة (الحديدة- ذمار - إب - صعدة) رفع تقرير بما تم .	تحديد أماكن وسكن الأمان ومناطق اختصاصهم واسقاطها على الخرائط وذلك للمحافظات (الحديدة- ذمار - إب - صعدة)			
			غير منفذه	%٠																	
			غير منفذه	%٠																	
			غير منفذه	%٠																	

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتوثيق للعام ١٤٤٥هـ

م	الهدف الإستراتيجي	الهدف التشغيلي	وسائل التنفيذ	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	أسباب عدم التنفيذ	ملاحظات التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م
							الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع					
			منفذه	%١٠٠											
			منفذه	%١٠٠											
		%١٠٠	منفذه	%١٠٠											
			منفذه	%١٠٠											

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتوثيق للعام ١٤٤٥هـ

م	الهدف الإستراتيجي	الهدف التشغيلي	وسائل التنفيذ	نسبة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م				
						الربع الأول				الربع الثاني				الربع الثالث									الربع الرابع			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						1	2	3	4
			منفذه	١٠٠%													تكليف فريق عمل لمراجعة أسماء وبيانات الأمان	مراجعة وتصحيح بيانات الأمان الإلكترونية للمحافظات (عمران - المحويت - ريمة)	تطوير وتحديث الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة تسهم في الارتقاء بالعمل القضائي وتمسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة							
			منفذه	١٠٠%												مراجعة أسماء وبيانات الأمان من واقع الملفات والسجلات ومقارنتها مع البيانات الإلكترونية وتصحيحها (كل محافظة على حدة)										
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%													الرفع بتقرير عن تصحيح اسماء وبيانات الأمان في قاعدة البيانات وتحديثها									
			منفذه	١٠٠%													تشكيل لجنة لاستخراج استمارات التجديدات وادخالها في النظام الآلي	متابعة تجديد تراخيص الأمان واستكمال بياناتها وادخالها في قاعدة بيانات الأمان الإلكترونية								
			منفذه	١٠٠%													حصر الأمان الذين انتهت مدة تراخيصهم.									
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%													مخاطبة مكاتب التوثيق في نطاق محاكم الاستئناف بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية للأمان المنتهية مدة تراخيصهم.									
			منفذه	١٠٠%													تلقي التجديدات من مكاتب التوثيق في نطاق محاكم الاستئناف ودراستها وقيدتها وحفظها .									
			منفذه	١٠٠%													ادخال البيانات الخاصة بالتجديدات السابقة والجديدة وتحديثها في قاعدة بيانات الأمان									
			منفذه	١٠٠%													التأشير في النظام الآلي على تجديد التراخيص وحفظها بملفات خاصة.									

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتوثيق للعام ١٤٤٥هـ

م	الهدف الإستراتيجي	مؤشرات القياس	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	أسباب عدم التنفيذ	ملاحظات التنفيذ																
			الربع الأول				الربع الثاني				الربع الثالث									الربع الرابع															
			ن	س	ح	ش	ن	س	ح	ش	ن	س	ح	ش						ن	س	ح	ش												
		عدد المكاتب والأقلام التي تم التفتيش عليها																١	إعداد جدول النزول الميداني وأسماء المفتشين ومواعيد التفتيش والتكلفة المالية .	تنفيذ التفتيش الدوري على الامناء الشرعيين عدد (٦٥٠) بالمحافظات لعدد ١٠ محافظات	%	منفذه	١٠٠%												
																		٢	العرض لمعالي الوزير للموافقة على تكليف اللجان وصرف تكاليف النزول الميداني .			منفذه	١٠٠%												
																		٣	إجراء النزول الميداني والتفتيش .			منفذه	١٠٠%												
																		٤	إعداد التقارير الخاصة بعمليات التفتيش بحسب النماذج المعدة لهذا الغرض .			منفذه	١٠٠%												
																		٥	تشكيل لجنة لدراسة تقارير المفتشين وفرزها وتنظيمها ورفع خلاصة بالنتائج والتوصيات .			منفذه	١٠٠%												
																		٦	إعداد تقرير عن نتائج أعمال التفتيش مشفوعاً بالتوصيات والمقترحات ورفعها لمعالي الوزير.			منفذه	١٠٠%												
																		٧	تنفيذ التوصيات .			منفذه	١٠٠%												

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتوثيق للعام ١٤٤٥هـ

م	الهدف الإستراتيجي	الهدف التشغيلي	وسائل التنفيذ	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	أسباب عدم التنفيذ	ملاحظات التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م				
							نسبة انجاز وسائل التنفيذ				نسبة انجاز وسائل التنفيذ				نسبة انجاز وسائل التنفيذ									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
							الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع									
			منفذه	١٠٠%													• عدد دورات التفتيش.	إعداد جدول بالمكاتب والأقسام المستهدفة وفقاً لنتائج فحص الشكاوى والمخالفات وبحسب ما تقتضيه مصلحة العمل .	تنفيذ التفتيش المفاجئ وبصورة مستمرة على موظفي مكاتب وأقسام التوثيق ورفع التقارير بصورة دورية أولاً بأول .	تطوير وتحديث الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة نسهم في الارتقاء بالعمل القضائي وتمسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة							
			منفذه	١٠٠%												• عدد مكاتب وأقسام التوثيق المستهدفة.	إعداد جداول النزول الميداني وأسماء المفتشين ومواعيد التفتيش المفاجئ والتكلفة المالية والرفع بذلك لوزير العدل للموافقة عليها واعتماد التكاليف.										
			منفذه	١٠٠%												• عدد الموظفين الإداريين في مكاتب وأقسام التوثيق الذين تم التفتيش عليهم	إجراء النزول الميداني للتفتيش على المكاتب والأقسام المستهدفة .										
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%												• عدد المخالفات المالية والإدارية المكتشفة.	إعداد التقارير الخاصة بعمليات التفتيش متضمنة التوصيات والمقترحات.										
			منفذه	١٠٠%												• عدد التقارير المرفوعة.	تشكيل لجنة لدراسة تقارير المفتشين وفرزها وتنظيمها ورفع خلاصة بالنتائج والتوصيات .										
			منفذه	١٠٠%													تلقي تقارير المفتشين وفرزها وتنظيمها وتحليلها وتفرغ النتائج على نماذج خاصة تعد لهذا الغرض.										
			منفذه	١٠٠%													إعداد تقرير عن نتائج أعمال التفتيش مشفوعاً بالتوصيات والمقترحات ورفع لوزير العدل.										

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتوثيق للعام ١٤٤٥هـ

م	الهدف الإستراتيجي	وسائل التنفيذ	مؤشرات القياس	الزمن المخطط له				نسبة انجاز وسائل التنفيذ	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	أسباب عدم التنفيذ	ملاحظات التنفيذ	
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع						
	التحقيق في الشكاوى والبت فيها أولاً بأول عبر لجنة خاصة للنظر في الشكاوى والبت فيها	١	• عدد الشكاوى المقدمة	تلقى الشكاوى وتحقيقها	منفذه	١٠٠%							
		٢		إجراء تحقيق ميداني في الشكاوى التي تتطلب ذلك	منفذه	١٠٠%							
		٣	• عدد الشكاوى التي تم التصرف فيها	اتخاذ الإجراءات القانونية حول نتائج التحقيقات في الشكاوى	منفذه	١٠٠%				١٠٠%			
		٤		تلقي الردود عن الشكاوى المحالة الى مكاتب التوثيق ودراستها واتخاذ اللازم بشأنها	منفذه	١٠٠%							
		٥		الاستفادة من نتائج التحقيق في الشكاوى عند تنفيذ خطة التفتيش الميداني	منفذه	١٠٠%							

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتوثيق للعام ١٤٤٥هـ

م	الهدف الإستراتيجي	الهدف التشغيلي	وسائل التنفيذ	نسبة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع													
		%١٠٠	منفذه	%١٠٠													١	مراجعة وفحص الوثائق بإدارة التصديق	رصد المخالفات وأوجه القصور التي تظهر في الوثائق المسلمة لإدارة التصديق لغرض المصادقة عليها للخارج ورفع تقرير عنها	تطوير وتحديث الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة تسهم في الارتقاء بالعمل القضائي وتحسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة	
			منفذه	%١٠٠													٢	رصد المخالفات وأوجه القصور من قبل إدارة التصديق			
			منفذه	%١٠٠													٣	إبلاغ وموافاة إدارة التفتيش بالمخالفات			
			منفذه	%١٠٠													٤	دراسة المخالفات وأوجه القصور وابداء الرأي القانوني حولها			
			منفذه	%١٠٠													٥	إعداد التوصيات لتلافي المخالفات وأوجه القصور			
			منفذه	%١٠٠													٦	إبلاغ أقلام التوثيق بالملاحظات وأوجه القصور.			
			منفذه	%١٠٠													٧	إعداد تقرير نصفي بالمخالفات وما تم بشأنها من قبل إدارة التفتيش مع التوصيات ورفعها لمعالي الوزير			
		%١٠٠	منفذه	%١٠٠												١	مراجعة وفحص الوثائق الواردة إلى إدارة التصديق المطلوبة للخارج	رصد حالات التزوير في محررات التوثيق واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها والحد منها			
			منفذه	%١٠٠												٢	ضبط تحريز الوثائق المزورة ورفعها للمدير العام وإدارة التفتيش				
			منفذه	%١٠٠												٣	تلقي البلاغات من جهات الرقابة والتفتيش وأقلام ومكاتب التوثيق.				
			منفذه	%١٠٠												٤	إحالة مقدم الوثيقة المزورة الى جهات الضبط القضائي لاتخاذ الاجراءات القانونية.				
			منفذه	%١٠٠												٥	إعداد تقرير شامل عن الوثائق المزورة وما تم بشأنها.				

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتوثيق للعام ١٤٤٥هـ

م	الهدف الإستراتيجي	الهدف التشغيلي	وسائل التنفيذ	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	أسباب عدم التنفيذ	ملاحظات التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	رقم				
							الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع							
			حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ													
			منفذه	١٠٠%								• عدد الموظفين الذين تم تقييمهم	١	مخاطبة مكاتب وأقلام التوثيق في نطاق المحاكم الاستئنافية والمحاكم الابتدائية (مكاتب وأقلام التوثيق) بسرعة موافاة الوزارة بتقييم أداء موظفي مكاتب وأقلام التوثيق والأمناء			
			منفذه	١٠٠%									٢	تلقي تقييمات الأداء المرفوعة من مكاتب التوثيق في نطاق المحاكم الاستئنافية			
			منفذه	١٠٠%								• عدد الموظفين المتظلمين	٣	دراسة تقييمات الأداء وعمل خلاصة لها على مستوى كل محافظة			
			منفذه	١٠٠%									٤	تقديم المقترحات والتوصيات حيال الموظفين والأمناء الحاصلين على تقديرات ضعيفة ومتوسطة			
			منفذه	١٠٠%								• عدد الموظفين المبرزين	٥	رفع نتيجة التقييم لوزير العدل مشفوعة بالتوصيات والمقترحات وتنفيذ توجيهاته بشأنها			
			منفذه	١٠٠%									٦	إبلاغ الموظفين والأمناء بنتائج عمليات التقييم عبر مكاتب التوثيق			
			منفذه	١٠٠%								• عدد الموظفين الذين تم نشر أسمائهم في الصحيفة القضائية	٧	تلقي تظلمات الموظفين والأمناء من تقييمات الأداء والنظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها			
			منفذه	١٠٠%									٨	تحديد المبرزين الحاصلين على تقديرات عالية على مستوى كل محافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتكريمهم ونشر أسمائهم في الصحيفة القضائية والقضائية نت.			

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتوثيق للعام ١٤٤٥هـ

م	الهدف الإستراتيجي	الهدف التشغيلي	وسائل التنفيذ	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	أسباب عدم التنفيذ	ملاحظات التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	رقم	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م		
							نسبة انجاز وسائل التنفيذ											
							الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع								
		%١٠٠	منفذه	%١٠٠								عدد المخالفين	١	إحالة الفاسدين والمخالفين للمحاسبة والتأديب	تطوير وتعديث الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة تسهم في الارتقاء بالعمل القضائي وتحسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة			
			منفذه	%١٠٠								عدد المخالفات						
			منفذه	%١٠٠													٢	رفع أسماء الفاسدين والمخالفين وإحالتهم إلى مجالس التأديب.
			منفذه	%١٠٠							عدد من تم إحالتهم	٣					اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفاسدين والمخالفين.	
		%١٠٠	منفذه	%١٠٠								عدد التقارير التي تم دراستها	١	دراسة تقارير أداء وإنجازات مكاتب التوثيق بالمحافظات للعام ١٤٤٤هـ وتحليلها ورفع خلاصتها مع التوصيات والمقترحات				
			منفذه	%١٠٠												٢	تلقي التقارير وتجميعها ومتابعة المتأخرين من المحافظات.	
			منفذه	%١٠٠												٣	دراسة التقارير المرفوعة وفرزها وتحليلها وإعداد التوصيات والمقترحات.	
			منفذه	%١٠٠												٤	الرفع إلى وزير العدل بالخلاصة والتوصيات.	
			منفذه	%١٠٠												٥	تنفيذ التوصيات.	

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتوثيق للعام ١٤٤٥هـ

م	الهدف الإستراتيجي	الهدف التشغيلي	وسائل التنفيذ	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	أسباب عدم التنفيذ	ملاحظات التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف الإستراتيجي	الهدف التشغيلي			
							الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع								
			منفذه	%١٠٠														
			منفذه	%١٠٠														
		%١٠٠	منفذه	%١٠٠														
			منفذه	%١٠٠														
			منفذه	%١٠٠														

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتوثيق للعام ١٤٤٥هـ

م	الهدف الإستراتيجي	الهدف التشغيلي	وسائل التنفيذ	مؤشرات القياس	الزمن المخطط له												ملاحظات التنفيذ
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	نسبة انجاز وسائل التنفيذ			حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)					
									نسبة انجاز وسائل التنفيذ	حالة انجاز وسائل التنفيذ	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	أسباب عدم التنفيذ					
			منفذه	عدد الأمناء الذين تم تقييمهم													
			منفذه	رفع التقارير و كشوفات وقوائم التقييم ونتيجة الفحص والتفتيش إلى الوزارة													
			منفذه	دراسة التقارير المرفوعة من مكاتب التوثيق وعمل الخلاصة والتوصيات ورفعها إلى قيادة الوزارة	عدد البطائق الالكترونية المصدرة												
			منفذه	اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين													
		استمرار عملية تصحيح أوضاع الأمناء وتحديث بياناتهم.	منفذه	عمل كشف بمن تم تصحيح أوضاعهم وتقرر استمرارهم في العمل	عدد الأمناء الذين تم تصحيح												
			منفذه	تحديث بيانات من تقرر استمرارهم في العمل وإعلان اسمائهم بموقع الوزارة													
			منفذه	صرف السجلات والبطائق الالكترونية للأمناء الذين تم تصحيح أوضاعهم وتقرر استمرارهم في العمل أولاً بأول													

تطوير وتمديد الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة تسهم في الارتقاء بالعمل القضائي وتمسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتوثيق للعام ١٤٤٥هـ

م	الهدف الإستراتيجي	الهدف التشغيلي	وسائل التنفيذ	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	أسباب عدم التنفيذ	ملاحظات التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	رقم	الهدف الإستراتيجي	
							نسبة انجاز وسائل التنفيذ				نسبة انجاز وسائل التنفيذ				نسبة انجاز وسائل التنفيذ								الربع الأول
							الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول					
			منفذه	١٠٠%												• اعتماد المصفوفة عدد المعالجات المنفذة	١	اعداد مصفوفة بالمعالجات وتزمين تنفيذها	تنفيذ المعالجات الخاصة بتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة				
		منفذه	١٠٠%													٢	الرفع بالمصفوفة واعتمادها						
		منفذه	١٠٠%												• رفع تقرير	٣	تنفيذ المصفوفة						
		منفذه	١٠٠%													٤	رفع تقرير بما تم						
			منفذه	١٠٠%											• عدد الحالات المكتشفة	١	مخاطبة مكاتب التوثيق في نطاق محاكم الاستئناف بالرفع بما تم رصد من حالات غسل الأموال إلى الوزارة	متابعة مكاتب وأقسام التوثيق والأمناء للرفع الى الوزارة بحالات غسل الأموال عبر مسؤول الامتثال (مدراء مكاتب التوثيق) وتفعيل دورهم					
		منفذه	١٠٠%											• رفع تقرير	٢	إعداد كشف مفصل بتلك الحالات وما تم بشأن كل حالة على حدة							
		منفذه	١٠٠%												٣	الرفع إلى معالي الأخ/ الوزير بالنتائج							

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتوثيق للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م				
					الربع الأول				الربع الثاني				الربع الثالث									الربع الرابع			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						1	2	3	4
		100%	منفذه	100%													قرارات تشكيل لجان التأديب	١	تفعيل لجان تأديب الأمانة بالمحافظات	تطوير وتعديت الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة تسهم في الارتقاء بالعمل القضائي وتمسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة					
			منفذه	100%													عدد الدعاوى المرفوعة	٢			تلقى قرارات لجان التأديب ومحاضرات جلساتها				
			منفذه	100%														عدد قرارات لجان التأديب			٣	إلزام لجان التأديب بعقد اجتماعات دورية لها والفصل في دعاوى المساءلة التأديبية للأمانة المرفوعة أمامها			
			منفذه	100%																	٤	إحالة حالات المخالفات التي ظهرت في نتائج عملية تصحيح أوضاع الأمانة الى لجان التأديب للفصل فيها ورفع تقرير الى الوزارة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين .			
			منفذه	100%														عدد قرارات سحب الترخيص			٥	الرفع لمعالي الأخ / الوزير بمن تقرر سحب تراخيصهم من قبل لجان التأديب لإصدار القرار الوزاري وفقاً للقانون			
		34%	منفذه	100%													طباعة الدليل	١	استكمال إعداد الدليل وانجازه .	استكمال إعداد الدليل الإرشادي للموثق والأمين يتضمن المهام والواجبات وصيغ العقود والدورة المستندية للوثائق والنماذج المنظمة للعمل					
			غير منفذه	0%														٢	الرفع إلى معالي الوزير لاعتماد الدليل.						
	لا يزال قيد المراجعة		غير منفذه	0%													عدد النسخ الموزعة	٣	احالة الدليل الى المطبعة القضائية ومتابعة الطباعة للدليل الإرشادي .						

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمرأة والطفل وشؤون أموال القصر للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز المهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م			
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع									
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%								متابعة عمل إدارة خط المساندة القانونية للفئات الضعيفة في المجتمع وتنفيذ مهام الإشراف الفني وفق دليل الخدمة	١	متابعة تقديم خدمات خط المساندة القانونية للفئات الضعيفة في المجتمع وتقييم التجربة			
			منفذه	١٠٠%												استلام التقارير الدورية من إدارة خط المساندة القانونية، وتحليل النتائج، وعدد المستفيدين، ومستوى الاستفادة وفعاليتها	٢
			منفذه	١٠٠%												تقييم تجربة وآلية عمل الخدمة، ومستوى الأداء والإنجاز ونقاط الضعف والقوة والفرص والتحديات ومتطلبات المعالجة والتطوير.	٣
			منفذه	١٠٠%												الرفع بتقرير نتائج التقييم لقيادة الوزارة.	٤

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمرأة والطفل وشؤون أموال القصر للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز المصدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م												
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع																		
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%							١	النزول الميداني والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة واقع إيداع الأطفال سواءً في دور التوجيه الاجتماعي بنين/ بنات أو الإصلاحيات المركزية والاحتياطية أو مراكز التوقيف المؤقتة (في الواقع العملي) وتصنيفها وفق الفئة العمرية ومراحل التقاضي	قياس مدى تطبيق النصوص القانونية الناظمة لإيداع الأطفال في مراكز التوقيف ودور التوجيه الاجتماعي ومؤسسات التأهيل والإصلاح													
			منفذه	١٠٠%											٢	تكليف المحامين المتعاقدين مع الوزارة لتزويد الإدارة بمعلومات عن الدور والإصلاحيات والمراكز وفق نتائج التنسيق مع الجهات ذات العلاقة										
			منفذه	١٠٠%													٣	إعداد قائمة تشتمل على دور التوجيه الاجتماعي والإصلاحيات ومراكز التوقيف التي يتم إيداع الأطفال فيها (في الواقع العملي) وتصنيفها بحسب كل محافظة والفئة العمرية ومراحل التقاضي								
			منفذه	١٠٠%															٤	استخلاص وتحليل النتائج ومقارنتها بالنصوص القانونية وقياس مدى تطبيق القواعد القانونية الناظمة لإيداع الأطفال وفق تصنيف الفئات العمرية ومراحل التقاضي ونوع الأفعال المرتكبة						
			منفذه	١٠٠%																	٥	تصنيف الأطفال المعصرين المودعين في الدور أو الإصلاحيات على ذمة مبالغ مالية، وإعداد كشف بهم ومتابعة إرساله للهيئة العامة للزكاة وفق النماذج والمعايير المعتمدة لدى الهيئة				
			منفذه	١٠٠%																			٦	إعداد تقرير التحليل شاملاً للتوصيات والمقترحات لمعالجة آليات وواقع إيداع الأطفال وفق القوانين واللوائح النافذة		
			منفذه	١٠٠%																					٧	الرفع بالنتائج لقيادة الوزارة.
			منفذه	١٠٠%																						

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمرأة والطفل وشؤون أموال القصر للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز المهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م	
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع							
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%							عدد الاطفال المستفيدين من خدمات العون القضائي	١	الاجتماع التقييمي السنوي لمستوى تقديم خدمات العون القضائي للاحداث ووضع التدخلات اللازمة في ضوء نتائج التقييم واتخاذ الإجراءات بشأن الثواب والجزاء بحسب التقييم	تعزير فرص الوصول إلى العدالة وخاصة النساء والأطفال والفئات الضعيفة في المجتمع	تقديم خدمات العون القضائي والمساعدة القانونية للأطفال الأحداث
			منفذه	١٠٠%								٢	توسيع نطاق الخدمة من خلال بحث ودراسة متطلبات التعاقد مع محامين في المحافظات التي تخلو من الخدمة، والعرض بالنتائج.		
			منفذه	١٠٠%								٣	إعداد نتائج التقييم والرفع بالنتائج والتوصيات المقترحة لقيادة الوزارة		
			منفذه	١٠٠%								٤	التعاقد مع عدد # محامي ومحامية لمتابعة قضايا الأحداث أمام الشرطة والنيابات والمحاكم ودور الاحتجاز، وذلك في المحافظات التالية: (الأمانة - صنعاء - الحديدة - إب - ذمار - حجة- تعز - عمران - صعده - البيضاء).		
			منفذه	١٠٠%								٥	متابعة صرف المخصصات المالية الخاصة بالمحامين بموجب العقود المبرمة معهم.		
			منفذه	١٠٠%								٦	صرف البطائق التعريفية لعدد # محامي ومحامية، ومتابعة توقيعها وختمها من قيادة الوزارة، ثم تسليمها للمستفيدين.		
			منفذه	١٠٠%								٧	متابعة المحامين للرفع بالتقارير الشهرية عن مدى إنجازهم ومتابعتهم لقضايا الأحداث. واستلامهم من المحامين والمتمثلة بنماذج التقارير المحدثة (أ-١/١-٢ب).		
			منفذه	١٠٠%								٨	تفريع استمارات الأحداث المستفيدين، وتقارير المحامين، في قاعدة البيانات، وتحليلها وفرزها وتصنيفها، وإعداد الخلاصات الدورية للتقارير وتحليلها ووضع التوصيات اللازمة للتطوير والمعالجة.		

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمرأة والطفل وشؤون أموال القصر للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز المهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م				
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع										
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%							عدد الأطفال المستفيدين من خدمات التقصي الاجتماعي	١	التقييم السنوي لمستوى تقديم خدمات التقصي الاجتماعي ووضع التدخلات اللازمة في ضوء نتائج التقييم واتخاذ الاجراءات بشأن الثواب والجزاء بحسب التقييم	تقديم خدمات التقصي الاجتماعي خلال الأحداث من الخبراء الاجتماعيين	تعزيز فرص الوصول إلى العدالة وخاصة النساء والأطفال والفئات الضعيفة في المجتمع			
			منفذه	١٠٠%								٢	توسيع نطاق الخدمة من خلال بحث ودراسة متطلبات تعيين خبراء في المحافظات (تعز، المحويت، صعدة، البيضاء، ريمة، الضالع) والعرض بالنتائج					
			منفذه	١٠٠%								٣	تقديم خدمات التقصي الاجتماعي من قبل الخبراء الاجتماعيين المعيّنين للعمل بمحاكم الأحداث بالمحافظات (الأمانة، صنعاء، ذمار، إب، حجة، عمران، الحديدة).					
			منفذه	١٠٠%								٥	متابعة صرف المخصصات المالية الخاصة بالخبراء الاجتماعيين لتنفيذ النزول الميداني لأسر وأهالي الأحداث					
			منفذه	١٠٠%								٤	عدد البطاق المصروفة				٤	صرف البطاق التعريفية لعدد # من الخبراء الاجتماعيين، ومتابعة توقيعتها وختمها من قيادة الوزارة، ثم تسليمها للمستفيدين.
			منفذه	١٠٠%								٥	عدد التقارير الواردة				٥	متابعة الخبراء الاجتماعيين للرفع بالتقارير الشهرية عن مدى إنجازهم وتقديم خدمات التقصي الاجتماعي للأحداث، واستلامها منهم والمتمثلة بنماذج التقارير المحدثة (١هـ / ٢هـ - ٣هـ / ٤هـ).
			منفذه	١٠٠%								٦	تفريغ استمارات الأحداث المستفيدين من خدمات التقصي الاجتماعي في قاعدة البيانات، وتحليلها وفرزها وتصنيفها، وإعداد الخلاصات الدورية للتقارير وتحليلها ووضع التوصيات اللازمة للتطوير والمعالجة.					

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمرأة والطفل وشؤون أموال القصر للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز المهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م	
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع							
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%							عدد النساء المستفيدات من العون القضائي	مخاطبة ومتابعة رؤساء المحاكم لموافاة الوزارة بإحصائيات عدد قضايا النساء الفقيرات والمعسرات	١	تعزيز فرص الوصول إلى العدالة وخاصة النساء والأطفال والفئات الضعيفة في المجتمع	تقديم خدمات المساعدة القانونية والقضائية للنساء الفقيرات والمعسرات وتطوير آليات تقديم الخدمة
			منفذه	١٠٠%								تحليل إحصائيات النساء الفقيرات والمعسرات ذات الاحتياج لخدمات العون والمساعدة القانونية والقضائية وترتيب الأولوية	٢		
			منفذه	١٠٠%								مراجعة وتطوير آلية المتابعة ونموذج التقرير الشهري للمحامين المكلفين بتقديم خدمات العون القضائي للنساء المعسرات	٣		
			منفذه	١٠٠%								تصميم قاعدة بيانات (نظام أكسل) لتفريغ وتحليل بيانات النساء المستفيدات من خدمات العون القضائي لأغراض التحليل	٤		
			منفذه	١٠٠%								توسيع نطاق خدمات العون القضائي للنساء من خلال بحث ودراسة الاحتياج بناء على البيانات الواردة من المحاكم	٥		
			منفذه	١٠٠%								تجديد التعاقد مع عدد ٤ محامي ومحامية لمتابعة قضايا النساء المعسرات والفقيرات في المحافظات المستهدفة	٦		
			منفذه	١٠٠%								متابعة صرف البطائق التعريفية للمحامين المترافعين في قضايا النساء المعسرات والفقيرات	٧		
			منفذه	١٠٠%								استلام التقارير الدورية من المحامين المكلفين بتقديم الخدمة المتعاقدين مع الوزارة	٨		
			منفذه	١٠٠%								متابعة صرف المخصصات المالية الخاصة بالمحامين بموجب العقود المبرمة معهم.	٩		
			منفذه	١٠٠%								تفريغ البيانات في قاعدة البيانات المحدثة وتحليل البيانات وإصدار الخلاصة الدورية للنساء المستفيدات من خدمات العون القضائي	١٠		

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمرأة والطفل وشؤون أموال القصر للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز المصدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع						
		%١٠٠	منفذه	%١٠٠							١	تقييم تجربة وحدة خدمات المرأة المتقاضية التي تم إنشائها ووضع التوصيات اللازمة للتطوير والمعالجة	تعزيز فرص الوصول إلى العدالة وخاصة النساء والأطفال والفئات الضعيفة في المجتمع	
			منفذه	%١٠٠							٢			
			منفذه	%١٠٠							٣			
			منفذه	%١٠٠							٤			
			منفذه	%١٠٠							٥			
			منفذه	%١٠٠							٦			
			منفذه	%١٠٠										
		%١٠٠	منفذه	%١٠٠							١	تحديث قاعدة بيانات النوع الاجتماعي (ذكور- إناث) في هيئات السلطة القضائية		
			منفذه	%١٠٠							٢			
			منفذه	%١٠٠							٣			
			منفذه	%١٠٠							٤			

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمرأة والطفل وشؤون أموال القصر للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز المصدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع						
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%						التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة واقع إيداع النساء في السجون والإصلاحيات ومراكز التوقيف (في الواقع العملي) وتصنيفها وفق مراحل التقاضي ونوع الجريمة	١	تحسين أوضاع النساء المتهمات في إطار المؤسسات العدلية ومؤسسات التأهيل والإصلاح	تعزيز فرص الوصول إلى العدالة وخاصة النساء والأطفال والفئات الضعيفة في المجتمع	
			منفذه	١٠٠%						جمع البيانات عن واقع النساء المحتجزات في الإصلاحيات والسجون ومراكز التوقيف، وعددها وآلياتها وتنظيمها، وأنواع القضايا المودعات بسببها، والعوامل المؤدية لارتكاب الجرائم - إن وجدت.	٢			
			منفذه	١٠٠%						استخلاص وتحليل النتائج ومقارنتها بالنصوص القانونية وقياس مدى تطبيق القواعد القانونية الناطمة لإيداع النساء وفق تصنيف الفئات العمرية ومراحل التقاضي ونوع الجريمة	٣			
			منفذه	١٠٠%						رفع تقرير نتائج الدراسة والتحليل	٤			
			منفذه	١٠٠%						تحليل أنواع الجرائم المرتكبة من قبل النساء، والعوامل والأسباب المؤدية لذلك - إن وجدت - واقتراح المعالجات المناسبة في ضوء النتائج.	٥			
			منفذه	١٠٠%						عدد النساء اللواتي تم إعداد كشف بهن وإرساله لهيئة الزكاة	٥			
			منفذه	١٠٠%						تصنيف النساء المعسرات على ذمة مبالغ مالية، وإعداد كشف بهن، ومتابعة إرساله لهيئة العامة للزكاة	٦			
			منفذه	١٠٠%						إعداد تقرير نتائج التحليل شاملاً للتوصيات والمقترحات لمعالجة آليات وواقع احتجاز النساء	٦			
			منفذه	١٠٠%						المشاركة في الاجتماعات والفعاليات والتواصل مع الجهات ذات العلاقة حول وضع النساء اللواتي تم الأمر بالإفراج عنهم ولازلن محتجزات لأسباب أسرية أو اجتماعية أو غيرها.	٧			
		منفذه	١٠٠%						الرفع بالنتائج لقيادة الوزارة.	٨				

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمرأة والطفل وشؤون أموال القصر للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز المصف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م		
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع								
			منفذه	١٠٠%						عدد القاصرين الذين تم جمع بياناتهم	١	إعداد نموذج بيانات الأوصياء والمنصوبين والقاصرين وأموالهم والبيانات المرتبطة بها.	استكمال إجراءات تطوير آلية ونظام إدارة أموال القصر	تعزيز فرص الوصول إلى العدالة وخاصة النساء والأطفال والفئات الضعيفة في المجتمع		
			منفذه	١٠٠%							٢	التخاطب مع رؤساء محاكم الاستئناف بالمحافظات لتكليف جميع المحاكم الابتدائية التابعة لكل منها لتعبئة نموذج البيانات عن الأوصياء والمنصوبين والقاصرين وأموالهم والبيانات المرتبطة بها				
	بسبب تأخر محاكم الاستئناف بموافقاتنا بالاستثمارات المرسلة إلينا .	٢٨%	غير منفذه	٠%							٣	تفريغ نماذج البيانات في نظام أكسل بعد جمعها من جميع المحاكم التي تم التخاطب معها				
			غير منفذه	٠%								٤				تحليل البيانات المجمعة وتصنيفها ومقارنتها بالنصوص القانونية الناظمة لإدارة أموال القصر، ووضع مقترحات المعالجة والتطوير في ضوء التجربة السابقة
			غير منفذه	٠%								٥				إعداد تقرير النتائج ورفع به لقيادة الوزارة
			غير منفذه	٠%								٦				تنفيذ ورشة عمل لمناقشة نتائج دراسة واقع نظام إدارة أموال القاصرين ومتطلبات الإبلاغ والتنسيق فيما يخص الأوصياء والمنصوبين لدى مختلف المحاكم
			غير منفذه	٠%								٧				استكمال الإجراءات المتخذة سابقاً في سبيل مراجعة واعتماد سجلات ونماذج إدارة أموال القاصرين
		٩٢%			نسبة تنفيذ الإدارة العامة السنوي للعام ١٤٤٥هـ											

التقرير التقييمي السنوي من خطة المكتب الفني بنسبة إنجاز (٩٤٪)

◆ نسبة إنجاز الإدارة العامة للشئون القانونية بنسبة إنجاز (٩٤٪).

◆ نسبة إنجاز الإدارة العامة للتعاون الدولي وحقوق الإنسان بنسبة إنجاز (١٠٠٪).

◆ نسبة إنجاز الإدارة العامة للدراسات والبحوث بنسبة إنجاز (٨٩٪).

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للشئون القانونية للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منقذه - غير منقذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع						
		٪١٠٠	منقذه	٪١٠٠							١	تحديث وتطوير قانون السلطة القضائية.	تطوير البناء التشريعي والقانوني للسلطة القضائية	
			منقذه	٪١٠٠							٢			
			منقذه	٪١٠٠							٣			
			منقذه	٪١٠٠							٤			
			منقذه	٪١٠٠							٥			
			منقذه	٪١٠٠							٦			
			منقذه	٪١٠٠							٧			
			منقذه	٪١٠٠							٨			
			منقذه	٪١٠٠							٩			
			٪١٠٠	منقذه	٪١٠٠									
		منقذه		٪١٠٠							٢			
		منقذه		٪١٠٠							٣			
		منقذه		٪١٠٠							٤			
		منقذه		٪١٠٠							٥			
		منقذه		٪١٠٠							٦			
		منقذه		٪١٠٠							٧			
		منقذه		٪١٠٠							٨			
		منقذه		٪١٠٠							٩			

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للشئون القانونية للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منقذه - غير منقذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع						
			منقذه	٪١٠٠						اعتماد قائمة القوانين وعرضها على مجلس القضاء الأعلى لإقرارها	١٠			
			منقذه	٪١٠٠						مناقشة المجلس لقائمة القوانين التي تحتاج للتعديل والتطوير	١١			
			منقذه	٪١٠٠						إقرار المجلس لقائمة القوانين	١٢			
			منقذه	٪١٠٠						إحالة القائمة إلى وزارة العدل لإعداد مشاريع التعديلات للقوانين	١٣			
			منقذه	٪١٠٠						تحديد معايير اختيار اللجنة	١	تطوير وتحديث القوانين الأساسية ذات العلاقة بالعمل القضائي وفق نتائج المسح التشريعي		
			منقذه	٪١٠٠						الموافقة على المقترح من قبل الوزير	٢			
			منقذه	٪١٠٠						صدور قرار التشكيل	٣			
			منقذه	٪١٠٠						تحديد ٥٠٪ من القوانين وفق قائمة المسح	٤			
		٪١٠٠	منقذه	٪١٠٠						توفير المراجع وإعداد نماذج الاستبيان	٥			
			منقذه	٪١٠٠						تحديد منهجية العمل	٦			
			منقذه	٪١٠٠						تحليل ودراسة القوانين المستهدفة خلال العام ٢٠٢٢م	٧			
			منقذه	٪١٠٠						اعداد مسودة القوانين المحدثه والمطورة	٨			
			منقذه	٪١٠٠						الرفع بمسودة القوانين الى معالي الوزير لاعتمادها	٩			
			منقذه	٪١٠٠						اعداد المذكرة الإيضاحية وعرضها مع مسودة القوانين المحدثه على مجلس القضاء الأعلى	١٠			
			منقذه	٪١٠٠						مناقشة المجلس للقوانين	١١			

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للشئون القانونية للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م
					الربع الاول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع														
			منفذه	٪١٠٠													١٢	إقرار المجلس للقوانين المعدلة والمحدثة				
			منفذه	٪١٠٠													١٣	إحالة المشروع إلى وزارة العدل لاستكمال الإجراءات القانونية				
			منفذه	٪١٠٠													١٤	تحليل ودراسة القوانين المستهدفة خلال العام ٢٠٢٣م				
			منفذه	٪١٠٠													١٥	اعداد مسودة القوانين المحدثة والمطورة				
			منفذه	٪١٠٠													١٦	الرفع بمسودة القوانين الى معالي الوزير لاعتمادها				
			منفذه	٪١٠٠													١٧	إعداد المذكرة الإيضاحية وعرضها مع مسودة القوانين المحدثة على مجلس القضاء الأعلى				
			منفذه	٪١٠٠													١٨	مناقشة المجلس للقوانين				
			منفذه	٪١٠٠													١٩	إقرار المجلس للقوانين المعدلة والمحدثة				
			منفذه	٪١٠٠													٢٠	إحالة المشروع إلى وزارة العدل لاستكمال الإجراءات القانونية				

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للشؤون القانونية للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منقذه - غير منقذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م		
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع								
		٥٠%	منقذه	١٠٠%								إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستملاك للمنفعة العامة .			١	رفع مقترح بتشكيل لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستملاك ورفع له لوزير العدل .
			منقذه	١٠٠%											٢	إصدار قرار بتشكيل اللجنة .
			منقذه	١٠٠%											٣	إعداد آلية عمل اللجنة لإعداد مشروع اللائحة .
	عدم حضور ممثل الهيئة العامة للأراضي .		غير منقذه	٠%											٤	اعداد مشروع اللائحة .
			غير منقذه	٠%											٥	صياغة مسودة مشروع اللائحة.
			غير منقذه	٠%											٦	رفع مشروع اللائحة لمعالي الوزير.
		١٠٠%	منقذه	١٠٠%								متابعة وزارة الشؤون القانونية			١	مناقشة التعديلات مع المختصين بوزارة الشؤون القانونية.
			منقذه	١٠٠%											٢	إقرار ما تم الاتفاق عليه من مشروع التعديل.
			منقذه	١٠٠%											٣	متابعة تقديم المشروع الى مجلس النواب لإقراره.
			منقذه	١٠٠%											٤	متابعة رئاسة الجمهورية لإصدار تعديل القانون.
		١٠٠%	منقذه	١٠٠%								إعداد مشروع تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجزائية			١	إعداد مشروع التعديل بصورته النهائية.
			منقذه	١٠٠%											٢	رفع مشروع التعديل الى مجلس القضاء الأعلى.
			منقذه	١٠٠%											٣	تنفيذ التعديلات بناء على ملاحظات مجلس القضاء الأعلى.
			منقذه	١٠٠%											٤	إرسال المشروع إلى القطاع المختص برئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للشئون القانونية للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منقذه - غير منقذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م		
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع								
يتم متابعة قضايا الوزارة أولاً بأول .		100%	منقذه	100%														ارفع بالمقترحات والمعالجات	إعداد حصر شامل لكافة القضايا المعروضة أمام المحاكم والنيابات .	١	متابعة القضايا الخاصة بالوزارة سواء المرفوعة منها أو ضدها أمام النيابة والمحاكم .			
			منقذه	100%															متابعة القضايا أولاً بأول ورفع التقارير عنها لوزير العدل .	٢				
			منقذه	100%																إعداد تقارير ربعية عن سير القضايا وتوضيح المعوقات والصعوبات حولها مشفوعاً بالحلول والمعالجات .				٣
			منقذه	100%																الرفع بالمقترحات والمعالجات لوزير العدل .				٤

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للشؤون القانونية للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منقذه - غير منقذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م
					الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع								
		٪١٠٠	منقذه	٪١٠٠														إصدار القرار	١	إعداد دراسة ومقترح بأهمية رفع مستوى قسم الارشيف إلى مستوى إدارة	اعداد دراسة لرفع مستوى قسم الارشيف في الإدارة العامة للشؤون القانونية إلى مستوى إدارة	
			منقذه	٪١٠٠															٢	موافقة معالي الوزير على الرفع.		
			منقذه	٪١٠٠																٣		
		٪١٠٠	منقذه	٪١٠٠														موافقة الوزير على الدارسة أو إصدار القرار	١	إعداد الدراسة أو الفتوى أو العرض بالقرار لمعالي الوزير.	إعداد الدراسات والفتاوى التشريعية والقرارات الوزارية عدد (٣٠٠) قرار ودراسة	
			منقذه	٪١٠٠															٢	موافقة الوزير		
			منقذه	٪١٠٠																٣		
		٪٩٤			نسبة تنفيذ الإدارة العامة السنوي للعام ١٤٤٥هـ																	

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتعاون الدولي وحقوق الإنسان للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م
					الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول						
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%							إصدار القرار	١	تطوير وتحديث الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة تسهم في الإرتقاء بالعمل القضائي وتحسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة.	إعداد كتاب خاص بالاتفاقيات المتعلقة بالحصانات الدبلوماسية والقنصلية
			منفذه	١٠٠%							تجميع الاتفاقيات والبدء بإعداد الكتاب	٢		
			منفذه	١٠٠%							تجميع الكتاب	٣		
			منفذه	١٠٠%							طباعة النسخة الاولى للكتاب (الصف الضوئي) مكتبياً	٤		
			منفذه	١٠٠%							التأكد من خلو الكتاب من الأخطاء اللغوية والاملائية وإخراجه بصورته النهائية	٥		
			منفذه	١٠٠%							الإعداد بصورته الاولى	٦		
			منفذه	١٠٠%							الإخراج الفني للكتاب بصورته النهائية	٧		
			منفذه	١٠٠%							اعتماد الكتاب من قبل الوزير	٨		

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتعاون الدولي وحقوق الإنسان للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م
					الربع الاول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع						
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%						صرف التكلفة المالية	١	إقامة حلقة نقاشية بشأن التعويضات الناشئة عن النزاعات المسلحة		
			منفذه	١٠٠%						إعداد أوراق العمل	٢			
			منفذه	١٠٠%						تجهيز المتطلبات	٣			
			منفذه	١٠٠%						رفع تقرير بنتائج الحلقة لنقاشية	٤			

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتعاون الدولي وحقوق الإنسان للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م
					الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع								
		%١٠٠	منفذه	%١٠٠														موافقة الوزير	١	تنمية العلاقات القضائية مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز التعاون القضائي معها		
			منفذه	%١٠٠														تحرير الخطابات وإرسالها	٢			
		%١٠٠	منفذه	%١٠٠														إعداد المشاريع وفق رفع الجهات ورفعها لمعالي الأخ الوزير لاعتمادها .	٢	تنمية وتعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة		
			منفذه	%١٠٠														إعداد المشاريع واعتمادها	٣			
			منفذه	%١٠٠														تحرير خطابات	٤			
			منفذه	%١٠٠														التخاطب والتواصل مع المجلس الأعلى للشئون الإنسانية بشأن إحالتها للجهات المانحة .	٥			
			منفذه	%١٠٠														عقد لقاءات مشتركة مع الجهات المانحة لتنظيم عملية المساعدات	٦			
			منفذه	%١٠٠														تلقي الطلبات المتعلقة بالعمو عن المساجين في الحق العام.	٦			
		منفذه	%١٠٠														دراسة الطلب والرفع لمعالي الوزير بالإجراء المقترح.					

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للتعاون الدولي وحقوق الإنسان للعام ١٤٤٥هـ

م	الهدف الإستراتيجي	الهدف التشغيلي	م	وسائل التنفيذ	مؤشرات القياس	الزمن المخطط له				نسبة انجاز وسائل التنفيذ	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	اسباب عدم التنفيذ	ملاحظات التنفيذ		
						الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع							
	تطوير وتحديث الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة تسهم في الإرتقاء بالعمل القضائي وتحسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة.	دراسة طلبات العفو الخاص عن المساجين في الحق العام وابداء الرئ القانوني بشأنها	١	- تحرير خطابات لاستيفاء المعلومات من النيابة العامة بشأن الطلب.	- تحرير الخطابات وإرسالها.							١٠٠%	منفذه			
			٢	- إعداد الدراسة القانونية بشأن طلب العفو والرفع بشأنها للوزير.	- الرفع بالدراسة للوزير.							١٠٠%	منفذه			
			٣	- تحرير خطاب لرئاسة الجمهورية بالنتيجة التي توصلت إليها الدراسة.	- إعداد وإرسال الخطابات.							١٠٠%	منفذه			
	إقامة برامج توعوية عن حقوق السجناء	إقامة برامج إذاعية (٤ برامج).	١	إعداد برامج إذاعية (٤ برامج).	بث البرامج في الإذاعات المحلية.							١٠٠%	منفذه			
			٢	إقامة ندوات توعوية إذاعية عن حقوق المساجين خصوصاً أثناء مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق								١٠٠%	منفذه			
			٣	إعداد كتيبات صغيرة خاصة بحقوق السجناء	إعداد الكتيبات							١٠٠%	منفذه			
	مواجهة آثار العدوان الغاشم على العمل القضائي ومنتسبي السلطة القضائية	المشاركة في توثيق وحصر اضرار العدوان المباشرة على مباتي السلطة القضائية ومحتوياتها.	١	إعادة النظر باللجنة المشكلة للحصر واعداد الملفات للمحاكم المتضررة								١٠٠%	منفذه			
			٢	صدور قرار باللجنة المشكلة									١٠٠%	منفذه		
			٣	المشاركة في توثيق وحصر كافة لأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للسلطة القضائية ومحتويات المحاكم.	تحديث الوثيقة								١٠٠%	منفذه		
			٤	المشاركة في عمل اللجان المشكلة لحصر الاضرار وتزويدهم بالمعلومات واي تحديث									١٠٠%	منفذه		
			٥	المشاركة في اعداد ورفع وثيقة الحصر السنوية المحدثة لمعالي الوزير									١٠٠%	منفذه		
	اعداد ملفات المحاكم المتضررة من العدوان شاملة الصور وبيانات الاضرار والتكلفة التقديرية لاعادة الاعمار عدد (٤٧) محكمة	اعداد ملفات المحاكم المتضررة كلياً	١	عدد ١٩ ملف معد								١٠٠%	منفذه			
			٢	اعداد ملفات المحاكم المتضررة جزئياً	عدد ٢٩ ملف معد								١٠٠%	منفذه		
												نسبة تنفيذ الإدارة العامة السنوي من العام ١٤٤٥هـ				

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للدراسات والبحوث للعام ١٤٤٥هـ

م	الهدف الإستراتيجي	م	وسائل التنفيذ	مؤشرات القياس	الزمن المخططه								ملاحظات التنفيذ				
					نسبة انجاز وسائل التنفيذ	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	الربع الأول				الربع الثاني						
							الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	الربع الرابع	الربع الثالث		الربع الثاني	الربع الأول		
	اعداد دراسة بشأن رؤية وزارة العدل حول تنظيم مراكز التحكيم المؤسسي	١	منفذه	١٠٠%											تطوير وتحديث الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة تسهم في الإرتقاء بالعمل القضائي وتحسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة.		
			منفذه	١٠٠%													
			منفذه	١٠٠%													
			منفذه	١٠٠%													
			منفذه	١٠٠%													
			منفذه	١٠٠%													
	اعداد الدراسات والآراء القانونية والقضائية في كل مايحال للإدارة العامة من قيادات الوزارة او من القطاعات بواقع ٦٠ دراسة ورأي	١	منفذه	١٠٠%													
			منفذه	١٠٠%													
			منفذه	١٠٠%													
			منفذه	١٠٠%													

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للدراسات والبحوث للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخططه								مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م		
					الربع الأول		الربع الثاني		الربع الثالث		الربع الرابع									
		٦٠%	منفذه	١٠٠%											مصدر الدليل	١	اقتراح فريق العمل من القانونيين بالمكتب الفني والمعنيين بقطاع الشئون المالية والادارية	اعداد دليل ارشادي لقانون الرسوم القضائية وتعديلاته	تطوير وتحسين البات واساليب تقديم العون القضائي والمساعدات القانونية ووسائل التوعية والتثقيف القانوني لجميع شرائح المجتمع	
			منفذه	١٠٠%												٢	موافقة الوزير على مقترح تشكيل فريق العمل			
			منفذه	١٠٠%												٣	بدء الفريق باعداد مشروع الدليل الارشادي عبر تحديد ماسيتم ادراجه من ارشادات ونماذج وملاحيق .. وغيرها			
	لم يتم التنفيذ بسبب إنشغال الفريق		غير منفذه	٠%												٤	صياغة مسودة الدليل			
			غير منفذه	٠%												٥	رفع مسودة الدليل لقيادة الوزارة .			

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للدراسات والبحوث للعام ١٤٤٥هـ

م	الهدف الإستراتيجي	م	وسائل التنفيذ	مؤشرات القياس	الزمن المخطط له								ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)		
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع						
		١	اعداد المعايير والشروط المرجعية لاختيار لجنة إعداد الآلية	انجاز الدراسة													١٠٠%	منفذه
		٢	اصدار قرار بتشكيل اللجنة	انجاز الدراسة													١٠٠%	منفذه
		٣	تحديد منهجية عمل اللجنة.	انجاز الدراسة													١٠٠%	منفذه
		٤	إعداد دراسة حول متطلبات إصدار الآلية	انجاز الدراسة													١٠٠%	منفذه
		٥	صياغة مشروع الآلية بناء على نتائج الدراسة.	انجاز الدراسة													١٠٠%	منفذه
		٦	الرفع بمشروع الآلية لوزير العدل لمناقشتها والبت فيها.	انجاز الدراسة													١٠٠%	منفذه
		٧	استعراض ومناقشة مشروع الآلية	انجاز الدراسة													١٠٠%	منفذه
		٨	إقرار الآلية من الوزير وصدور التوجيهات اللازمه بشأنها.	انجاز الدراسة													١٠٠%	منفذه
		٩	التعميم بالآلية على الجهات القضائية ذات العلاقة للتنفيذ.	انجاز الدراسة													١٠٠%	منفذه
		١٠	التنسيق مع الجهات ذات العلاقات لتنفيذ الآلية	انجاز الدراسة													١٠٠%	منفذه
		١١	متابعة تنفيذ العمل بالآلية	انجاز الدراسة													١٠٠%	منفذه

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للدراسات والبحوث للعام ١٤٤٥هـ

م	الهدف الإستراتيجي	م	وسائل التنفيذ	مؤشرات القياس	الزمن المخططة								ملاحظات التنفيذ											
					نسبة انجاز وسائل التنفيذ	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الربع الأول				الربع الثاني												
								الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	الربع الرابع		الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول								
١	توجيه الدراسات والبحوث التي يجريها الباحثين والدارسين في المعهد العالي للقضاء وكليات الشريعة والقانون والحقوق بما يخدم السلطة القضائية ويساعد في معالجة الإشكاليات بأعمال القضاء	١	إعداد قائمة بالموضوعات التي تتطلب تنفيذ دراسات وأبحاث علمية متخصصة سواءً الموضوعات الواردة للإدارة العامة، أو الموضوعات الأخرى المكتشفة أثناء تنفيذ الدراسات.	انجاز الدراسة	100%	منفذه																		
			٢		مراجعة واستكمال قائمة الموضوعات البحثية من الإدارات العامة الأخرى التي تنفذ دراسات قانونية في إطار المكتب الفني	100%	منفذه																	
			٣		المراجعة النهائية لقائمة الموضوعات البحثية ومتابعة إقرارها	100%	منفذه																	
			٤		عقد لقاءات مع العمادات والأقسام العلمية في كل من المعهد العالي للقضاء وكلية الشريعة والقانون لمناقشة الموضوعات البحثية وتعزيز التنسيق في مجال الدراسات والبحوث	100%	منفذه																	
			٥		متابعة الحصول على قائمة الدراسات العلمية المنفذة في إطار كل من المعهد العالي للقضاء وكلية الشريعة والقانون	100%	منفذه																	
			٦		إعداد تقرير نتائج اللقاءات والتنسيق	100%	منفذه																	

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للدراسات والبحوث للعام ١٤٤٥هـ

م	الهدف الإستراتيجي	م	وسائل التنفيذ	مؤشرات القياس	الزمن المخططة								ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)		
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	نسبة انجاز وسائل التنفيذ									
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع						
١	تطوير وتحديث الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة تسهم في الإرتقاء بالعمل القضائي وتحسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة.	١	جمع الإصدارات السابقة لمجموعة التشريعات القانونية والقضائية (الورقية والإلكترونية)	الانتهاء من ادخال كافة البيانات											١٠٠%	منفذه		
٢		دراسة أولية لمتطلبات إعادة إصدار مجموعة التشريعات														١٠٠%	منفذه	
٣		اقترح تشكيل لجنة مشتركة من القانونيين والفنيين المتخصصين في مجال نظم المعلومات															١٠٠%	منفذه
٤		عرض مقترح تشكيل اللجنة على معالي الوزير															١٠٠%	منفذه
٥		صدور قرار تشكيل اللجنة															١٠٠%	منفذه
٦		بدء عمل اللجنة بمراجعة الإصدارات السابقة ومقارنتها بالتعديلات القانونية والقوانين الصادرة خلال الفترة اللاحقة لتلك الإصدارات															١٠٠%	منفذه
٧		الرفع لمعالي الوزير بتقرير نتائج عمل اللجنة شاملاً لمتطلبات إعادة إصدار مجموعة التشريعات (ورقياً + إلكترونياً).															٠%	غير منفذه
٨		متابعة تنفيذ متطلبات إعادة إصدار مجموعة التشريعات															٠%	غير منفذه
																٧٥%		
															نفاذ الوقت وضغط العمل.			

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للدراسات والبحوث للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخططة								مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م								
					الربع الأول				الربع الثاني										الربع الثالث				الربع الرابع			
					1	2	3	4	1	2	3	4							1	2	3	4	1	2	3	4
		لا يدخل ضمن التقييم بسبب توجيهات معالي الوزير بترحيل النشاط للعام ١٤٤٦هـ	—	—											انجاز مصفوفة البحث الاستقصائي	١	البحث في قواعد بيانات الدراسات الأكاديمية عن مدى وجود دراسات علمية متخصصة تناولت تاريخ القضاء اليمني القديم	اعداد دراسة وثائقية عن امكانية تجميع تاريخ القضاء اليمني القديم واصداره في كتيب								
	—		—											٢		البحث في المصادر الوطنية عن مدى وجود كتب ثقافية أو تاريخية أو غيرها تناولت ذات الموضوع										
	—		—													٣	الحصول على تلك الدراسات والكتب - إن وجدت - ودراستها وتحليل مضامينها									
	—		—													٤	استقراء الشواهد والتجارب التاريخية والدروس المستفادة منها									
	—		—													٥	إعداد خلاصة نتائج البحث الاستقصائي ومدى توافر المصادر الكافية لإصدار كتيب يشتمل على تجارب القضاء اليمني القديم									
	—		—													٦	الرفع بتقرير نتائج البحث الاستقصائي									

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للدراسات والبحوث للعام ١٤٤٥هـ

م	الهدف الإستراتيجي	م	وسائل التنفيذ	مؤشرات القياس	الزمن المخططه				نسبة انجاز وسائل التنفيذ	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	ملاحظات التنفيذ
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع					
	اصدار اربعة اعداد لمجلة الدراسات والبحوث القضائية والقانونية	١	الاعداد الاولى لمواضيع العدد الخاص بالمجلة	اصدار اعداد للمجلة						١٠٠%	منفذه		
		٢	المراجعة النهائية لقائمة الموضوعات البحثية ومتابعة إقرارها							١٠٠%	منفذه		
		٣	الرفع لمعالي الوزير							١٠٠%	منفذه		
		٤	موافقة الوزير على الاخراج النهائي للعدد							١٠٠%	منفذه		
		٥	متابعة المطبعة القضائية لطباعة العدد							١٠٠%	منفذه		
	رفع مستوى المكتبة المركزية من قسم إلى إدارة تتبع الدراسات والبحوث	١	إعداد دراسة ومقترح بأهمية رفع مستوى قسم المكتبة إلى مستوى إدارة.	صدور قرار باتشاء ادارة المكتبة المركزية						١٠٠%	منفذه		
		٢	موافقة معالي الوزير على الرفع.							١٠٠%	منفذه		
		٣	إصدار قرار رفع مستوى قسم الإرشيف إلى إدارة.							٠%	غير منفذه	تم إعادة المراجعة نظراً لإعادة فهرسة تصنيف المكتبة المركزية إلكترونياً .	
نسبة تنفيذ الإدارة العامة السنوي لعام ١٤٤٥هـ											٨٩%		

التقرير التقييمي السنوي من خطة الإدارات العامة التابعة للوزير بنسبة إنجاز (٩٠٪)

- ◆ نسبة إنجاز الإدارة العامة لمكتب الوزير بنسبة إنجاز (٩٨٪).
- ◆ نسبة إنجاز الإدارة العامة للسكربتات وخدمة الجمهور بنسبة إنجاز (٩٥٪).
- ◆ نسبة إنجاز الإدارة العامة للعامة للمراجعة الداخلية بنسبة إنجاز (٨٦٪).
- ◆ نسبة إنجاز الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية بنسبة إنجاز (١٠٠٪).
- ◆ نسبة إنجاز الإدارة العامة العامة لمركز معلومات القضاء بنسبة إنجاز (٧٢٪).

التقرير التقييمي السنوي (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة لمكتب الوزير للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	٥
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع					
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%					● عدد الاجتماعات التي تم عقدها.	١. مخاطبة القطاعات والإدارات العامة للرفع بالمواضيع المطلوب عرضها على مجلس الوزارة ومناقشتها.	تفعيل دور وأداء مجلس الوزارة	تطوير وتحديث الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة تسهم في الإرتقاء بالعمل القضائي وتمسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة.	١
			منفذه	١٠٠%						٢. عرض الموضوعات على معالي الأخ الوزير للاطلاع وتحديد الموعد للاجتماع.			
			منفذه	١٠٠%						٣. إعداد جدول أعمال خاص بكل اجتماع.			
			منفذه	١٠٠%						٤. تصوير الموضوعات وجدولة الأعمال لـ(٣٠) نسخة من كل موضوع.			
			منفذه	١٠٠%						٥. توزيع جدول الأعمال مع الموضوعات على أعضاء المجلس.			
			منفذه	١٠٠%						٦. توزيع محضر الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات وأوامر.			
			منفذه	١٠٠%						٧. متابعة المعنيين بتنفيذ قرارات وأوامر مجلس الوزارة.			
			منفذه	١٠٠%									

التقرير التقييمي السنوي (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة لمكتب الوزير للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	رقم
					الزمن المخطط له								
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع					
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%							١. متابعة الجهات والقطاعات لإعداد تقاريرها .	متابعة الرفع لمجلس الوزراء والقضاء الأعلى والوحدة الفنية بالتقارير التقييمية المطلوبة لتنفيذ الرؤية الوطنية لعام ١٤٤٥هـ	
			منفذه	١٠٠%							٣. تحرير المذكرات الغطائية وعرض التقارير على وزير العدل .		
			منفذه	١٠٠%							٣. إرسال التقرير إلى مجلس الوزراء ومجلس القضاء .		

التقرير التقييمي السنوي (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة لمكتب الوزير للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منقذه - غير منقذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	٥
					الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع							
		١٠٠%	منقذه	١٠٠%												رفع الخطة إلى مجلس الوزراء.	١. المشاركة في إعداد موضوعات الخطة بناء على الخطة التشغيلية للوزارة .	المشاركة في إعداد خطة عمل الوزارة ضمن خطة عمل مجلس الوزراء لعام ١٤٤٥هـ	تطوير وتحديث الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة تسهم في الإرتقاء بالعمل القضائي وتحسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة.		
			منقذه	١٠٠%												عدد الموضوعات المرفوعة لمجلس الوزراء.	٢. عرض موضوعات الخطة على وزير العدل لاعتمادها				
تم تحرير مذكرة إلى مجلس الوزراء برقم (٥٥) وتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٣هـ			منقذه	١٠٠%													٣. إرسال الخطة إلى مجلس الوزراء.				
			منقذه	١٠٠%													٤. إبلاغ الجهات والقطاعات في الإدارات العامة بالخطة بعد إقرارها من مجلس الوزراء.				
تم الرفع بالموضوعات التالية: ١. تقرير الأداء التقييمي لوزارة لعام ١٤٤٤هـ بمذكرة لمجلس القضاء رقم (٩٧) ١٤٤٥/٢/٢٠هـ			منقذه	١٠٠%													٥. متابعة الجهات والقطاعات المختصة بإعداد الموضوعات والرفع بها				
٢. تقرير الأداء التقييمي لوزارة لعام ١٤٤٤هـ بمذكرة لمجلس الوزراء برقم (٩٨) وتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٠هـ.			منقذه	١٠٠%													٦. تحرير المذكرات الغطائية وعرض المواضيع على وزير العدل.				
٢. الإحصاء القضائي السنوي للعام ١٤٤٤هـ بمذكرة رقم (١٩٠) وتاريخ بمذكرة المجلس القضاء رقم (٩٨) ١٤٤٥/٢/٢٠هـ.			منقذه	١٠٠%													٧. تصوير (٦٢) نسخة من الموضوع مع نسخته إلكترونية .				
تم تحرير مذكرة برقم (١٨٩) وتاريخ ١٤٤٥ / ١ / ١٤٤٥هـ .			منقذه	١٠٠%													٨. إرسال الموضوع إلى مجلس الوزراء .				

التقرير التقييمي السنوي (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة لمكتب الوزير للعام ١٤٤٥هـ

٥	الهدف الإستراتيجي	الهدف التشغيلي	وسائل التنفيذ	نسبة تنفيذ الصدف التشغيلي	أسباب عدم التنفيذ	ملاحظات التنفيذ	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منقذه - غير منقذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي
									الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
			منقذه	١٠٠%										١. متابعة اللجان المختصة بإعداد المشروع والرفع به.	تفعيل دور اللجان التي شكلت لإعداد مشاريع القرارات الجمهورية والقوانين واللوائح.	تطوير وتحديث الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة تسهم في الإرتقاء بالعمل القضائي وتحسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة.
			منقذه	١٠٠%									٢. إعداد مشروع قرار أو أمر مجلس الوزراء الخاص بالمشروع المقدم.			
			منقذه	١٠٠%									٣. تحرير مذكرة غطائية إلى مجلس القضاء ومجلس الوزراء بشأن المشروع.			
			منقذه	١٠٠%									٤. عرض المذكرات والقرارات أو الأمر على الوزير للتوقيع عليه.			
			منقذه	١٠٠%									٥. تصوير (٦٢) نسخة من المشروع مع نسخته الإلكترونية.			
			منقذه	١٠٠%									٦. إرسال المشروع إلى مجلس الوزراء ومجلس القضاء.			
			منقذه	١٠٠%									٧. متابعة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس القضاء لاستكمال إجراءات عرض المشروع في جدول أعمالهما.			
			منقذه	١٠٠%									٨. إبلاغ المعنيين بقرار المجلس للعمل على تنفيذه.			
			منقذه	١٠٠%									١. تحرير بلاغات للمعنيين بتنفيذ قرارات وأوامر مجلسي الوزراء والقضاء.			
			منقذه	١٠٠%									٢. متابعة تنفيذ القرارات والأوامر في الجهات والقطاعات المختصة بتنفيذها.			
			منقذه	١٠٠%									٣. إعداد تقارير دورية بمستوى التنفيذ.	الرفع بتقارير دورية عن مستوى تنفيذ قرارات وأوامر مجلس الوزراء لعام ١٤٤٥هـ ومتابعة تنفيذها.		
			منقذه	١٠٠%									٤. تحرير المذكرات الغطائية للتقارير ومصفوفة مستوى التنفيذ وعرض الموضوع على معالي الأخ الوزير لاعتماده.			
			منقذه	١٠٠%									٥. إرسال الموضوع إلى مجلس القضاء والوزراء.			
			منقذه	١٠٠%												
			منقذه	١٠٠%												
			منقذه	١٠٠%												

التقرير التقييمي السنوي (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة لمكتب الوزير للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة تنفيذ الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منقذه - غير منقذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	٥	
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع						
		%١٠٠	منقذه	%١٠٠						• إصدار قرارات جمهوريين.	متابعة مشاريع القرارات الجمهورية واللوائح لدى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.	تطوير وتحديث الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة تسهم في الإرتقاء بالعمل القضائي وتحسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة.		
			منقذه	%١٠٠										
تم إصدار لائحتين للمعهد العالي للقضاء (المالية - والدراسات) .			منقذه	%١٠٠										
تم تحرير مذكرة برقم (٢٤٤) وتاريخ ٥/٥/١٤٤٥هـ بدراسة خاصة بالمعايير والأسس التنفيذية للمسح التشريعي وتعديل قانون السلطة القضائية .			منقذه	%١٠٠										
٢. كما تم تصوير وإرسال عدد (٦٢) نسخة من مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتفذية المدني (٤٠) لسنة ٢٠٠٢م كما يلي : - تم إرسال مذكرة إلى أمين عام مجلس الوزراء برقم (٥٢٥) وتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٥هـ.			منقذه	%١٠٠										
			منقذه	%١٠٠										
نسبة تنفيذ الإدارة العامة السنوي للعام ١٤٤٥هـ													%٩٨	

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمسكرتارية وخدمات الجمهور للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة إنجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م
					الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثاني			الربع الثالث								
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3						
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%													١ إعداد ملاحظات إدارة خدمة الجمهور حول استخدام العاملين في القطاعات والإدارات العامة على نظام الوارد والصادر الإلكتروني. ٢ متابعة مركز معلومات القضاء لإقامة دورة تدريبية للعاملين على استخدام نظام الوارد والصادر الإلكتروني ٣ مخاطبة القطاعات والإدارات العامة بعدم التعاطي مباشرة مع المعاملات والمراسلات ما لم تكن مقيدة إلكترونياً لدى الإدارة العامة للمسكرتارية وخدمات الجمهور. ٤ الرفع لوزير العدل لتوجيه القطاعات والإدارات العامة لإلزام المختصين بإدخال الحالات مضمونها في النظام الإلكتروني لكافة المعاملات أولاً بأول دون تأخير .	تحسين العمل على استخدام النظام الإلكتروني للمعاملات في القطاعات والإدارات العامة و الفرعية والأقسام التابعة لها.	تطوير وتحديث الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة تسهم في الإرتقاء بالعمل القضائي وتحسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة.			
			منفذه	١٠٠%																		
			منفذه	١٠٠%																		
			منفذه	١٠٠%																		
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%													١ سد الوظائف الشاغرة داخل الإدارة العامة بموظفين متميزين يتمتعون بالكفاءة والإلتزام الوظيفي وفن التعامل مع الآخرين . ٣ متابعة استكمال تجهيز الدور الأول في المبنى الجديد المستحدث لإدارة خدمة الجمهور . ٤ المتابعة المستمرة لمتطلبات واحتياجات سير اعمال الإدارة العامة الضرورية .	تحسين مستوى سير اداء العمل داخل الادارة العامة لخدمات الجمهور				
			منفذه	١٠٠%																		
			منفذه	١٠٠%																		

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمسكرتارية وخدمات الجمهور للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة إنجاز الهدف التشغيلي	حالة إنجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة إنجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له									مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م
					الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9						
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%											منع الدخول العشوائي داخل أروقة ومكاتب الوزارة.	١	تفعيل العمل على نماذج الزيارات لدخول المبنى وفقاً للنموذج المعد من قبل ادارة خدمة الجمهور .	خلق جو هادئ ومنظم للعمل داخل ديوان عام الوزارة .	
			منفذه	١٠٠%												٢	الرفع لوزير العدل للتوجيه بإعداد آلية منظمة لضبط البوابات الرئيسية على إعتبار بوابة إدارة خدمة الجمهور منفذ وحيد للدخول .		
			منفذه	١٠٠%													٣		موافقة معالي الوزير على مقترح إعداد الآلية
			منفذه	١٠٠%													٤		إعداد مقترحات وتصورات للآلية المطلوبة
			منفذه	١٠٠%													٥		موافقة معالي الوزير على المقترحات واعتماد الآلية
			منفذه	١٠٠%													٦		الرفع لمعالي الوزير بتنفيذ اعمال الرقابة علي سير اعمال إنجاز المعاملات .
		٨٠%	منفذه	١٠٠%											اللائقات معلقة	١	إعداد دراسة حول نوعية وطبيعة وعدد وأماكن اللافتات المطلوبة.	تعليق اللافتات التحذيرية في محاكم أمانة العاصمة.	
			منفذه	١٠٠%												٢	رفع الدراسة لوزير العدل .		
			منفذه	١٠٠%													٣		موافقة وزير العدل على نتائج الدراسة
			منفذه	١٠٠%													٤		إعداد اللافتات التحذيرية المطلوبة.
	عدم توفر الاعتمادات المالية .		غير منفذه	٠%													٥		المشاركة في تعليق اللافتات التحذيرية في الأماكن المخصصة لها في المحاكم.
		٩٥%	نسبة تنفيذ الإدارة العامة السنوي للعام ١٤٤٥هـ																

التقرير التقييمي السنوي (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة إنجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع						
تمت المراجعة وتم رفع التقرير.			منفذه	١٠٠%							١	مراجعة الموازنة التقديرية للاستخدامات والموارد للديوان العام والمحاكم للعام المالي ١٤٤٤هـ	تطوير وتحديث الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة تساهم في الارتقاء بالعمل القضائي وتحسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة	١. التأكد من تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد
تم المراجعة ورفع التقرير .			منفذه	١٠٠%							٢	مراجعة الحساب الختامي للوزارة والمحاكم للعام المالي ٢٠٢١ م.		
تم المراجعة ورفع التقرير .			منفذه	١٠٠%							٣	٣. المراجعة اللاحقة لأعمال الجرد السنوي للعام ١٤٤٥هـ		
تم المراجعة ورفع التقرير .			منفذه	١٠٠%							٤	٤. فحص ومراجعة النفقات التشغيلية الرأسمالية على مستوى (الباب - الفصل - البند - النوع) وفقاً لما هو محدد بالموازنة.		
			منفذه	١٠٠%							٥	فحص ومراجعة استخدامات وإيرادات الباب الأول من الموازنة.		
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%							٦	فحص ومراجعة السجلات المستخدمة في المعاملات المالية ومدى مطابقتها للنظم المحاسبية.		
تمت مراجعتها ضمن مراجعة أعمال الحسابات .			منفذه	١٠٠%							٧	مراجعة العهد النقدية والتأكد من إثباتها في السجلات وإخلائها وفقاً للقوانين والأنظمة المالية والمحاسبية.		
تمت المراجعة وتم رفع التقرير.			منفذه	١٠٠%							٨	فحص ومراجعة أعمال المخازن للتأكد من موجودات المخازن مقارنة بالرصيد المخزني، والفعلي والتأكد من إجراءات السلامة في تخزين الأصناف.		
تمت المراجعة وتم رفع التقرير.			منفذه	١٠٠%							٩	فحص ومراجعة العهد الشخصية والتأكد من بياناتها المختلفة.		
تمت المراجعة وتم رفع التقرير.			منفذه	١٠٠%							١٠	مراجعة المصريحات الشهرية للمحاكم		
			منفذه	١٠٠%							١١	مراجعة أعمال المطبعة القضائية وفقاً للقوانين والأنظمة السارية.		

التقرير التقييمي السنوي (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة إنجاز الهدف التشغيلي	حالة إنجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة إنجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م
					الربح الأول	الربح الثاني	الربح الثالث	الربح الرابع						
تم إدراج ذلك ضمن خطة النزول الميداني المشتركة وتم التنفيذ ورفع التقرير.		١٠٠%	منفذه	١٠٠%						<ul style="list-style-type: none"> مقدار المبالغ المورد مقدار المبالغ غير المورد 	١	تطوير وتحديث الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة تسهم في الارتقاء بالعمل القضائي وتحسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة ٢. المشاركة في عملية تنمية الإيرادات وتحصيلها وتوريدها وتحسين بيئة الأعمال في عدد (٣٠) محكمة.		
تم الإنجاز وتم رفع التقرير.	منفذه		١٠٠%							<ul style="list-style-type: none"> عدد الأمانات التي تم مراجعة أعمالهم. 	٢			
تم الإنجاز وتم رفع التقرير.	منفذه		١٠٠%							<ul style="list-style-type: none"> مقدار المبالغ المورد. مقدار المبالغ المحصلة 	٣			
تم الإنجاز وتم رفع التقرير.	منفذه		١٠٠%							<ul style="list-style-type: none"> مقدار الأمانات الموجودة في الصناديق 	٤			
تم الرفع بتقارير مراجعة الحسابات وتقرير مراجعة البيانات الختامية.	منفذه		١٠٠%							<ul style="list-style-type: none"> مقدار أرصدة السلف. مقدار السلف المحصلة 	٥			

التقرير التقييمي السنوي (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة إنجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع						
تمت المراجعة وتم رفع التقرير.			منفذه	١٠٠%							١	إجراء مراجعة لأعمال قطاع الشئون المالية والإدارية والإدارات العامة التابعة له للتأكد من مدى التزامها بالقوانين واللوائح النافذة ومدى الالتزام بالضوابط الإدارية التي تحكم العمل الإداري.		
	بسبب إنشغال الإدارة بإعداد تقارير النزول الميداني للمحاكم.		غير منفذه	٠%							٢	إجراء مراجعة لأعمال قطاع التخطيط والبنى التحتية والإدارات العامة التابعة له للتأكد من مدى التزامها بالقوانين واللوائح النافذة ومدى الالتزام بالضوابط الإدارية التي تحكم العمل الإداري.	رفع درجة الالتزام بالقوانين واللوائح من قبل (٤) قطاعات في الوزارة و(١٥) إدارة عامة	تطوير وتحديث الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة تسهم في الارتقاء بالعمل القضائي وتحسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة
تم تكليف لجنة لمراجعة التوثيق وتم رفع التقرير.		٨٠%	منفذه	١٠٠%							٣	إجراء مراجعة لأعمال قطاع المحاكم والتوثيق والإدارات العامة التابعة له للتأكد من مدى التزامها بالقوانين واللوائح النافذة ومدى الالتزام بالضوابط الإدارية التي تحكم العمل الإداري.		
تم التخاطب بمذكرة رسمية وتم اسناد المهمة لإدارة المكتب الفني .			منفذه	١٠٠%							٤	إجراء مراجعة لأعمال المكتب الفني والإدارات العامة التابعة له للتأكد من مدى التزامها بالقوانين واللوائح النافذة ومدى الالتزام بالضوابط الإدارية التي تحكم العمل الإداري.		
			منفذه	١٠٠%							٥	إجراء مراجعة لأعمال المعهد العالي للقضاء للتأكد من مدى التزامه بالقوانين واللوائح النافذة ومدى الالتزام بالضوابط الإدارية التي تحكم العمل الإداري.		

التقرير التقييمي السنوي (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة إنجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م
					الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول						
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%						• عدد البرامج التي تم مراجعتها	١	التحقق من مدى كفاية وكفاءة برامج التدريب والتأهيل التي تقدمها الإدارة العامة للتدريب والتأهيل.		
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%						• رفع تقرير لوزير العدل	٢	التحقق من مدى كفاية وكفاءة برامج التدريب والتأهيل التي تقدمها الإدارة العامة للتدريب والتأهيل.		
	لم يتم التنفيذ بسبب إنشغال الإدارة بالنزول الميداني للمحاكم و للقضاء .	٥٠%	غير منفذه	٠%						رفع تقرير لوزير العدل	١	المراجعة الفنية لمراكز المعلومات		
			منفذه	١٠٠%							٢	المراجعة الفنية لمراكز المعلومات		
نسبة تنفيذ الإدارة العامة السنوي للعام ١٤٤٥هـ														
		٨٦%												

التقرير التقييمي السنوي (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م		
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع							
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%							• عدد الصباحيات - عدد الندوات - عدد الدورات الثقافية	١ . عقد صباحيات كل يوم أربعاء من كل أسبوع طوال العام.	تفعيل الكوادر في رفع الوعي الوطني وتماسك الجبهة الداخلية من خلال سلسله من الأنشطة الموجهة.	تنمية الشعور بالواجب الوطني لقيادات وكوادر السلطة القضائية	١
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%							قافله موحده من هيئات السلطه القضائية	٢ . إقامة ندوات توعوية بضرورة دعم الجبهات .	تسيير قوافل الدعم للجبهات.		
			منفذه	١٠٠%								٣ . تحفيز الموظفين بالمشاركة في بالتبرعات لدعم الجبهات.			
			منفذه	١٠٠%								٤ . تمرير كشف التبرعات مع مشاركة الموظفين في ذلك.			
			منفذه	١٠٠%								٥ . الترتيب مع الجهات المعنية لاستلام قوافل الدعم.			
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%							اتعداد الفعاليات عدد ٢٠	١ . الرفع الى معالي الوزير بالمقترح	تنفيذ فعاليات دينية ووطنية رسمية عدد (٢٠)		
			منفذه	١٠٠%								٢ . موافقة معالي الوزير			
			منفذه	١٠٠%								٣ . الاعداد لتنفيذ الفعالية			
			منفذه	١٠٠%								٤ . تنفيذ الفعالية			
			منفذه	١٠٠%								٥ . الرفع بتقرير الانتهاء الى معالي الوزير			

التقرير التقييمي السنوي (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ		الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م	
					الزمن المخطط له										
					الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول							
		%١٠٠	منفذه	%١٠٠						١	تنظيم فعالية احتفالية مركزية بمناسبة أعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر	إحياء الذكرى السنوية لأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر	تنمية الشعور بالواجب الوطني		
			منفذه	%١٠٠						٢	تنظيم ندوة توعوية حول مبادئ وأهداف ثورة الـ ٢١ من سبتمبر ودورها في تصحيح مسار الثورات اليمنية لتجسيد حق السيادة الوطنية والحرية والاستقلال				
			منفذه	%١٠٠						٣	تنظيم ندوة اذاعية تتكلم حول الواجب الوطني				
			منفذه	%١٠٠						٥	إعداد وإخراج عدد خاص لتغطية كلمة قائد الثورة والقيادة السياسية والأنشطة الاحتفالية للسلطة القضائية بمناسبة أعياد الثورة اليمنية				
			منفذه	%١٠٠						٦	متابعة المطبعة القضائية لطباعة العدد الخاص				
			منفذه	%١٠٠						١	انعقاد الفعالية عدد ١				
		%١٠٠	منفذه	%١٠٠							١	تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالشهداء.	إقامة معارض الصور لشهداء أعضاء ومنتسبي السلطة القضائية، وإحياء ذكراهم.	الزيارات الميدانية للمرابطين والجرحى وأسرى الشهداء والأسرى.	
			منفذه	%١٠٠							٢	طباعة الصور الخاصة بالشهداء.			
			منفذه	%١٠٠							٣	إعداد وترتيب المعرض.			
			منفذه	%١٠٠							٤	تدشين المعرض من قبل قيادات الوزارة.			
			منفذه	%١٠٠							٥	إقامة حفل تكريمي لأسر الشهداء.			
			منفذه	%١٠٠							٦	زيارة روضة الشهداء.			
			منفذه	%١٠٠							٧	إصدار عدد خاص بالمناسبة من صحيفه القضائيه			
			منفذه	%١٠٠							١	تقديم الدروع والهدايا والمواساة لأسر الشهداء.			
		%١٠٠	منفذه	%١٠٠							٢	زيارة قيادة الوزارة للجرحى في المستشفيات .	الزيارات الميدانية للمرابطين والجرحى وأسرى الشهداء والأسرى.		
			منفذه	%١٠٠							٣	تقديم الهدايا للجرحى وأسرى الشهداء والأسرى			
			منفذه	%١٠٠							٣	تقديم الهدايا للجرحى وأسرى الشهداء والأسرى			

التقرير التقييمي السنوي (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م									
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع														
		%١٠٠	منفذه	%١٠٠										<ul style="list-style-type: none"> • عدد المقالات المنشورة في وسائل الإعلام. 	١	<p>• بيان آثار العدوان وطبيعة الأضرار التي لحقت بالقضاء جراء العدوان في وسائل الاعلام المختلفة (مقروءة - مسموعة - مرئية).</p>	نشر المعلومات والبيانات حول الأضرار التي لحقت بالهيئات والأجهزة القضائية والعمل القضائي وكشفها.					
			منفذه	%١٠٠																<ul style="list-style-type: none"> • معرض الصور. 	٢	<p>• الإعداد والتحضير وإقامة معرض صور عن الأضرار وآثار العدوان على هيئات وأجهزة القضاء ومنتسبي السلطة القضائية.</p>
			منفذه	%١٠٠																		
		%١٠٠	منفذه	%١٠٠										<ul style="list-style-type: none"> • عدد الفعاليات المنفذة. 	١	<p>• إعداد جدول بمواعيد استشهاد الشهداء من منتسبي السلطة القضائية.</p>	تنظيم فعاليات خاصة بمناسبة أسبوع الشهيد والذكرى السنوية لشهداء السلطة القضائية					
			منفذه	%١٠٠																<ul style="list-style-type: none"> • عدد الفعاليات المنفذة. 	٢	<p>• تنظيم فعاليات خاصة بمناسبة الذكرى السنوية لشهداء السلطة القضائية وفقاً للمواعيد المحددة في الجدول.</p>
			منفذه	%١٠٠																		

التقرير التقييمي السنوي (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له								مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م
					الربع الثالث		الربع الثاني		الربع الأول		الربع الرابع						
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%										١	تنظيم فعالية مركزية للتعريف بدور قيادات وأجهزة السلطة القضائية في الصمود الوطني بوجه العدوان وأهداف العدوان من استهداف كوادر ومنشآت السلطة القضائية وأعيانها المدنية	إحياء الذكرى السنوية للصمود الوطني في وجه العدوان	
			منفذه	١٠٠%										٢	إقامة معرض مصور عن جرائم العدوان بحث السلطة القضائية وكادرها الوظيفي وبناءها التحتية التي استهدفها العدوان بالتدمير		
			منفذه	١٠٠%											٣		تنظيم ندوة إذاعية وتلفزيونية حول جرائم العدوان
			منفذه	١٠٠%											٤		تنظيم ندوة قانونية إذاعية وتلفزيونية حول جرائم العدوان بحق السلطة القضائية وأهداف العدوان من استهداف هذه المؤسسة ودور كوادر وأجهزة القضاء اليمني في إفشال مخططاته والتصدي لجرائمه قانونيا وقضائيا
			منفذه	١٠٠%											٥		إعداد وإخراج عدد خاص توثيقي بمناسبة الذكرى السنوية للصمود الوطني
جاري المتابعة			منفذه	١٠٠%											٦		متابعة المطبعة القضائية لطباعة العدد الخاص

التقرير التقييمي السنوي (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م	
					الربع الاول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع						
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%							١ إعداد كشف بأسماء الجرحى واسر الشهداء والنازحين. ٢ إعداد جدول لزيارة الجرحى واسر الشهداء والنازحين. ٣ تنفيذ الزيارات بحسب الجدول.	القيام بعدد (٤) زيارة ميدانية للجرحى واسر الشهداء والنازحين من منتسبي القضاء جراء العدوان الغاشم.		
			منفذه	١٠٠%									• عدد الزيارات لأسر الشهداء والجرحى والنازحين.	
			منفذه	١٠٠%										

التقرير التقييمي السنوي (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له								مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م		
					الربع الثالث		الربع الثاني		الربع الأول		الربع الرابع								
					1	2	3	4	1	2	3	4						1	2
		100%	منفذه	100%											١	اعداد وتصوير ونشر الاخبار والتقارير الدورية لتغطية أنشطة الوحدة الفنية ومجلس القضاء حول الرؤية الوطنية	تنفيذ تغطية اعلامية لبعض الاعمال المتفرقة تخص مجلس القضاء	نشر الوعي القانوني والقضائي في المجتمع بما يساهم في تنمية احترام القانون و قدسية ومكانة القضاء وإبراز دوره وإنجازاته	
			منفذه	100%											٢	تغطية أنشطة للتدريب التاهيل وورش العمل والحلقات النقاشية بأمانة العاصمة والمحافظات			
			منفذه	100%											٣	تنفيذ استطلاعات وتحقيقات صحفية ميدانية حول تحديث وتطوير المنظومة التشريعات			
			منفذه	100%											٤	اعداد وتصميم ونشر فلاشات توعوية جرافيكس			
		100%	منفذه	100%											١	١- مسح الأجهزة الفنية والوسائل التقنية المتوفرة بـمكتب الصحافة وفحصها لتحديد مستوى الاستفادة منها أو تغييرها بأجهزة بديلة تتناسب مع العصر الحاضر	تحديث وتطوير الأجهزة الفنية والتقنية اللازمة لعمل الصحافة القضائية وموقعها الإلكتروني بما يواكب التطورات التكنولوجية والمعلوماتية العالمية	المجتمع بما يساهم في تنمية احترام القانون و قدسية ومكانة القضاء وإبراز دوره وإنجازاته	
			منفذه	100%											٢	توفير الوسائل والأجهزة الحديثة اللازمة للعمل الصحفي			
			منفذه	100%											٣	٣- تنفيذ عملية اهلاك للاصول الغير صالحة للعمل في الصحافة أو توريدها مخزناً واستبدالها بأجهزة حديثة			
		100%	منفذه	100%											١	تغذيت موقع القضائية نت بأنشطة وفعاليات الوزارة والسلطة القضائية والأخبار والكتابات والمقالات والمقابلات.	بت مواد توعوية وأنشطة السلطة القضائية عبر موقع القضائية نت والمواقع الإلكترونية الأخرى وصفحات وقنوات التواصل الاجتماعي (الاعلام القضائي اليمني) _توعية القضائية اليمنية _قنوات) ونشر اخر المستجدات على الساحة القضائية.	وكشف وفضح جرائم العدوان	
			منفذه	100%											٢	إعداد الأخبار والتحقيقات الصحفية ونشرها.			
			منفذه	100%											٣	نشر القرارات والمنشورات والتعاميم الوزارية الصادرة عن الوزارة.			
			منفذه	100%											٤	نشر التقارير الخاصة بجرائم العدوان على هيئات وأجهزة السلطة القضائية وبنائها التحتية.			

التقرير التقييمي السنوي (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له								مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م		
					الربع الأول		الربع الثاني		الربع الثالث		الربع الرابع								
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%										• عدد المقالات التوعوية المنشورة. عدد (٢)	١ التوعية بقانون المرافعات مع مراعات التوعية بالتعديلات للنصوص القانونية التي أقرها مجلس القضاء .	الإعداد والتحضير لعقد لقاءات إذاعية وتليفزيونية للمساهمة في رفع مستوى الوعي المجتمعي بالقوانين والإجراءات القانونية لرفع الدعاوى في جرائم العدوان.			
			منفذه	١٠٠%										• عدد الحلقات الإذاعية. عدد (٢)	٢ التوعية باهمية التوثيق وبالاسباب والمبررات التي تمنح أي طرف من طرفي النزاع حق رد القاضي.				
			منفذه	١٠٠%															٣ التوعية بالإجراءات القانونية اللازمة لإقامة الدعاوى في جرائم العدوان عبر الصحف الرسمية والمواقع الإلكترونية المختلفة.
			منفذه	١٠٠%											• عدد الحلقات الإذاعية. عدد (٤)				٤ تنفيذ (٤) حلقات إذاعية لتوعية المواطنين بالإجراءات اللازمة لرفع الدعاوى في جرائم العدوان.
			منفذه	١٠٠%											• عدد اللقاءات التليفزيونية. عدد (٤)				٥ تنفيذ (٤) لقاءات تليفزيونية لتوعية المواطنين بالإجراءات اللازمة لرفع الدعاوى في جرائم العدوان.

التقرير التقييمي السنوي (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له								مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م	
					الربع الرابع		الربع الثالث		الربع الثاني		الربع الأول							
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%										• عدد المقالات التوعوية المنشورة. عدد ()	١	التوعية حول قانون المرافعات والتنفيذ المدني مع مراعات التوعية بالتعديلات للنصوص القانونية التي اقرها مجلس القضاء .	الإعداد والتحضير لعقد (١٠) لقاءات إذاعية وتلفزيونية للمساهمة في رفع مستوى الوعي حول قانون المرافعات والتنفيذ المدني	
			منفذه	١٠٠%											٢	التوعية بالإجراءات القانونية اللازمة لإقامة الدعاوى في جرائم العدوان عبر الصحف الرسمية والمواقع الإلكترونية المختلفة.		
			منفذه	١٠٠%											٣	التوعية بالإجراءات القانونية اللازمة لإقامة الدعاوى في جرائم العدوان عبر الصحف الرسمية والمواقع الإلكترونية المختلفة.		
			منفذه	١٠٠%										• عدد الحلقات الإذاعية. عدد ()	٤	تنفيذ حلقات إذاعية لتوعية المواطنين حول قانون المرافعات والتنفيذ المدني		
			منفذه	١٠٠%										• عدد اللقاءات التلفزيونية. عدد ()	٥	تنفيذ لقاءات تلفزيونية لتوعية المواطنين حول قانون المرافعات والتنفيذ المدني		

التقرير التقييمي السنوي (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م		
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع							
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%							١	إجراء تغطية شاملة لكافة الفعاليات ولللقاءات التي تقوم بها الوزارة والتي تنشرها الصحف والمواقع عن القضاء والمحاكم.	التغطية الإعلامية الشاملة لكافة الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها الوزارة		
			منفذه	١٠٠%							٢	إعداد ملخصات للقاءات والمقابلات التي تتم في الوزارة ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة.			
			منفذه	١٠٠%							٣	إعداد ملف صحفي يومي بما ينشر عن الوزارة والمحاكم وهيئات وأجهزة القضاء والقضايا المعروضة أمام المحاكم والنيابات ورفعة لقيادة الوزارة.			
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%							١	التواصل مع الجهات المختصة لمعرفة مواعيد قدوم الوفود إلى الوزارة.	استقبال وتوديع الوفود الزائرين للوزارة		
			منفذه	١٠٠%								٢		استقبال ومرافقة الوفود إلى الأماكن المخصصة للإجتماعات.	
			منفذه	١٠٠%								٣		توديع الوفود، وإعداد الأخبار الصحفية الخاصة بالمقابلات.	
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%							تنظيم عدد () فعاليات	١	استقبال طلبات تنظيم الفعاليات من الجهات المختصة.	المشاركة في التنظيم والترتيب لعقد فعاليات التي ستقيمها الوزارة.	
			منفذه	١٠٠%								٢	تجهيز أماكن إقامة الفعاليات وترتيبها.		
			منفذه	١٠٠%								٣	استقبال المشاركين وإرشادهم الى أماكن الفعاليات.		
			منفذه	١٠٠%								٤	إعداد ونشر الأخبار الصحفية عن الفعاليات.		

التقرير التقييمي السنوي (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م	
					الزمن المخطط له																	
					الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع						
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%													١	إعداد وتجهيز المواد الصحفية.	إصدار الصحيفة القضائية.	التغطية الإعلامية الشاملة لكافة الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها الوزارة والأجهزة التابعة لها.		
			منفذه	١٠٠%													٢	إجراء عملية الإخراج الصحفي.				
			منفذه	١٠٠%														٣				متابعة المطبعة القضائية لطباعة الصحيفة القضائية.
			منفذه	١٠٠%														٤				توزيع الصحيفة القضائية.
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%													١	إعتماد موازنة تشغيلية سنوية للموقع	تحديث موقع صحيفة القضائية الإلكتروني بالمواد الاخبارية والاستطلاعات والتقارير والتحقيقات والمواد التوعوية			
			منفذه	١٠٠%													٤	تكاليف فريق لمدة شهر ونصف يوما للقيام بإعادة نشر كل الدراسات والبحوث والكتابات التي سبق نشرها في صحيفة القضائية من العدد صفر الكترونيا عبر الموثق وتوثيق ونشر الأعداد القضائية كاملة في الموقع بصيغة PDF				
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%													١	إعادة اعتماد المبلغ المالي الذي كان يصرف على أنشطة قنوات وقروبات الإعلام القضائي والذي تم توقيفها منذ فترة برغم الالتزام باستمراريتها وفقا لما هو مقر من قبل الشئون المالية	تعزيز استمرارية نشاط قنوات وقروبات وصفحات الإعلام القضائي الإعلامية عبر شبكات التواصل الاجتماعي			

التقرير التقييمي السنوي (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م				
					الربع الأول				الربع الثاني				الربع الثالث									الربع الرابع			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						1	2	3	4
		%١٠٠	منفذه	%١٠٠														١	إعادة فرز وتوثيق وارشفة التسجيلات المرئية لمختلف أنشطة السلطة القضائية في أقراص ضوئية مضغوطة	الارشيف المرئي والمسموع	تطوير وتحديث الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة تسهم في الارتقاء بالعمل القضائي وتحسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة.				
			منفذه	%١٠٠														٢	إعادة فرز وتوثيق وارشفة الصور الفتوغرافية لمختلف أنشطة السلطة القضائية في أقراص ضوئية مضغوطة						
		%١٠٠	منفذه	%١٠٠														١	مواصلة تجليد أعداد الصحيفة القضائية المجلدين الخامس والسادس	الأرشفة الورقية					
			منفذه	%١٠٠														٢	فرز وتوثيق وأرشفة وتجليد الملف الصحفي اليومي بداية من الاحدث إلى الاقدم						
		%١٠٠	منفذه	%١٠٠														الالية معتمدة	١	الرفع بمقتراح اللجنة المشكلة لمعالي الوزير			اعداد الية تنفيذية لتطوير إعلام السلطة القضائية		
			منفذه	%١٠٠															٢	الموافقة على المقترح من قبل الوزير					
			منفذه	%١٠٠															٣	صدور قرار التشكيل					
			منفذه	%١٠٠															٤	اعداد مقترحات وتصور للالية لمطلوبة					
			منفذه	%١٠٠															٥	اعداد مشروع الالية					
			منفذه	%١٠٠															٦	الرفع بالمشروع إلى معالي الوزير .					
			منفذه	%١٠٠															٧	موافقة وزير العدل على مشروع الالية.					

التقرير التقييمي السنوي (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) من خطة الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة انجاز الهدف التشغيلي	حالة انجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة انجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	٥	
					الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول						
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%						عدد الفعاليات المركزية ١	١	إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف	تعزيز القيم الدينية والتأسي بأخلاق نبي الرحمة النبي الخاتم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الأطهار	
			منفذه	١٠٠%						عدد المطبوعة ٢٥٠٠ ملصق ولوحة متنوعة الاحجام	٢			
			منفذه	١٠٠%						عدد التغطيات الميدانية ١٢	٣			
			منفذه	١٠٠%						عدد الندوات ٢	٤			
			منفذه	١٠٠%						إعداد وإخراج عدد خاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لتغطية كلمة قائد الثورة بهذه المناسبة وتغطية مختلف الأنشطة القضائية المتعلقة بهذه المناسبة	٥			
			منفذه	١٠٠%						اصدار عدد خاص	٦			
			منفذه	١٠٠%						متابعة المطبعة القضائية لطباعة العدد الخاص				
		١٠٠%	نسبة تنفيذ الإدارة العامة السنوي للعام ١٤٤٥هـ											

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) للإدارة العامة لمركز معلومات القضاء للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة الانجاز الهدف التشغيلي	حالة إنجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة إنجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م
					الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول								
			منفذه	%١٠٠													تحريير مذكرة والرفع بها علقية الوزارة	١				
			منفذه	%١٠٠													تحريير مذكرة والرفع بها لقيادة الوزارة	٢				
	عدم توفر الامكانيات المالية ليتم الشراء	%٤٠	غير منفذه	%٠													شراء الاحتياجات والمتطلبات : - (٢) جهاز سيرفر مع موزعات الشبكة الخاصة بمركز البيانات بالموقع الرئيسي والموقع الاحتياطي خاص بنظام التوثيق. - جهاز الـ Firewall من شركة حسب المخطط المعتمد. - نظومة التكييف وانظمة اطفاء الحرائق لقرعة مركز البيانات الرئيسية بالموقع الرئيسي والمواقع الاحتياطية. - (٥) كاميرات مراقبة مع المعدات والملحقات اللازمة. - جهاز تخزين مركزي (SAN-storage) مع هاردات التخزين (٢*٢٤) . - بصمة الكترونية لمقر السيرفر الاحتياطي. - (بروجكتر ، شاشة تفاعلية ، (١٥) جهاز لابتوب للمهندسين، ١٠ أجهزة كمبيوتر لقاعة التدريب).	٣	مشروع تطوير وتحديث البنية التحتية المركزية بما يتوافق مع متطلبات العمل بالمحاكم (مركز البيانات بالموقع الرئيسي والمواقع الاحتياطية)	مكثنة وأتمتة وتقنية العمل القضائي	١	
	عدم توفر الاعتمادات المالية الشراء		غير منفذه	%٠													تشغيل المنظومة	٤				
	عدم توفر الاعتمادات المالية الشراء وعدم إنشاء		غير منفذه	%٠													تفعيل المستخدمين	٥				

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) للإدارة العامة لمركز معلومات القضاء للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة الانجاز الهدف التشغيلي	حالة إنجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة إنجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	رقم	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	رقم
					الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع								
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%													الرفع بالخطة للمدير العام لاعتمادها	١	مشروع اعداد السياسة العامة لإدارة السيرفرات والأنظمة المعلوماتية وأمن المعلومات			
			منفذه	١٠٠%													اعتمادها	٢				
			منفذه	١٠٠%													حفظها وأرشفتها حسب الخطة المرفوعة	٣				
			منفذه	١٠٠%													تفعيله	٤				
			منفذه	١٠٠%													وجود نسخ الاحتياطية	٥				
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%													الرفع بها لقيادة الوزارة لاعتمادها	١	مشروع استكمال الربط الشبكي المرحلة الأولى والثانية			
			منفذه	١٠٠%													مخاطبة مجلس القضاء لتوفير الدعم من صندوق دعم القضاء بصرف التكلفة المالية لتوفير وشراء متطلبات أدوات الربط الشبكي من أجهزة ومعدات ومنظومات طاقة شمسية وأجور تركيبها لاستكمال المرحلة الأولى والثانية	٢				
	عدم توفر الامكانيات المالية للشراء	٧٨%	غير منفذه	٠%													توريدها للمخازن	٣	القضائية، مكاتب وأقلام التوثيق وتركيب الأنظمة المعلوماتية في المحاكم الاستئنافية والابتدائية بالمحافظات والتوصيل المباشر والدائم والأمن للحصول على المعلومات من المحاكم وتوفيرها للمحاكم وأجهزة السلطة القضائية			

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) للإدارة العامة لمركز معلومات القضاء للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة الانجاز الهدف التشغيلي	حالة إنجاز وسائل التنفيذ (منقذه - غير منقذه)	نسبة إنجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	رقم	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	رقم	
					الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع									
	عدم وجود المعدات ليتم النزول		غير منقذه	%٠															النزول الميداني لتكوين منظومة الطاقة و استكمال الربط الشبكي المرحلة الاولى و الثانية و تركيب نظام التوثيق	٥			
			منقذه	%١٠٠														تكامل البيانات	الربط مع جهات حكومية أخرى	٦			
			منقذه	%١٠٠														تحرير المذكرات و توقيعها	مخاطبة قيادات أجهزة السلطة القضائية (المحكمة العليا، النيابة العامة، مجلس القضاء ، التفتيش القضائي، المعهد العالي للقضاء) بشأن الربط الشبكي و تكامل البيانات مع أنظمة الوزارة.	٧			
	متبقي (المحكمة العليا - النيابة العامة - المعهد العالي للقضاء) متعثر لعدم تجاوب الجهات الأخرى		غير منقذه	%٤٠														تكامل البيانات	الربط مع جهات السلطة القضائية (المحكمة العليا، النيابة العامة، مجلس القضاء ، التفتيش القضائي، المعهد العالي للقضاء)	٨			

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) للإدارة العامة لمركز معلومات القضاء للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة الانجاز الهدف التشغيلي	حالة إنجاز وسائل التنفيذ (منقذه - غير منقذه)	نسبة إنجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	رقم	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	رقم
					الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول														
			منقذه	١٠٠%													إعداد كشف بأسماء المحاكم ومكاتب وأقلام التوثيق ونوع خدمة الربط الشبكي المعمول بها (ADSL,MPLS,3G,4G)	٩				
			منقذه	١٠٠%													الرفع بها لقيادة الوزارة ومخاطبة مجلس القضاء لتوفير الدعم من صندوق دعم القضاء باعتماد وصرف التكلفة المالية لسداد خدمة الانترنت واعتمادها مركزياً من الوزارة لعدد (٢٠٢) محكمة و(٢٨) مكتب و قلم توثيق.	١٠				
			منقذه	١٠٠%												تسديد وتفعيل الخدمة	متابعة إدخال خدمة الانترنت لمكاتب وأقلام التوثيق بالأمانة و صنعاء ورفع سرعة الخدمة للمحاكم الابتدائية التي يتم تركيب الأنظمة المعلوماتية الأخرى	١١				
			منقذه	١٠٠%												تفعيل الخدمة	متابعة إدخال خدمة الـ MPLS للمحاكم الاستئنافية والشعب المتخصصة والابتدائية في المحافظات (الأمانة، صنعاء، الحديدة، عمران ، ريمة، نمار، إب، تعز، حجة، المحويت، الضالع، صعدة، مأرب لجميع المحاكم في حال اعتمادها	١٢				
		٤٠%	منقذه	١٠٠%												تحرير مذكرة ورفع بها عبر نظام المعاملات	دراسة الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالربط.	١				
			منقذه	١٠٠%												تحرير المذكرات وتوقيعها	الرفع بها لقيادة الوزارة ومخاطبة مجلس القضاء لتوفير الدعم من صندوق دعم القضاء بصرف التكلفة المالية لتوفير وشراء متطلبات ربط الكاميرات وأجور تركيبها.					
			غير منقذه	٠%												توريدها للمخازن	شراء الاحتياجات والمتطلبات	٢	مشروع ربط كاميرات المراقبة لمحاكم الأمانة بالوزارة (إدارة النظام القضائي و المتابعة الرقمية)			
	تم الرفع بالاحتياج الى صندوق دعم القضاء وياتنظر الشراء من قبل الصندوق .		غير منقذه	٠%												تشغيل الكاميرات	إعداد و تشغيل كاميرات المحاكم في الوزارة ومكاتب الشرطة القضائية.	٣	وربط الكاميرات بمكاتب الشرطة القضائية في المحاكم			
			غير منقذه	٠%													إنشاء المستخدمين	٤				
		غير منقذه	٠%												معرفة استخدام البرنامج	تدريب المعنيين على إداستعراض الكاميرات	٥					

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) للإدارة العامة لمركز معلومات القضاء للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة الانجاز الهدف التشغيلي	حالة إنجاز وسائل التنفيذ (منقذه - غير منقذه)	نسبة إنجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	رقم	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	رقم
					الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول														
		٦٧%	منقذه	١٠٠%															دراسة الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بتشغيل البصمة الالكترونية في المحاكم	مشروع استكمال تنفيذ برنامج البصمة الالكترونية للحضور والانصراف في المحاكم (استئناف المحافظات والمحاكم الابتدائية التابعة لها الواقعة في عاصمة المحافظات)		
			منقذه	١٠٠%														١	الرفع بها لقيادة الوزارة ومخاطبة مجلس القضاء لتوفير الدعم من صندوق دعم القضاء بصرف التكلفة المالية لتوفير وشراء متطلبات بمتطلبات شراء (٨٢) جهاز كمبيوتر مع الطابعة مع أجهزة ربط البصمة لعدد (٨٢) محكمة			
	عدم توفر الامكانيات المالية		غير منقذه	٠%														٢	شراء أجهزة الكمبيوتر وأجهزة ربط البصمة مع المعدات اللازمة			
			منقذه	١٠٠%														٣	إعداد نظام البصمة وتجهيزه لجميع المحاكم.			
			منقذه	١٠٠%														٤	تركيب وتشغيل نظام البصمة في المحاكم			
			منقذه	١٠٠%														٥	إنشاء مستخدمين لنظام البصمة			
			منقذه	١٠٠%														٦	تدريب الموظفي المختصين على استخدام النظام و إدخال بيانات موظفي المحاكم وإعداد التقارير اللازمة			

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) للإدارة العامة لمركز معلومات القضاء للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة الانجاز الهدف التشغيلي	حالة إنجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة إنجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م
					الربع الاول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع														
		75%	منفذه	100%													تحريير مذكرة والرفع بها عبر نظام المعاملات	١	إعداد الدراسة والمواصفات الخاصة باستكمال تنفيذ المرحلة الأولى و تنفيذ المرحلة الثانية من أجهزة كمبيوتر وطابعات.	مشروع استكمال المرحلة الأولى لتنفيذ النظام القضائي في مكاتب الشئون القضائية بمحاكم الاستئناف و قسم الاحصاء و المتابعة في محاكم الاستئناف و أقلام الكتاب في المحاكم الابتدائية بعواصم المحافظات		
			منفذه	100%													الرفع بها لقيادة الوزارة ومخاطبة مجلس القضاء لتوفير الدعم من صندوق دعم القضاء بصرف التكلفة المالية لتوفير وشراء بمتطلبات شراء(٢٥٠) جهاز كمبيوتر و(١٠٠) طابعة.					
	عدم توفر الامكانيات المالية		غير منفذه	0%													توريدها للمخازن	٢	شراء عدد (٢٥٠) جهاز كمبيوتر شراء عدد (١٠٠) طابعة كمبيوتر			
			منفذه	100%													تفعيله	٣	تشغيل النظام القضائي في (الشؤون القضائية -قلم الكتاب، قلم ، قسم الاحصاء و المتابعة).			
			منفذه	100%													استخدام النظام المستخدم من قبل المستخدم	٤	- تجهيز وإضافة مستخدمى النظام القضائي وعمل الصلاحيات اللازمة وإنشاء مستخدمين للنظام. - إنشاء مستخدمين للوحة القيادة (مؤشرات قياس الأداء) لرؤساء ومدراء عموم المحاكم و الشعب الاستئنافية.			
			منفذه	100%													معرفة استخدام النظام	٧	تدريب موظفي الإدارات والأقسام على استخدام النظام القضائي.			
			منفذه	100%													الرفع بالتقارير لقيادة الوزارة	٨	متابعة إدخال البيانات و الرفع بالتقارير			
			منفذه	100%													تحريير مذكرة والرفع بها عبر نظام المعاملات	١	الرفع بمتطلبات والمعدات اللازمة لتنفيذ نظام المعاملات الالكترونية		مشروع تنفيذ نظام المعاملات الالكترونية بالمحاكم الاستئنافية	
	عدم توفر الامكانيات المالية للشراء	غير منفذه	0%													توريدها للمخازن	٢	شراء أجهزة كمبيوتر (١٢) مع (١٢) طابعة مع الاسكانر.				
	لا يوجد معدات	غير منفذه	0%													تشغيل النظام	٣	إعداد و تجهيز وتركيب الأجهزة				
	لا يوجد معدات	غير منفذه	0%													تفعيله	٤	تنفيذ النظام الالكتروني وتطبيقه وتدريب العاملين عليه ومتابعة سير العمل				
	لا يوجد معدات	غير منفذه	0%													معرفة استخدام النظام	٥	تدريب موظفي المحاكم على استخدام النظام				
	لا يوجد معدات	غير منفذه	0%													الرفع بالتقارير لقيادة الوزارة	٦	متابعة إدخال البيانات و الرفع بالتقارير				

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) للإدارة العامة لمركز معلومات القضاء للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة الانجاز الهدف التشغيلي	حالة إنجاز وسائل التنفيذ (منقذه - غير منقذه)	نسبة إنجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م		
					الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع										
		١٠٠%	منقذه	١٠٠%														التزول الميداني و الرفع بالتقرير	١	تنفيذ برامج صيانة دورية وتقديم الدعم الفني والنزول الميداني لصيانة وحل المشاكل الفنية للأجهزة والمعدات بالديوان العام ومحاكم الأمانة ، محافظة (صنعاء، عمران، الحديدة، حجة، ذمار، تعز، المحويت، صعده)	١	خفض نسبة الأعطال وتوقف الأجهزة عن العمل في قطاعات الوزارة والمحاكم		
			منقذه	١٠٠%														توريدها للمخازن	٢	شراء أدوات وقطع غيار لأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها وصيانتها أولاً بأول				
		١٠٠%	منقذه	١٠٠%															١	جمع بيانات التعديلات و الإضافات المكلوبة للمحاكم و التي تم اقرارها من اللجنة	١	تحديث نظام شئون الموظفين		
			منقذه	١٠٠%															٢	تفريغ بيانات التعديلات و الإضافات و تحليلها فنياً بالرسومات والمخططات بعد اعتمادها من اللجنة				
			منقذه	١٠٠%															٣	تنفيذ التعديلات و الإضافات				
			منقذه	١٠٠%															٤	تسليم التحديث لإدارة التشغيل لتحديث النظام				
		٨٨%	منقذه	١٠٠%															١	جمع بيانات التعديلات و الإضافات المكلوبة للمحاكم و التي تم اقرارها من لجنة النظام القضائي	١	تحديث النظام القضائي		
			منقذه	١٠٠%															٢	تفريغ بيانات التعديلات و الإضافات و تحليلها فنياً بالرسومات و المخططات بعد اعتمادها من اللجنة				
			منقذه	١٠٠%															٣	تنفيذ التعديلات و الإضافات				
			منقذه	١٠٠%															٤	تسليم التحديث لإدارة التشغيل لتحديث النظام				
	عدم توفر الاعتمادات المالية		غير منقذه	٤٠%															٥	انشاء و تصميم صفحة ويب لإدخال البيانات القضائية				

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) للإدارة العامة لمركز معلومات القضاء للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة الانجاز الهدف التشغيلي	حالة إنجاز وسائل التنفيذ (منقذه - غير منقذه)	نسبة إنجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م				
					الربع الأول				الربع الثاني				الربع الثالث										الربع الرابع			
		٣٤%	منقذه	١٠٠%													استعراضها	تصميم وبرمجة شاشة التقارير لكافة المدخلات السابقة (اجمالي-تفصيلي-احصائي)	١	مشروع استكمال تشغيل نظام الرقابة والشكاوى والتحقيق (المخالفات التأديبية) وتشغيله في محاكم الاستئناف بالمحافظات						
			منقذه	١٠٠%													تحرير مذكرة والرفع بها لقيادة الوزارة	الرفع بمتطلبات والمعدات اللازمة لتنفيذ نظام الشكاوى	٢							
	لا يوجد معدات لعدم توفر الاعتمادات المالية		غير منقذه	٠%													توريدها للمخازن	شراء أجهزة كمبيوتر (١٢) مع (١٢) طابعة مع الاسكانر.	٣							
			غير منقذه	٠%													تشغيل النظام	إعداد وتجهيز وتركيب الأجهزة	٤							
			غير منقذه	٠%													تفغيله	تنفيذ النظام الالكتروني وتطبيقه وتدريب العاملين عليه ومتابعة سير العمل	٥							
			غير منقذه	٠%													معرفة استخدام النظام	تدريب موظفي الإدارات والأقسام على استخدام النظام	٦							
		٦٧%	منقذه	١٠٠%												رفع تقرير للمدير العام	تحليل المتطلبات والتقنيات المستخدمة & Asp.net mvc #C	١	مشروع تصميم وتشغيل نظام التوثيق الالكتروني							
			منقذه	١٠٠%												رفع تقرير للمدير العام	القيام بمجموعة من الدراسات كتحويل السجلات وتصنيف الوثائق وإضافة نظام الامناء الشرعيين واجراءاتهم والرقابة علي أعمالهم	٢								
			منقذه	١٠٠%												رفع تقرير للمدير العام	تحديد نوعية التقارير والمعلومات المراد توفرها وطبيعتها، بالإضافة إلى الكيفية التي سيتم إظهارها بها وإشكال طباعتها، مع ضرورة توفر معلومات حول بناء نماذج أولية لمخرجات النظام	٣								
			منقذه	١٠٠%												فحص الكود من قبل مدير إدارة البرامج	كتابة الشفرات البرمجية للإجراءات المخزنة داخل قاعدة البيانات	٤								
			منقذه	١٠٠%												استعراضها	تصميم صفحات البرنامج الرئيسية وشاشات البيانات الأساسية وتصنيفها وشاشة الارشفة للوثائق والهيكل التنظيمي للوزارة واقلام التوثيق في المحاكم والادارات التابعة	٥								
			منقذه	١٠٠%												تشغيلها واستعراضها	برمجة جميع الشاشات والصفحات أعلاه	٦								

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) للإدارة العامة لمركز معلومات القضاء للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة الانجاز الهدف التشغيلي	حالة إنجاز وسائل التنفيذ (منقذه - غير منقذه)	نسبة إنجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م
					الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول								
			منقذه	١٠٠%													تشغيلها واستعراضها	برمجة شاشات البحث لجميع المكونات أعلاه	٧			
			منقذه	١٠٠%													استعراضها	تصميم وبرمجة شاشة التقارير او سحب التقارير السابقة وملانمتها مع النظام الجديد(جمالي-تفصيلي-احصائي)	٨			
			منقذه	١٠٠%													استعراضها	برمجة داش بورد ويب للقيادة ولرؤساء اقسام التوثيق للرقابة على الانجاز	٩			
			منقذه	١٠٠%													تحرير مذكرة والرفع بها لقيادة الوزارة	الرفع بمتطلبات والمعدات اللازمة لتنفيذ النظام في مكاتب و أقلام التوثيق بالأمانة وعواصم محافظة (صنعاء، الحديدة، ذمار ، إب)	١٠			
	عدم توفر الامكانيات المالية		غير منقذه	٠%													توريدها للمخازن	شراء أجهزة كمبيوتر (٢٨) مع (٢٨) طابعة مع الاسكانر.	١١			
	لا يوجد معدات		غير منقذه	٠%													تشغيل النظام	إعداد وتجهيز وتركيب الأجهزة	١٢			
	عدم توفر الامكانيات المالية		غير منقذه	٠%													تفعيله	تنفيذ النظام الالكتروني وتطبيقه وتدريب العاملين عليه ومتابعة سير العمل	١٣			
	عدم توفر الامكانيات المالية		غير منقذه	٠%													معرفة استخدام النظام	تدريب موظفي الإدارات والأقسام على استخدام النظام	١٤			
	عدم توفر الامكانيات المالية		غير منقذه	٠%													الرفع بالتقارير لقيادة الوزارة	متابعة إدخال البيانات و الرفع بالتقارير	١٥			

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) للإدارة العامة لمركز معلومات القضاء للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة الانجاز الهدف التشغيلي	حالة إنجاز وسائل التنفيذ (منقذه - غير منقذه)	نسبة إنجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له				مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م	
					الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول							
		لا يدخل ضمن التقييم تم تشكيل لجنة لعمل نظام قضائي موحد في مجلس القضاء الأعلى.								رفع تقرير للمدير العام	١	مشروع تصميم وتشغيل نظام القضائي الالكتروني			
											رفع تقرير للمدير العام		٢		
											رفع تقرير للمدير العام		٣		
											فحص الكود من قبل مدير إدارة البرامج		٤		
											استعراضها		٥		
											تشغيلها واستعراضها		٦		
											تشغيلها واستعراضها		٧		
											استعراضها		٨		
											استعراضها		٩		
											تحرير مذكرة والرفع بها لقيادة الوزارة		١٠		
											توريدها للمخازن		١١		
											تشغيل النظام		١٢		
											تفعيله		١٣		
											معرفة استخدام النظام		١٤		
											الرفع بالتقرير لقيادة الوزارة		١٥		

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) للإدارة العامة لمركز معلومات القضاء للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	نسبة الانجاز الهدف التشغيلي	حالة إنجاز وسائل التنفيذ (منفذه - غير منفذه)	نسبة إنجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	م	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	م
					الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول														
		٧٥%	منفذه	١٠٠%													الرفع بالتقارير لقيادة الوزارة	١	استكمال تحديث تطبيق وزارة العدل بنظام الاندرويد يحتوي على جميع الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة (شكاوى، البحث عن قضية، البحث عن الأمان، الاستعلام عن مواعيد الجلسات، المعاملات الالكترونية، أو أي خدمات أخرى لأي نظام).	تطوير وتحديث ونشر تطبيق نظام الاندرويد على السوق بلاي		
			منفذه	١٠٠%												الرفع بالتقارير لقيادة الوزارة	٢	تحديث تطبيق وزارة العدل بنظام الاندرويد يحتوي على جميع شاشات النظام القضائي لإدخال كافة البيانات القضائية من خلال التطبيق				
			منفذه	١٠٠%												تحرير مذكرة لقيادة الوزارة	٣	الرفع بمتطلبات نشر التطبيق على السوق بلاي				
	لم يتم التفعيل من قبل الشركة.		غير منفذه	٠%												استعراضه	٤	نشر التطبيق على السوق بلاي				
		١٠٠%	منفذه	١٠٠%												التحقق من إدخال البيانات	١	عمل آلية لإدخال جميع البيانات القضائية في النظام القضائي أولاً بأول وتنفيذها في المحاكم	تقييم أداء موظفي المراكز وعمل آليات للتحقق من الإدخال أولاً بأول			
			منفذه	١٠٠%											التحقق من إدخال الجلسات	٢	عمل آلية لطباعة الأحكام في مراكز المعلومات مع بيانات التكلفة الرسمية لطباعة الأحكام.					
			منفذه	١٠٠%											الرفع بالتقارير لقيادة الوزارة	٣	النزول الميداني للتقييم والتفتيش على مراكز المعلومات بالأمانة والمحافظات					

التقرير التقييمي السنوي للفترة (١ محرم - ٣٠ ذي الحجة) للإدارة العامة لمركز معلومات القضاء للعام ١٤٤٥هـ

ملاحظات التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	نسبة الانجاز الهدف التشغيلي	حالة إنجاز وسائل التنفيذ (منقذه - غير منقذه)	نسبة إنجاز وسائل التنفيذ	الزمن المخطط له												مؤشرات القياس	وسائل التنفيذ	رقم	الهدف التشغيلي	الهدف الإستراتيجي	رقم
					الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع								
		١٠٠%	منقذه	١٠٠%													الرفع بالتقارير عن الإنجاز	١	تحليل الموقع الرسمي الجديد للوزارة وإنشاء قاعدة بيانات SQL SERVER	رفع مستوى الخدمات المعلوماتية والالكترونية التي تقدمها وزارة العدل		
			منقذه	١٠٠%													الرفع بالتقارير عن الإنجاز	٢	برمجة موقع الوزارة الرسمي الجديد بلغة ASP.NET MVC CORE 7			
			منقذه	١٠٠%													الرفع بالتقارير عن الإنجاز	٣	العمل على تجهيز بيئة الاستضافة للموقع الجديد للوزارة وكذلك موقع المعهد العالي للقضاء			
			منقذه	١٠٠%													الرفع بالتقارير عن الإنجاز	٤	تجهيز قاعدة بيانات موقع الوزارة الجديد على الإستضافة			
			منقذه	١٠٠%													التحقق منها وبشكل دوري من قبل المختصين	٦	عمل نسخ احتياطية مجدولة وبشكل دوري			
			منقذه	١٠٠%													التحقق من ذلك من قبل مدير إدارة المواقع	٧	النشر لأخبار الوزارة ومجلس القضاء والمحكمة العليا في وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك، تويتر، تيلجرام)			
			منقذه	١٠٠%													عمل استضافه وتشغيل الموقع	٨	تجهيز استضافة خاصة بموقع المعهد العالي للقضاء وإنشاء دومين خاص به			
			منقذه	١٠٠%													تجهيز قاعدة بيانات موقع المعهد العالي للقضاء على الإستضافة	٩	تجهيز قاعدة بيانات موقع المعهد العالي للقضاء على الإستضافة			
			منقذه	١٠٠%													استعراضها	١٠	استعراض تصميم الموقع الكتروني الخاص بالمعهد العالي للقضاء لإدارة المعهد وعمل التعديلات إن وجدت			
			منقذه	١٠٠%													الرفع بتقرير	١١	العمل على إعادة جدولة الإيميلات المنشأة معرفة الخامل منها والفعال أيضا			
			منقذه	١٠٠%													الرفع بتقرير	١٢	إنشاء عدد من البريد الإلكتروني E-mail المتصلة بخدمة الشكاوى بحسب إحتياج إدارة الشكاوى			
			منقذه	١٠٠%													استعراضها	١٣	إضافة صفحة خاصة بالإعلانات القضائية والتوجيهات الإرشادية للمحاكم وأقلام التوثيق في الموقع الحالي.			
			٧٢%	نسبة تنفيذ الإدارة العامة السنوي للعام ١٤٤٥هـ																		